



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2017-2111

Pohjoisväylän (Mt 1456) ja Helsingintien liittymän parantaminen, lisätyöt 14-16, hankinta

Lähtökohdat ja hankinta

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Pohjoisväylä (Mt 1456) ja Helsingintien liittymän parantaminen rakennusurakan. Rakentamisen sopimuskumppaniksi on valittu Maamerkki Oy, kaupunkikehityslautakunnan päätös 25.1.2018 § 4.

Järvenpään kaupunki on pyytänyt Maamerkki Infra Oy:ltä tarjousta koskien lisätyö 14, alikulkukäytävän ympäryksen muutostyöt, lisätyö 15, uuden kartoitusohjeen lisätyöt ja lisätyö 16, pysäkin katoksen kilpiteline.

Maamerkki Infra Oy on jättänyt 21.9.2018 tarjouksen lisätöistä 14-16.

Hankinnan yhteyshenkilö on rakennuttajapäällikkö Janne Arponen.

Taloudelliset vaikutukset

Maamerkki Infra Oy:n lisätyö 14 alikulkukäytävän ympäryksen muutostyöt, tarjouksen kiinteä kokonaishinta on 16 967,20 euroa (alv 0%).

Maamerkki Infra Oy:n lisätyö 15, uuden kartoitusohjeen lisätyöt, tarjouksen kiinteä kokonaishinta on 2 240,00 euroa (alv 0%).

Maamerkki Infra Oy:n lisätyö 16, pysäkin katoksen kilpiteline, tarjouksen kiinteä kokonaishinta on 315,80 euroa (alv 0%).

Lisätyöt 14-16 yhteensä 19 523,00 euroa (alv 0%).

Määrärahat on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein tilata Pohjoisväylän (Mt 1456) ja Helsingintien liittymän lisätyöt 14-16

Lisätyö 14 alikulkukäytävän ympäryksen muutostyöt, kiinteään kokonaishintaan 16 967,20 euroa (alv 0%).

Lisätyö 15, uuden kartoitusohjeen lisätyöt, kiinteään kokonaishintaan 2 240,00 euroa (alv 0%).

Lisätyö 16, pysäkin katoksen kilpiteline, kiinteään kokonaishintaan 315,80 euroa (alv 0%).

Lisätyöt 14-16 yhteensä 19 523,00 euroa (alv 0%).

Lisätyöt 14 ja 15 yhteensä 19 207,20 euroa (alv 0%). Kustannuksista 90 %, 17 286,48 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 1863000 / 18630214 ja 10 %, 1 920,72 euroa (alv 0) osoitetaan investointikohteelle 1863000 / 18630214/ seuranta 2 18660802.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisätyö 16 kustannukset, 315,80 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 1863000 / 18630214.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä tilausviite 1868500.

Tiedoksi

asianosaiset

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 25.9.2018 alkaen.

Järvenpää
25.09.2018

Marja-Liisa Tiensuu

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 25.9.2018.