

8.6.2017

Järvenpään kaupunki  
Kaupunkikehitys  
Seutulantie 12  
04410 Järvenpää

## Maantien 1452 parantaminen Pietilän yritysalueen kohdalla (tie- ja rakennussuunnitelma) ja muu Pietilän yritysalueeseen liittyvä kunnallistekniikka – Tehtävän suunnitteluttaminen

### Lisäyötarjous 1

Tarjouksemme sisälsi 5 hankeryhmän kokousta. Swecon laatiman työohjelman ja aikataulun perustella hankeryhmän kokouksia pidetään yhteensä 8, eli kolme enemmän mitä tarjouksemme sisälsi.

Sweco on laatinut lisätyönä Pietilän kaava-alueen jätevesivirtaamien tarkastamisen. Tarjouksemme sisälsi alkuperäisen toimeksiannon mukaisen suunnitelman tarkastamisen. Jätevesivirtaamatarkastelun työn tarkistaminen ei sisällynyt tarjoukseemme.

Esitämme, että lisätyönä laskutamme 3 hankeryhmän kokousta sekä jätevesivirtaaman tarkastelun tarkistamisen.

### Työryhmä

Lisätyöt suorittavat hankkeeseen tarjouksessamme esitetty henkilöstö

Kokoukset – J. Plihtari-Siltanen 24 h

Jätevesivirtaaman laskennan tarkistus – Tero Pyrhönen 7 h

### Aikataulu

Jätevesivirtaaman laskelman tarkastaminen on tehty ja kommentit toimitettu sähköpostitse 7.6.2017

Lisäkokoukset pidetään Swecon laatiman aikataulun mukaisesti. Viimeinen kokous viikolla 46.

### Sopimusehdot, veloituserusteet ja kustannukset

Toimeksiannossa noudatetaan Järvenpään kaupungin ja Sito Oy:n välistä puitesopimusta "Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2014 – 2016" ja kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 15.9.2016 § 46 optioiden käytöstä vuosille 2017-2018 sekä "Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013" (RT 13–11143).

Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3) ja veloitushintoina käytetään puitesopimuksen mukaisia veloitushintoja.

#### SITO OY

**OSOITE** Tuulikuja 2, 02100 Espoo

**KOTIPAikka** Espoo

**Y-TUNNUS** 2335445-0

**TOIMIPISTEET** Espoo, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa

**PUHELIN** 020 747 6000

**FAKSI** 020 747 6111

**SÄHKÖPOSTI**

**KOTISIVUT**

etunimi.sukunimi@sito.fi

www.sito.fi

8.6.2017

Lisätyön palkkioksi olemme arvioineet **3 120 €** (alv 0 %)

Tehtävä jakaantuu kustannusten osalta seuraavasti:

- vesihuollon suunnitteluttaminen (jätevesi-, vesijohto- ja hulevesisuunnittelu) – **1 296 €** (alv 0 %)
- Mt 1452 tie ja rakennussuunnittelu ja katujen + viheralueiden suunnitteluttaminen – **1 824 €** (alv 0 %)

Olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

## Muut ehdot

Tarjouksemme on voimassa 10.7.2017 saakka.

## Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Johanna Plihtari-Siltanen, puh. 040 199 3521, sähköposti: [johanna.plihtari-siltanen@sito.fi](mailto:johanna.plihtari-siltanen@sito.fi).

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan yhteistyöhön kanssamme.

Sito Oy

Johanna Plihtari-Siltanen  
Apulaisosastopäällikkö

Taina Kuparinen  
Osastopäällikkö

## SITO OY

### OSOITE

Tuulikuja 2, 02100 Espoo

### KOTIPAIKKA

Espoo

### Y-TUNNUS

2335445-0

### TOIMIPISTEET

Espoo, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa

### PUHELIN

020 747 6000

### FAKSI

020 747 6111

### SÄHKÖPOSTI

### KOTISIVUT

etunimi.sukunimi@sito.fi

[www.sito.fi](http://www.sito.fi)