



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2021-1536

Siltavahdinkatu, Kurkiaurankatu välillä Siltavahdinkatu- Lepolanväylä, Lpalueet ja pyöräpysäköinti, Lisä- ja muutostyö 4, Pyöräkatokset, hankinta.

Lähtökohdat ja hankinta

Hankinta perustuu kaupunginkehityslautakunnan päätökseen Kaupunginkehityslautakunta, 16.09.2021 § 89, Hankinta/ Siltavahdinkatu, Kurkiaurankatu välillä Siltavahdinkatu- Lepolanväylä, LP-alueet ja pyöräpysäköinti, rakentaminen.

Järvenpään kaupunki on pyytänyt rakentamisurakkaan lisä- ja muutostyötarjousta 4 pyöräkatoksien muutoksesta GRK Infra Oy: lta.

GRK Infra Oy on jättänyt seuraavan lisä- ja muutostarjouksen:

- Lisä- ja muutostyö 4, Pyöräkatokset, 27.1.2022.

Taloudelliset vaikutukset

GRK Infra Oy on jättänyt seuraavan tarjouksen:

Lisä- ja muutostyö 4, Pyöräkatokset, 19 930,00 €.

Lisä- ja muutostyön 4 kustannukset 19 930,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630124.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus hankintapäätökseen (Kaupunginkehityslautakunta 16.09.2021 § 89). Lisäksi laskussa tulee esiintyä työmaa-avain TA-FI-13T6J37-4.

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteen numero 18630124.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa invoice-kentässä BuyerReferencelentifier.

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi.

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 19.12.2019 § 94, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa GRK Infra Oy: lta Siltavahdinkatu, Kurkiaurankatu välillä Siltavahdinkatu- Lepolanväylä, LP-alueet ja pyöräpysäköinti rakennusurakkaan lisä- ja muutostyön 4 kokonaishintaan 19 930,00 euroa (alv 0%).

Tiedoksi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

asianosaiset

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 17.03.2022 alkaen