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Nykyinen hyväksytty investointiohjelma
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Hyväksytty investointiohjelma + 
täsmennetty keskuskenttä budjettiarvio
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Keskustan 
liikuntapuisto
Hankesuunnitelma 



Tausta
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• Keskustan liikuntapuiston yleissuunnitelma on laadittu 
Järvenpään kaupungin toimeksiannosta 2019 - 2020.

• Suunnitelmaselostus 17.1.2020 on käsitelty 
Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 27.2.2020, §14, 
lautakunta päätti:

• merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan 
liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman

• esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen 
suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn 
yleissuunnitelman pohjalta.

→ Hankkeen eteneminen keskeytyi tämän jälkeen 
keväällä 2020. 

• Viereinen kuva Suunnitelmaselostuksen 17.1.2020 
asemapiirustus. 



Hankesuunnitelman laadinta
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• Hankkeen valmistelua on jatkettu syksyllä 2021 ja talvella 
2022 kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen ja 
Mestaritoiminnan yhteistyöllä, Mestaritoiminnalla on 
apuna hankesuunnitelman laadinnassa liikuntapaikkojen 
suunnitteluun erikoistunut konsultti Ramboll. 

• 2021-2022 talven aikana on kartoitettu kaupungin 
liikuntapalveluiden sekä liikuntapuiston keskeisten 
käyttäjien muuttuneita toiminnallisia tarpeita, joiden 
perusteella suunnitelmaa on tarkistettu ja täsmennetty 
tarpeita vastaaviksi.

• Hankesuunnitelman laadintaa on ohjannut aikaisemmassa 
suunnitteluvaiheessa vuoden 2020 alussa laadittu 
suunnitelmaselostus sekä suunnitellut toiminnallisuudet. 
Yleinen rakennuskustannustaso on noussut vuoden 2020 
jälkeen poikkeuksellisen paljon ja keskusurheilukentän 
toiminnalliset tarpeet ovat myös kasvaneet. Näiden 
muutosten johdosta hankkeen tuleva kustannustaso on 
tarkennettu hankesuunnitelmassa kevään 2022 aikana.



• Merkittävimmät muutostarpeet sijaitsevat 
keskusurheilukentän alueella, Juholanmäen alueen 
muutostarpeet ovat vähäisiä tarkennuksia ja ne käsitellään 
hankesuunnittelun aikana. 

• JäPs nousu jalkapallon Ykköseen asettaa keskuskentän 
olosuhteille, katsomoille ja oheispalveluille tiettyjä 
vaatimuksia. Näitä on kartoitettu yhteistyössä JäPsin sekä 
Palloliiton edustajien kanssa.

• Kevyenliikenteenväylän Sipoontien alikulun toteutus on 
siirretty myöhäisempään aikaan, eikä se ole tällä hetkellä 
2022 – 2031 kaupungin investointiohjelmassa.

• Keskuskentän katsomon toteutusvaihtoehtoina tutkitaan: 

• 1500 paikkaa.

• 1000 paikkaa joka on laajennettavissa sivusuunnassa 
500 lisäpaikalla.

Aiemman suunnitteluvaiheen 
jälkeen keskeisimpiä muutoksia
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Mahdolliset 

oheispalvelutilat, 

mahdollistavat 

laajempaa toimintaa



Aiemman suunnitteluvaiheen 
jälkeen muutoksia 
kustannuksissa.
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Keskuskenttä, mukaan 
lukien katsomo 
oheistiloineen:

2020 2259 k€
2022 3537 k€

pysäköintialue
2020 223 k€
2022 231 k€

Keskuskentän 
muut alueet
2020 945 k€

2022 1299 k€

Koulun piha
2020 250 k€
2022 306 k€

Kustannukset on päivitetty vuoden 2022 
kustannustasoon. Kokonaisbudjetti 
• vuonna 2020 oli 7 515 000 €
• vuonna 2022 arvio on 10 900 800 €

Osa-alueiden kustannusnousut ovat:
Työmaatehtävät: 611 000 €
Tilaajatehtävät: 904 000 €
Keskuskenttä: 1 278 000 € 
Koulun piha: 56 000 €
Keskuskentän muut alueet: 354 000 €
Pysäköintialue: 9000 €
Heittopaikat: - 3000 €
Tenniskentän alue: 129 000 €
Juholanmäen jalkapallokenttä: 44 000 €
Juholanmäen parkkipaikat: 3000 €
Yhteensä: 3 385 000 €



Hankesuunnitelman 25.3.2022 asemapiirustusote Juholan pelto 
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Parkkipaikka
2020 271 k€
2022 274 k€

Jalkapallokenttä
2020 1461 K€
2022 1505 k€

Tenniskentän alue
2020 326 k€
2022 454 k€

Heittopaikat
2020 177 k€
2022 173 k€

Työmaatehtävät
2020 1173 k€
2022 1784 k€

tilaajatehtävät
2020 431 k€

2022 1335 k€



• Hanke tullaan toteuttamaan vaiheittain. Hankeen rakentaminen on 
investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2023-2026. 

• Vaiheistus:

• 1.vaihe 4-5/2022

• Päätös tarkemman suunnittelun käynnistämisestä ja valtuutus 
KH:lle tehdä päätökset rakennuttamisen osalta jatkossa. Noin 0,6 
miljoonan investointipäätös.

• Suunnittelu alkaen alustavasti 5-6/2022.

• 2.vaihe. 9-10/2022.

• Suunnittelun pohjalta ensimmäisen vaiheen rakennuttamispäätös. 
Joko koko urheilukentän alue tai osat siitä. Noin 5,7 milj. euron 
investointipäätös tai pienempi jos päädytään vaiheistamaan 
useampaan osaan.

• Rakentaminen alkaen talvella 2022 tai keväällä 2023.

• 3.vaihe. 9-11/2023

• Suunnittelun pohjalta Juholanpellon olosuhteiden rakennus 
poislukien jalkapallokenttä. Noin 2,5 miljoonan investointi

• 4. vaihe. syksy/2025

• Suunnittelun pohjalta Juholanpellon jalkapallokenttä. Noin 2,1 
miljoonan euron investointipäätös.

Vaiheistus ja päätöksenteko
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Liikuntapuisto toteutetaan  

vaiheittain, jotta 

hinnanmuutoksia voidaan 

jatkuvasti tarkkailla. 



Liikuntapaikkainvestointi
-kokonaisuuteen 
vaikutukset mahdollisissa 
hinnannousutilanteissa

Skenaariot 10, 15, 20%
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+ 10 %
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+15 %
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+ 20 %
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• keskuskenttä ja Juholanpelto 10,9 miljoonaa

• liikuntapaikkojen ylläpito 6,1 miljoonaa

➔karsintaa / siirtoja vain toisesta / molemmista

➔esim. yhdysreitin toteutus siirretään vuosille 2028 - 2030

Vaihtoehtoja
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