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JYK 2 vaiheen toteutusvaihtoehtoja

JYK2:n toteutus kokonaisuutena alkaen 2025

 Toiminnan näkökulmasta voidaan toimia 2024-2026 nykyisissä tiloissa.
 Rakennuttamisen näkökulmasta

o Kustannusarvio 18,4 M€ (- 0,7 M€, Haahtela tarjoushintaindeksin muutos -4 pistettä
verrattuna kustannuslaskennan tasoon)

 Toiminnan aloitus
o Noppa 8/2026
o Peruskorjaus 1/2027 (jos rakentamisen aloitus syksyllä 2024, niin mahdollisuus toiminnan

aloitukseen 8/2026)

JYK2 kokonaisuutena alkaen 2028

 Toiminnan näkökulmasta Juholan rakennukseen ja mahdollisesti Urheilukentän moduuliin tulee
tehdä joitakin muutostöitä, jotta voidaan mahdollistaa turvalliset ja riittävät tilat esi- ja
alkuopetukselle, FYKEn opetukselle (väh. yksi tila labravarustuksella), musiikin ja kuvataiteen
opetukselle sekä käsityön opetukselle (ei sisällä suuria työstölaitteita). Muutostyökustannukset
arviolta noin 0,3 M€.

 Rakennuttamisen näkökulmasta
o Kustannusarvio

 19,5 M€ (+0,4 M€ tämänhetkiseen arviotasoon verrattuna ja +1,1 M€ verrattu 2025
aloitukseen, jos inflaatiokehitys 2 %/vuosi)

 Nopan piha-alueen vaatimat muutokset, karkea arvio 50 t.€ (JYK 1 vaiheen piha-
alue keskeneräinen, koska nopan rakentaminen piti alkaa keväällä 2024)

 Toiminnan aloitus
o Noppa 8/2029
o Peruskorjaus 8/2029

Noppa alkaen 2025 ja Kansakoulu alkaen 2028 (nk. vaiheistus)

 Toiminnan näkökulmasta tämä tarkoittaa käytännössä melkein samaa, kuin aiemmin kuvattu
vaihtoehto ”JYK2 kokonaisuutena alkaen 2028”.

 Rakennuttamisen näkökulmasta
o Kustannusarvio

 Yhteensä 19,7 M€ (+ 0,6 M€ verrattuna tämänhetkiseen arviotasoon ja +1,3 M€
verrattu aloitukseen vuonna 2025)

 Hankkeiden vaiheistus nostaa kustannuksia yhteensä 0,32 M€ (työmaan
perustamiskulut, työmaatehtävät jne.)

 Noppa 3,45 M€ (sis. vaiheistuksen kustannuslisäyksen)
 Peruskorjaus 16,25 M€ (sis. vaiheistuksen kustannuslisäyksen, inflaatiokehitykseksi

arvioitu 2 %/vuosi ja moduulikoulun muutokset)
 Toiminnan aloitus

o Noppa 8/2026
o Peruskorjaus 8/2029
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JYK2 kokonaisuutena alkaen 2027 (rakennustyöt)
 Rakennuttamisen näkökulmasta

o Kustannusarvio
 19,2 M€ (+0,1 M€ tämänhetkiseen arviotasoon verrattuna ja
+0,8 M€ verrattu 2025 aloitukseen, jos inflaatiokehitys 2 %/vuosi)
 Nopan piha-alueen vaatimat muutokset, karkea arvio 50 t.€
(JYK 1 vaiheen piha-alue keskeneräinen, koska nopan rakentaminen piti alkaa
keväällä 2024)

 Toiminnan aloitus
o Noppa 8/2028
o Peruskorjaus 8/2028


