
Investointiohjelma 2024-33,
talonrakennusinvestoinnit

Laadittu 19.10.2023



• Talonrakennuksen investoinnit jaetaan erillisiin hankkeisiin sekä allianssi-investointeihin, minkä lisäksi määrärahaan on 
sisällytetty hankevalmistelu- ja riskivaraus (suluissa edellisen investointiohjelman eurot). 

• Allianssi-investointeihin on varattu 41,8 miljoonaa euroa (47,9 M€). 

• Laajempiin peruskorjauksiin on varattu 51,7 miljoonaa euroa (54,7 M€).

• Uudishankkeisiin on varattu 47,1 miljoonaa euroa (23,4 M€). 

• Hankevalmistelu- ja riskivarausta on ohjelmaan varattu 5,6 miljoonaa euroa (7 M€). 

• Yhteensä kymmenen vuoden talonrakennusinvestoinnit ovat 146,2 miljoonaa euroa (133,1 M€).

• Allianssi-investoinnit sisältävät kaupungin omistaman rakennuskannan tekniset- ja toiminnalliset investoinnit. 

• Suurempia peruskorjauksia ja uudiskohteita tarkastellaan investointiohjelmassa erillisinä hankkeina. 

• Olemassa olevan rakennuskannan yli 1 miljoonan euron yksittäiset korjaushankkeet käsitellään suurempien peruskorjausten 
tavoin erillisinä hankkeina. 

• Hankevalmisteluun varatulla budjetilla rahoitetaan hankkeiden valmistelutyötä ennen päätöksentekoa ja riskivaraus on 
tarkoitettu hankkeisiin kohdistuvia yllättäviä riskejä varten. 

Tiivistelmä 1/2

Laadittu 
19.10.2023



• Allianssi-investointeihin on kaudella varattu noin 6 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän, koska suurimpiin 
korjaushankkeisiin on esitetty hankekohtaiset budjetit ja koska suurten investointien valmistuttua ja palveluverkon 
tiivistämisen seurauksena korjaustarpeet ja korjausten piirissä oleva tilamassa pienenee. 

• Vuoteen 2022 saakka allianssi-investointien taso oli noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, vuonna 2023 tulee 
toteutumaan noin 4 miljoonaa ja 10-vuotiskaudella allianssi-investointien taso tulee olemaan noin 3,5–4,5 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

• Talonrakennusohjelman hankkeiden ajoitukset ja sisällöt on tarkasteltu uusiksi ja pystytty siirtämään vuosilta 2024 ja 
2025 investointeja vuodelle 2026 noin 10 miljoonaa euroa. 

• Kokonaisuutena 10-vuotiskauden investointitaso on kasvanut noin 13 miljoonaa euroa aikaisempaan 
investointiohjelmaan verrattuna. Ohjelmaan on lisätty Suvirannan museointi vuosille 2024-2026 sekä ohjelman 
loppupuolelle vuosille 2030–2033 on lisätty Ainolan koulu ja päiväkotihanke, Piirosen hanke sekä keskustaan sijoittuva 
Pysäköintihallihanke. 

• Talonrakennuksen investointiohjelma on linjassa esitetyn opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin 
palveluverkkosuunnitelman kanssa.

Tiivistelmä 2/2

Laadittu 
19.10.2023



Talonrakennusinvestointien vertailu edelliseen ohjelmaan

Laadittu 
19.10.2023



Allianssin tekniset ja 
toiminnalliset investoinnit 
(OPKA ja HYVO)

Laadittu 
19.10.2023



• Investointien TPE:tta on tältä vuodelta pienennetty yhteensä 3,4 M€, koska korjausten määrä on ollut selkeästi ennakoitua pienempi. 

• Vuosilta 2024-2026 on teknisiä investointeja pienennetty yhteensä 4,5 M€, koska toteuttavien korjaustöiden määrä tulee pienenemään.

• Vuodesta 2027 eteenpäin teknisten investointitarpeiden kustannuksia arvioidaan tarkemmin ensi- ja seuraavana vuonna. 

• Huomioitavaa: Palveluverkkosuunnitelmassa luovuttavaksi määriteltyjen kohteiden tekniset ja toiminnalliset investoinnit on nollattu ja niihin tehdään 
ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömimmät korjaukset. Mm. Satusaunan-, Keskustan, Kinnarin-, Pesäpuun ja Iso-Antin päiväkodit.

Allianssin tekniset ja toiminnalliset investoinnit (OPKA ja HYVO)

Laadittu 
19.10.2023



Korjausrakennushankkeet

Laadittu 
19.10.2023



• Hankesuunnitelma hyväksytty ja aloituspäätös tehty kaupunginhallituksessa 16.1.2023.

• Hankkeen valmistumista siirretty 6 kk myöhäisemmäksi ja toiminta alkaa täysimääräisesti 8/2026. Tämä mahdollistaa laajennusosan 
aikataulun siirtämisen vuodella eteenpäin ja kustannuksia siirretty eteenpäin vuodelle 2026 yhteensä noin 3,5 M€.

• Suunnittelu on käynnissä ja rakentajan hankinta on tarkoitus käynnistää vuoden 2024 alussa.

JYK 2 vaihe, Kansakoulunkadun peruskorjaus sekä 
uudisrakennuksen laajennus

Laadittu 
19.10.2023



JYK 2 vaihe, Kansakoulunkadun peruskorjaus sekä 
uudisrakennuksen laajennus

Laadittu 
19.10.2023

JYK 2026



• Tarveselvitys laadittu ja on hyväksyttävänä. Hankesuunnitelma on tarkoitus valmistella päätöksentekoon kevättalvella / keväällä 2024. 

• Peruskorjauksen aloitusta on siirretty noin 6 kk myöhäisemmäksi ja työt on tarkoitus aloittaa 2024 sekä toteuttaa kolmessa vaiheessa noin 3 vuoden 
aikana. Rakentamisen kustannukset jaettu aiemman kahden vuoden sijaan kolmelle vuodelle ja siirretty vuodelle 2026 kustannuksia yhteensä 2,8 M€. 
Myös siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2027-2028.

• Kevennetyn peruskorjauksen yhteydessä tehtävien tiivistyksien (mm. ulkoseinien) elinkaari on noin 5-10 vuotta. PTS suunnitelmassa tulee varautua 
julkisivun peruskorjaukseen (2-3 M€) noin vuosina 2032-2037.

Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus

Laadittu 
19.10.2023



• Hankesuunnitelma hyväksytty ja aloituspäätös tehty kaupunginhallituksessa 23.11.2022.

• Hankebudjetin muutos ja 80 000 € lisämääräraha talonrakennusohjelman riskivarauksesta päätetty kaupunginhallituksessa 2.5.2022.

• Tältä vuodelta 2023 siirretty kustannuksia 0,94 M€ ensi vuodelle 2024, koska rakennustöitä ei ole saatu käyntiin aiemmin suunnittelussa 
aikataulussa sekä siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2025-2026. Työt valmistuvat kesällä ja toiminta alkaa 8/2024.

Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi ja kouluksi

Laadittu 
19.10.2023



• Hankesuunnitelma hyväksytty ja aloituspäätös tehty kaupunginhallituksessa 17.4.2023.

• Hankkeen kokonaisinvestointia pienennetty hankesuunnitelmassa 0,9 M€. 

• Suunnittelu käynnissä ja rakentajan hankinta tehdään 2023 aikana. Työt valmistuvat vuoden 2024 lopussa ja toiminta alkaa 2025 alussa.

• 2024 vuodelta siirretty 0,58 M€ kustannuksia vuodelle 2025 sekä siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2026-2027.

Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutos päiväkodiksi

Laadittu 
19.10.2023



• Ei muutoksia investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. Suunnittelu alkaa vuonna 2026 ja rakentaminen vuosina 2027-2029.

• Tarvittavat kuntotutkimukset tehdään 2024 ja kustannukset katetaan hankevalmisteluvarauksesta.

• Hankkeen tarveselvitys laaditaan 2024 jolloin selkeytyy myös hankkeen todellinen kustannustaso. Tämän hetken hankebudjetti on 14 M€.

Uimahallin perusparannus

Laadittu 
19.10.2023



• Julkisivu- ja salaojaremontin toteutusta on siirretty kahdella vuodella myöhäisemmäksi, ei ole vielä aloituspäätöstä. Suunnittelu vuonna 
2026 ja toteutus vuonna 2027.

• Tarvittavat kuntotutkimukset sekä aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten tarvittavat päivitykset tehdään 2024 ja tutkimusten kustannukset 
katetaan hankevalmisteluvarauksesta. Tutkimusten yhteydessä tarkentuu myös korjauslaajuus.

• Taloteknisten laitteiden hankkeessa ei muutoksia investointiohjelmaan.

Kirjaston julkisivu- ja salaojaremontti sekä talotekniset laitteet

Laadittu 
19.10.2023



• Hanke lisätty investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. Kaupungin tulisi valmistautua kohteen haltuunottoon sekä museointiin.

• Toteutusvuodet alustavasti 2024-2026. Vuonna 2024 kohteeseen tehdään museointisuunnitelma ja vuonna 2025 suunnitellaan kohteen 
rakennustekniset toimenpiteet museointisuunnitelman pohjalta, vielä tällä hetkellä ei ole tiedossa mitä kohde vaatii. Korjaustöiden 
toteutusaika tarkentuu myöhemmin ja vuodelle 2026 investointiohjelmaan varatut rakennustöiden kustannukset siirtyvät myöhemmin 
tehtävien päätösten mukaisesti eteenpäin investointiohjelmassa. 

Suvirannan museointi

Laadittu 
19.10.2023



• Korjaustöiden toteutusta on siirretty kahdella vuodella eteenpäin, ei ole vielä aloituspäätöstä. Suunnittelu vuonna 2025 ja rakennustyöt vuonna 2026. 
Takuuajan kustannuksia on siirretty vuosille 2027-2028. Rakennustöiden aloitus tullaan sovittamaan Järvenpäätalon tapahtumien aikatauluun.

• Investointiohjelmassa esitettyä budjettia on aiempina vuosina pienennetty merkittävästi ja nykyinen investointibudjetti käsittää julkisivun- ja 
lasiseinien peruskorjauksen, mutta ei esim. taloteknisiä järjestelmiä. 

• Tarvittavat kuntotutkimukset sekä aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten tarvittavat päivitykset tehdään 2024 ja tutkimusten kustannukset 
katetaan hankevalmisteluvarauksesta. Tutkimusten yhteydessä tarkentuu myös tarvittava korjauslaajuus.

Järvenpäätalon korjausinvestoinnit

Laadittu 
19.10.2023



Uudisrakennushankkeet

Laadittu 
19.10.2023



• Harjulan koulu, JYK 1 vaiheen uudisrakennus, Hyvinvointikampuksen päiväkoti, Oinaskadun päiväkoti ja koulu sekä kaupunginvarikko 
Levysepänkatu 14-16.

• Investointikustannuksia siirretty viime vuodelta kuluvalle vuodelle sekä siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2023-2025.

Takuuvaiheessa olevat hankkeet joissa toiminta käynnissä

Laadittu 
19.10.2023



• Ei aikataulumuutoksia, tarkennuksia tehty eri vuosien investointikustannuksiin sekä siirretty takuuajan kustannuksia vuosille 2028-2029.

• Tarveselvitys aloitettu syyskuu 2023, hankesuunnittelu ja päätöksenteko talvi - kevät 2024. Suunnittelu alkaa syksy 2024 ja rakentaminen 
vuosina 2025-2027. Kun toteutustapa ja –laajuus selviää, sen jälkeen mahdollista arvioida voidaanko valmistumista mahdollisesti aikaistaa. 

• Alakartanon 2018 rakennettu 2.kerroksinen moduulirakennus tulee olemaan osa uutta koulua, lisäksi toteutetaan uudisrakennus sekä tällä 
hetkellä selvitetään Seutulantalon peruskorjaamista osaksi uutta koulua. Uudisrakennuksen kokoon vaikuttaa Seutulantalon kohtalo.

Kartanon yhtenäiskoulu

Laadittu 
19.10.2023



Kartanon yhtenäiskoulu

Laadittu 
19.10.2023

Seutulantalo

   Alakartanon moduulirakennus



• Hanke lisätty investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. 

• Hanke on ollut aiemmin investointiohjelmassa ja poistettu välillä.

• Eteläiseen Järvenpäähän rakennetaan tällä ja ensi vuosikymmenellä paljon uutta asutusta ja näillä näkymin uudelle koululle ja päiväkodille 
on tarve 30-luvun alkupuolella.

Ainolan koulu ja päiväkoti

Laadittu 
19.10.2023



• Hanke palautettu investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. Toteutusvuodet alustavasti 2031-2032.

• Edellisellä kerralla Piironen on ollut ohjelmassa 2021-2030 budjettiarviolla 15 000M€ ja toteutus vuosilla 2026-2027

• 2022-2031 kaudelta Piirosen hanke poistettiin, silloin ajatus oli että tämä toteutettaisiin yksityisenä hallina.

• Nyt pyritään minimi remontein jatkamaan nykyisen rakennuksen käyttöä 30 luvun alkuun.

Piirosen uusi kevytrakenteinen liikuntakeskus

Laadittu 
19.10.2023



• Hanke lisätty investointiohjelmaan, ei ole vielä aloituspäätöstä. Toteutus vuosina 2030-2031.

• Kaavoituksen yhteydessä on tunnistettu tarve lisätä keskustan parkkipaikkakapasiteettia, koska vanhan OP korttelin uudisrakentamisen 
johdosta keskustan parkkipaikkakapasiteetti pienenee. 

• Pysäköintihallin liiketoimintamalli/operointitapa/ym. käytännön asiat ovat vielä ratkaisematta.

Pysäköintihallihanke keskustaan

Laadittu 
19.10.2023



Pysäköintihallihanke keskustaan

Laadittu 
19.10.2023



Hankevalmistelu ja 
riskivaraus

Laadittu 
19.10.2023



• Hankevalmistelulle vuodelle 2024 siirretään yhteensä 100 t€ vuosilta 2025 ja 2026, koska hankevalmisteluriviltä on tarkoitus kattaa vuonna 
2024 useamman kiinteistön kuntotutkimukset ja ainakin yhden hankkeen hankesuunnittelu.

• Uimahallille, Kirjastolle ja Järvenpäätalolle tehdään tarvittavat tarkemmat kuntotutkimukset sekä aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten 
tarvittavat päivitykset. 

• Kartanon yhtenäiskouluhankkeen hankesuunnittelu.

Hankevalmistelu

Laadittu 
19.10.2023



• Riskivarausta on ohjelmakauden eri vuosilta pienennetty yhteensä 1,45 M€, koska uudis- ja korjausrakennusinvestointien määrä tulee 
vähenemään ohjelmakauden aikana.

Riskivaraus

Laadittu 
19.10.2023



Kiitos!

Laadittu 
19.10.2023
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