Investointiraportointi JYKin 2. vaihe

Kaupungin kirjanpidon toteuma toimittajittain Vuosi
2022 2023
186903514 00012 Uusi JYK laajennus (2. vaihe) -196 936 -23 398
400 TOIMINTAKULUT -196936 -23 398
21196049 Mestaritoiminta Oy 1869830 Rakennuttamisen tehtavat -24699 -13238
01011975 RAMBOLL FINLAND OY 1869861 Tietomallikoordinaattori -3952 -1098
01491163 Granlund Lahti Oy 1869849 LVI-suunnittelu -37713
03615422 Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm 1869847 Arkkitehtisuunnittelu -81002 -5813
09837720 Akukon Oy 1869858 Akustiikkasuunnittelu -799
15142984 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 1869838 Valvonta Sahko -1045
15385177 Etteplan Finland Oy 1869852 Sahkdsuunnittelu -14 304 -230
17046945 Granlund Oy 1869849 LVI-suunnittelu -4116  -2680
23354450 SITOWISE OY 1869862 Palotekninen suunnittelu -3140 -162
29119777 AFRY Buildings Finland Oy 1869848 Rakennesuunnittelu -24 364
99999650 Kotitaloudet 1869871 Kayttajan henkilostokustannukset -1804 -176
1869037004_0011 JYK Kansakoulunkatu peruskorjaus JYK-hanke -191 156 -668 452 -142 663
400 TOIMINTAKULUT -191156 -668 452 -142 663
21196049 Mestaritoiminta Oy 1869830 Rakennuttamisen tehtévat -138531 -148721 -64712
21196049 Mestaritoiminta Oy 1869845 Urakkahinta Toteutusvaihe -157
21196049 Mestaritoiminta Oy 1869850 GEO suunnittelu -15 451
Mestaritoiminta yhteensa -154 139 -148721 -64712
01011975 RAMBOLL FINLAND OY 1869839 Valvonta Tervetalo/kuivaketju -7 848 -290
01011975 RAMBOLL FINLAND OY 1869861 Tietomallikoordinaattori -7 868 -742
01491163 Granlund Lahti Oy 1869849 LVI-suunnittelu -43 887
03615422 Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm 1869847 Arkkitehtisuunnittelu -14535 -167802 -40058
09837720 Akukon Oy 1869858 Akustiikkasuunnittelu -15052 -2198
15385177 Etteplan Finland Oy 1869852 Sahkdsuunnittelu 57415  -3232
17046945 Granlund Oy 1869849 LVI-suunnittelu -48095 -11298
23354450 SITOWISE OY 1869862 Palotekninen suunnittelu -8 229
23354450 SITOWISE OY 1869866 Haitta-ainekartoitus ja tutkimus -1653
29119777 AFRY Buildings Finland Oy 1869848 Rakennesuunnittelu -131001
29119777 AFRY Buildings Finland Oy 1869866 Haitta-ainekartoitus ja tutkimus -10 702
06259056 AFRY Finland Oy 1869866 Haitta-ainekartoitus ja tutkimus -3355
07199892 Geopalvelu Oy 1869850 GEO suunnittelu -8 908 =778 7320
08166187 Maisemasuunnittelu Harju-Soini Oy 1869864 Pihasuunnittelu -1624  -4912
16098583 Mittaustekniikka Oy 1869850 GEO suunnittelu -479 -928
18653448 Hissikonsultit HS Oy 1869830 Rakennuttamisen tehtévat -1275
22107722 Vahanen Suunnittelupalvelut Oy 1869848 Rakennesuunnittelu -11334
27257172 AFRY Buildings Finland Oy 1869848 Rakennesuunnittelu -516
28769268 Terra3D Oy 1869866 Haitta-ainekartoitus ja tutkimus -1400
99999200 Kunnat 1869830 Rakennuttamisen tehtévéat -1246 -1133
99999650 Kotitaloudet 1869871 Kéayttajan henkildstokustannukset -13040 -4548

Kaikki yhteensa -191 156 -865 389 -166 061



Mestaritoiminnan laskutuksen sisalto/ kirjanpidon toteuma toimittajittain

JYK LAAJENNUS JA KANSAKOULUNKATU

toteuma | toteuma toteuma Kaikki

Tybmaa 2022 2023 2024 yhteensé
ER123012,Uusi JYK 2. vaihe laajennus, kehitysvaihe 24 698,55 13 238,08 37 936,63
Mestaritoiminta rakennuttaminen ja konsultointi 18 508,55| 10 806,48 29 315,03
Haahtela-kehitys Oy 3 840,00 3 840,00
SokoPro Oy 2 350,00 2 431,60 4 781,60
ERI2073,Uusi JYK Kansakoulunkatu, kehitysvaihe 154 138,97| 148 721,65| 64711,71| 347 666,36
Mestaritoiminta rakennuttaminen ja konsultointi 13677,16| 122559,41| 30000,68| 166 237,25
Boost Brothers Oy 96 470,80 1572,50 98 043,30
Frontia Asianajotoimisto Oy 292,50 292,50
Ginesis Oy 86,40 86,40
Haahtela-kehitys Oy 15739,00f 20202,00f 11855,00 47 796,00
Heindnen Oy Maanrakennus 4774,75 4774,75
JKK-KOPIO Oy 108,75 120,38 276,01 505,14
Kakkutalo Gilan Oy 50,53 50,53
Porvoon Kirjakeskus Oy 87,09 87,09
Rakennusty® Karvonen Oy 23125,31 23125,31
Sitowise Oy 19 905,97

SokoPro Oy 2 350,00 2 674,05 5024,05
Suomen Viemérihuolto Oy 1487,24 1487,24
TR-Sahko Oy 156,80 156,80
Kaikki yhteensa 154 138,97 173420,20| 77 949,79] 385602,99




