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INFRAN INVESTOINNIT
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• Maanrakentamisen osalta taloudellisia riskejä ovat:

• raaka-aineiden kallistuminen (kysyntä, tuotantokustannusten nousu, pula raaka-aineista)

• rakentamisen kustannukset, jotka muodostuvat edellä mainitun lisäksi kilpailutilanteesta ja työvoimasta

• mahdolliset tavaran saatavuuteen liittyvät tekijät (urakka-ajan pidentyminen materiaalipulasta)

• Markkinatilanteen vaikutukset hankkeiden toteutukseen:

• raaka-aineiden kallistuminen (kysyntä, tuotantokustannusten nousu, pula raaka-aineista), raaka-aineista ei varsinaisesti pulaa ->kotimaisuusaste korkea (pl. 
terästuotteet).

• Varautuminen riskeihin:

• seuraavan vuoden urakoiden kilpailutus ajoissa (vaatisi talousarvioissa sitoutumista siihen, että kilpailutus voitaisiin viedä läpi, vaikkei seuraavan vuoden talousarviota ole 
hyväksytty=korvamerkitty rahoitus)

• rakentamisen osalta lopullinen kustannus selviää vasta kilpailutuksen kautta ->hankintapäätös voidaan tehdä tai jättää tekemättä

• Tekemättä jättäminen ->suoria vaikutuksia maanmyyntituloihin, ei mahdollista, muilta hankkeilta voidaan siirtää rahoitusta ->näiden hankkeiden siirtäminen tuleville 
vuosille

• Tekeminen->pyritään toteuttamaan kaikki suunnitellut hankkeet ->supistetaan hankkeita (esim. jätetään osia keskeneräisiksi, esim. puistojen rakentaminen myöh.)

• Korjataan pienempiä alueita -> suunnitelmamuutokset

• Kustannusten nousun aiheuttamia tekijöitä voidaan siis hallita hankintavaiheeseen saakka ->kilpailutuksen jälkeen hankintapäätös tai –hylkäys, priorisoidaan (edelleen) 
hankkeita.

• Järvenpään veden kustannusriskit ovat investointien osalta hyvin samankaltaiset kuin kaupunkitekniikankin.
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(MAAN)RAKENNUSKUSTANNUSTEN NOUSU

8.4.20223

• Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 joulukuussa 10,2 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten 
kustannukset nousivat vuodessa 14,8 prosenttia ja työkustannukset 6,5 prosenttia.

• Maku –kustannuksia saadaan laskettua

myös reaaliajassa

(Maku=maankustannusindeksi)
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INFRAN INVESTOINTIOHJELMA 2022-26 
lyhyen tähtäimen skenaario korotusten vaikutukset 10/15/20%
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Nykyohjelma (2022 korjattu) 2022 2023 2024 2025 2026
Kunnallistekniikk
a Sisäiset tulot -4 540 -4 550 -2 890 -2 220 -3 920

Ulkoiset tulot -90 -32 -2 107 -32 -32
Tulot yhteensä -4 630 -4 582 -4 997 -2 252 -3 952
Menot 22 921 19 301 15 645 14 216 15 785
Netto 18 291 14 719 10 648 11 964 11 833 yht. 23-26 49 164 M€

10 %-korotus Sisäiset tulot -4 994 -5 005 -3 179 -2 442 -4 312
10 %-korotus Ulkoiset tulot -90 -32 -2 107 -32 -32
10 %-korotus Tulot yhteensä -5 084 -5 037 -5 286 -2 474 -4 344
10 %-korotus Menot 25 213 21 231 17 210 15 638 17 364
10 %-korotus Netto 20 129 16 194 11 924 13 164 13 020 yht. 23-26 54 301 M€

Karsintatarve nykyohjelmaan verrattuna
10 %-korotus 0 1 475 1 276 1 200 1 187 yht.23-26 5 137 M€

15 %-korotus Sisäiset tulot -5 221 -5 233 -3 324 -2 553 -4 508
15 %-korotus Ulkoiset tulot -90 -32 -2 107 -32 -32
15 %-korotus Tulot yhteensä -5 311 -5 265 -5 431 -2 585 -4 540
15 %-korotus Menot 26 359 22 196 17 992 16 348 18 153
15 %-korotus Netto 21 048 16 932 12 561 13 763 13 613 yht.23-26 56 869 M€

Karsintatarve nykyohjelmaan verrattuna
15 %-korotus 0 2 213 1 913 1 799 1 780 yht.23-26 7 705 M€

20 %-korotus Sisäiset tulot -5 448 -5 460 -3 468 -2 664 -4 704
20 %-korotus Ulkoiset tulot -90 -32 -2 107 -32 -32
20 %-korotus Tulot yhteensä -5 538 -5 492 -5 575 -2 696 -4 736
20 %-korotus Menot 27 505 23 161 18 774 17 059 18 942
20 %-korotus Netto 21 967 17 669 13 199 14 363 14 206 yht.23-26 59 437 M€

Karsintatarve nykyohjelmaan verrattuna
20 %-korotus 0 2 950 2 551 2 399 2 373 yht.23-26 10 273 M€



INFRAN INVESTOINTIOHJELMA 2022-31 NYKYINEN
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• Kustannusvaikutusten kohoamisen mukanaan tuomat riskit ja niiden hallinta

• hankintoja voidaan porrastaa (=jotkut hankinnan osat kilpailutetaan optioina eli jos kustannusarvioon ei päästä, toteutetaan 
hankkeen kriittiset osat ja jätetään optio käyttämättä, esimerkiksi puistoa ei rakenneta valmiiksi tai joku ”sivukatu” jätetään 
yksittäisenä riskinä saneeraamatta)

• siirretään investointia (esimerkiksi jakamattomat tai katuvalaistuksen uusiminen/peruskorjaus) tai tehdään suunniteltua vähemmän

• keskeytetään hankinta, mikäli kustannukset ylittyvät hankkeeseen varatut määrärahat, kriittisiä hankkeita toteutetaan kuitenkin 
porrastamalla kuten edellä kuvattu. Hankinnan keskeyttämiseen oltava aina hyvät perustelut.

• Vuoden 2022 osalta suurimmat hankkeet on kilpailutettu ja kustannusriski on tähän asti (6.4.2022) ollut kustannuslaskennan ja hankkeisiin 
varatun rahoituksen osalta vielä olematon tai vähäinen.
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vesi

kaupunki-
tekniikka (kt)Nyk. 102, 700 M€, 

josta Veden osuus 
58 M€, (kt 44,7 M€)



INFRAN INVESTOINTIOHJELMA 2022-31  +10%
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vesi + 5,8 M€

kaupunki-tekniikka (kt)
+4,47 M€

• Vuoden 2022 osalta suurimmat hankkeet on kilpailutettu ja kustannusriski on tähän asti (6.4.2022) ollut kustannuslaskennan ja hankkeisiin 
varatun rahoituksen osalta vielä olematon tai vähäinen. Laskettu kuitenkin 2022 mukaan +10%

+10% 112, 970 M€, 
josta Veden osuus 
63,80 M€ (kt 49,17 M€)

Nyk. 102, 700 M€, 
josta Veden osuus 
58 M€, (kt 44,7 M€)



INFRAN INVESTOINTIOHJELMA 2022-31  +15%
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• Vuoden 2022 osalta suurimmat hankkeet on kilpailutettu ja kustannusriski on tähän asti (6.4.2022) ollut kustannuslaskennan ja hankkeisiin 
varatun rahoituksen osalta vielä olematon tai vähäinen. Laskettu kuitenkin 2022 mukaan +15%

+15% 118,219  
M€, josta Veden 
osuus 66,70 M€ 
(kt 51,519 M€)

Nyk. 102, 700 M€, 
josta Veden osuus 
58 M€ (kt 44,7 M€)

vesi + 8,7 M€

kaupunki-tekniikka (kt)
+6,819 M€



INFRAN INVESTOINTIOHJELMA 2022-31  +20%
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• Vuoden 2022 osalta suurimmat hankkeet on kilpailutettu ja kustannusriski on tähän asti (6.4.2022) ollut kustannuslaskennan ja hankkeisiin 
varatun rahoituksen osalta vielä olematon tai vähäinen. Laskettu kuitenkin 2022 mukaan +20%

+20% 123, 468 
M€, josta Veden 
osuus 69,600 M€ 
(kt 53,868 M€)

Nyk. 102, 700 M€, 
josta Veden osuus 
58 M€ (kt 44,7 M€)

vesi + 11,6 M€

kaupunki-tekniikka (kt)
+9,168 M€
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