
Liite 3 - vuonna 2023 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2024
Investointiohjelma Sitova

määräraha
Hanke Alkuperäinen

TA
Toteuma 2023 Käyttämättä

2023
Siirtyvä € Kommentti

Irtaimisto- ja ICT-investoinnitICT-investoinnit Kokonaisarkkitehtuuri -70 000 0 -70 000 -70 000 Kokonaisarkkitehtuurity käynnistyy 4/2024
Irtaimisto- ja ICT-investoinnitICT-investoinnit Paikkatietojärjestelmän

kokonaisuudistus
-400 000 -320 203 -79 797 -80 000 Tiera Cityn osalta on tunnistettu hankinnan jälkeisiä, ei alkuperäisen hankinnan piirissä olevia

jatkokehitystarpeita, joiden osalta on tarve varata budjettia.
Tarve on luonteeltaan olemassa olevan kokonaisuuden jatkokehittämistä, joten suositeltavaa on, että
käyttöönottoprojektin vuoden 2023 budjetista käyttämättä jääneet investointiosuudet
uudelleenallokoidaan TIera C. jatkokehittämiseen vuodelle 2024. 

Irtaimisto- ja ICT-investoinnitICT-investoinnit KOHA Kirjastojärjestelmän
käyttöönotto

-60 000 -31 851 -28 149 -28 000 Koha tiedolla johtamisen osuus siirtyi vuodelle 2024

Irtaimisto- ja ICT-investoinnitICT-investoinnit Arkistojen digitointi -100 000 -28 020 -71 980 -72 000 Digitoinnin aloistus viivästyi 2023 ja osa jää vuodelle 2024
Irtaimisto- ja ICT-investoinnitOpka irtaimisto -648 000 -317 891 -330 109 -152 684 Esitetään siirrettäväksi Harjulan, JYKin ja Haarajoen ensikertaiseen varustamiseen vuonna 2023

säästyneet määrärahat. Ei esitetä siirrettäväksi vakan toimintatilojen kalustamiseeen,
perusopetuksen toimintatilojen kalusteisiin varatuista määrärahoista säästyneitä varauksia.

Irtaimisto- ja ICT-investoinnitHyvo irtaimisto -309 000 -227 235 -81 765 -81 765 Juholanmäen jäähdytyskontin kustannukset ovat nousseet, ja investointisuunnitelmassa varatut
määrärahat ovat ylittymässä. Hyvon irtaimiston yleisvarauksesta käyttämättä jäänyt budjetti siirretään
kattamaan jäähdytyskontin kohonneita kustannuksia liikuntapaikkainvestoinneissa.

Talonrakennus Talonrakennus Allianssin tekniset investoinnit: Villa
Kokkonen vaihe 1 muutos
museokäyttöön

-425 000 -57 065 -367 935 -367 900 Villa Kokkosen 1-vaiheen toteutus ei edennyt suunnitellussa aikataulussa ja hanke oli budjetoitu
kokonaan vuodelle 2023. Työt käynnistyivät vasta vuoden 2023 lopulla ja suurin osa töistä tehdään
vasta vuoden 2024 aikana. Hankkeen budjetista jäi vuonna 2023 toteutumatta 367 900 € ja se
siirretään kokonaan vuodelle 2024 allianssin teknisiin investointeihin.

Talonrakennus Talonrakennus JYK ja Juhola – Kansakoulunkatu -1 000 000 -865 389 -134 611 -34 611 Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odottaa kaupungin päätöksiä toteutusvaiheen käynnistämisestä.
Toteutusvaihe piti alun perin käynnistää vuoden 2023 lopulla. Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt
budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.

Talonrakennus Talonrakennus Mankalan koulu, peruskorjaus -500 000 -26 379 -473 621 -23 621 Hanke ei edennyt vuonna 2023 investointiohjelmassa esitetyssä aikataulussa ja
suunnittelukustannuksia ei kertynyt kuin pieni osa alun perin budjetoidusta. Hankkeen tarveselvitys on
OPKAssa käynnistetty maaliskuussa 2024 ja suunnittelu alkaa vuoden 2024 aikana. Vuodelta 2023
käyttämättä jäänyt budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu vuoden 2024
talousarviossa.

Talonrakennus Talonrakennus Kyrölän koulun muutos pk -1 881 558 -928 238 -953 320 -71 320 Hankkeen rakentaminen on käynnissä ja valmistuu kesällä 2024. Rakentaminen on siirtynyt
alkuperäisestä aikataulusta ja siksi iso osa vuoden 2023 kustannuksista toteutuu vasta vuonna 2024.
Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu
vuoden 2024 talousarviossa.

Talonrakennus Talonrakennus Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus -1 000 000 -325 107 -674 893 -674 893 Hanke ei edennyt vuonna 2023 investointiohjelmassa esitetyssä aikataulussa ja toteutusvaihe ei
käynnistynyt suunnitellusti vuoden 2023 lopulla. Toteutusvaihe on tarkoitus käynnistää 2024 aikana ja
vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024.

Talonrakennus Talonrakennus Uusi Harjula -480 000 -228 328 -251 672 -251 672 Hankkeen takuuaika päättyy keväällä 2024. Takuuajan töitä sekä takuuajan lisätöitä tehdään vielä
kesällä 2024 ja koska kyseessä on tavoitehintainen projektinjohtourakka, niin näistä töistä tulee
kustannuksia vielä kaupungille. Rakentajan viimeinen onnistumisen arviointi tehdään keväällä 2024 ja
maksetaan rakentajalle tavoitepalkkio arvioinnin perusteella. Vuodelle 2023 budjetoiduista takuuajan
kustannuksista osa toteutuu vasta vuoden 2024 puolella, joten vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt
budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024, jotta vuoden 2024 kustannukset saadaan
katettua.

Talonrakennus Talonrakennus JYK ja Juhola – uudisrakennus -2 226 979 -1 542 729 -684 250 -684 250 Hankkeen takuuaika päättyy helmikuussa 2025. Taloudellinen loppuselvitys rakentajan kanssa on
pidetty kesällä 2023 ja urakan loppukustannuksesta on edelleen näkemyseroa ja neuvottelut kesken,
joten vuodelle 2023 budjetoituja kustannuksia toteutuu vasta vuoden 2024 aikana. Täydentäviä
irtaimistohankintoja tehdään vielä takuuaikana hankkeen budjetista. Vuodelta 2023 käyttämättä
jäänyt budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024.

Talonrakennus Talonrakennus Oinaskadun koulu ja päiväkoti
moduuli

-939 033 -752 439 -186 594 -120 000 Hankkeen takuuaika päättyy 2024 lopussa. Takuuaikana tullaan tekemään vielä irtokalusteiden ja
irtaimiston täydennyshankintoja sekä varaudutaan takuuajan vähäisiin rakennushankintoihin. Joten
vuoden 2023 käyttämättä jäänyttä budjettia siirretään vuodelle 2024 yhteensä 120 t€. Aiemmin
vuodelle 2024 on ollut varattuna vain takuutarkastuksen sekä siihen liittyvien töiden budjetti.
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Kunnallistekniikka Uudet alueet Haarajoen pato, kalaportaat -20 000 -6 238 -13 762 -13 500 Hanke jatkuu vuodelle 2024. Rakennussuunnitelmien laatiminen on ajankohtainen (vesilupa jätetty
vuonna 2023). Hanke on siirtymässä kaupungin hallintaan heti, kun patovalli on valmistunut.
Aikatauluihin voi vaikuttaa myös vesiluvan käsittelyn pitkittyminen

Kunnallistekniikka Uudet alueet Hulevesirakenteet -556 000 -120 040 -435 960 -435 000 HV-vesialtaan muutos Ainolaan, sekä Kartanonseudun HV ja Pajalanpihan HV-altaat
Kunnallistekniikka Uudet alueet Kunnallistekniikan jakamaton

määräraha
-515 000 -275 900 -239 100 -239 000 Bussikatokset, Kulttuuripuiston vesijohto+viemäri

Kunnallistekniikka Uudet alueet Pilaantuneet maa-alueet, yleiset
alueet

-300 000 -108 919 -191 081 -91 000 Varausta pienennettiin vuodelle 2024 -100 te, joten määräraha olisi tarve nostaa samalle tasolle, kuin
vuonna 2023. Vuodelle 2024 on useampia peruskorjaushankkeita, joissa on riski pilaantuneista maa-
alueista mm. Sibeliuksenväylä.

Kunnallistekniikka Uudet alueet Pietilän yritysalue -200000 -120323 -79677 -79 000 Hanke jatkuu vuodelle 2024. Aloitettu rakentamaan vesihuoltoa ja Soolokatua. Soolokadun muun
infran rakentaminen jatkuu vuodelle 2024.

Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoKunnallistekniikan suunnittelu -425 000 -76 027 -348 973 -125 000 Kohdentamaton siirr. vuoden 2024 suunnittelukohteille, kuten jatkuvat kohteet Vähänummentien
risteysalue/Ely kohteet Sipoontien ja Pohjoisväylän risteysaluea ja muut peruskorjausvelan
pienentämiseen liittyvät suunnittelukohteet (Horsmakatu, Satukallio vaihe 2, Ylänkötie/kolmiopuiston
pp).

Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoKeskustan kehittäminen -1 890 000 -1 787 332 -102 668 -102 000 Viimeistelyt ja taideteos
Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoLiikenneturvallisuus -80 000 -37 643 -42 357 -42 000 Jatkuu vuodelle 2024. Kytötie, Alhotien liittymäalueet, Sipoontie, lupiinipolku. Näiden välillä valitaan

pystytäänkö toteuttamaan.
Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoLiikennevalojen uusiminen -30 000 -11 547 -18 453 -18 000 Jatkuu vuodelle 2024. Finntrafikin kanssa tehty sopimus liikennevalojen uusimistarve suurempi, kuin

käytettävissä oleva määräraha.
Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoPyöräilyn kehittäminen -500 000 -32 587 -467 413 -300 000 Siirtomääräraha tarvitaan tuleviin hankkeisiin, Väylän korvaavan liikenteen vuoksi hanke siirtyi

vuodelle 2024
Kunnallistekniikka Infran kunnossapitoKatuvalojärjestelmän uusiminen -50 000 -13 050 -36 950 -36 000 Hanke jatkuu vuodelle 2024, koska sitä ei saatu valmiiksi vuonna 2023. Vanhaa järjestelmää ei voida

enää käyttää.
Liikuntapaikat Liikuntapaikat Keskuskenttä ja Juholanpelto -5 077 539 -3 341 423 -1 736 116 -1 736 116 Esitetään siirrettäväksi keskuskentän investoinnista vuonna 2023 käyttämättä jääneet varaukset.

Liikuntapaikat Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen ylläpito -1 048 000 -141 416 -906 584 -906 584 Esitetään siirrettäväksi Juholanmäen jäähdytyskontista, vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion
mukaisesti käyttämättä jääneet varaukset sekä lähiliikuntapaikkojen käyttämättä jääneet varaukset.
Määrärahat tarvitaan, jotta keskuskentän ja Juholanmäen jäähdytyskontti hankkeet saadaan
valmiiksi. Lähiliikuntapaikkainvestointi siirtyi vuodelle 2024.

Kehitysinvestoinnit KehitysinvestoinnitTiedolla johtaminen -230 500 -211 743 -18 757 -19 000 Siirtomäärärahalla katetaan tiedolla johtamisen hallintamalli - projektin kulut, jotka toteutuivat vuoden
2024 puolella

Kehitysinvestoinnit KehitysinvestoinnitRobotisaatio Robotisointi- ja
automatisointiprojekti

-156 000 -83 270 -72 730 -72 000 Kaupugin keskitetty integraatiopalvelu toteuttaa liittymiä sekä projekteille että tiedolla johtamisen
tarpeisiin edelleen vuonna 2024.

Maan ostot Maan ostot JYKin purkukustannukset -2 600 000 -1 107 117 -1 492 883 -750 000 Purku-urakka siirtynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024. Siirrettävä summa tarjouspyyntöjen mukainen
(KH 11.3.2024)

Yhteensä -23 717 609 -13 125 449 -10 592 160 -7 676 916


