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  Hankesuunnittelun tiivistelmä 
Kohteen nimi: 

Mankalan koulu 

Hankesuunnitelman tarkoitus: 

Hankesuunnitelman tarkoituksena on kuvata hankkeen ominaispiirteet, tarve ja tavoitteet, kustannukset sekä menettely. Tämä 

hankesuunnitelma keskittyy Mankalan koulun remonttihankkeen vaiheen 1 yksityiskohtaiseen kuvaukseen ja tarvittavilta osin koko 

Mankalan koulun remonttihankkeen esittelyyn. 

Tarpeen kuvaus: 

Mankalan koulu lähestyy teknisesti peruskorjausikää. Rakennuksessa on tehty kuntotutkimuksia, joissa on havaittu korjaustarpeita 

toteuttavaksi seuraavan 5 vuoden aikana. Peruskorjauksen yhteydessä tiloja muutetaan toiminnallisemmaksi, mikä lisää kapasiteettia.  

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Hanke perustuu vuonna 2021 tehtyyn palveluverkkosuunnitelmaan, jota on myöhemmin päivitetty/tarkennettu (PVS 2023 ja 2024).  

FCG on tehnyt hankkeesta alustavan tarveselvityksen 16.5.2023. Tämä selvitys painottuu korjaustarpeiden ja kustannusten arviointiin.  
OPKA on tehnyt lopullisen tarveselvityksen 31.5.2024, joka on hyväksytty opetus- ja kasvatuslautakunnan 11.6.2024 pidetyssä 

kokouksessa. 

Tarpeen perustelut: 

OPKA:n palveluverkossa (PVS2021) on päätetty, että Mankalan koulu säilyy Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkossa ja peruskorjataan 

tulevina vuosina.  

Keskisen alueen perusopetuksen kapasiteetti on ollut vajaakäytöllä, mutta alueella on sen sijaan ollut painetta kasvattaa 

esiopetustilojen kapasiteettia. Peruskorjauksen yhteydessä tiloja pystytään muokkaamaan niin, että esiopetuksen tilojen kapasiteetti  

kasvaa ja perusopetuksen pienenee. 

Käyttäjähallintokunta: 

Perusopetus ja varhaiskasvatus 

Kaupunginosa: 

Pohjoinen/keskinen 

Tontin pinta-ala: 

Koulun alue n. 25992m2 

Osoite: 

Kytötie 73, 04430 Järvenpää 

Kaavatiedot: 

PY Julkisten palvelujen ja 

hallinnon alue 

Rakennusoikeus: 

e=0,25 6498m2 

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0 %) 

 

brm2 

 

hum2 

Investointikustannus      

€ € / brm2 € / hum2 

1. Peruskorjaus sisäpuoliset työt 18 kk  4262 3924 5,99 M€ 1405 1526 

2. Irtokalusteet/ICT (eriytetty rakentamisen 

budjetista OPKA:n budjettiin)  
  0,15 M€   

3. Väistötila (koko koulu siirtyy 

väistötiloihin, esim. Vihtakadun kouluun. 

Väistöaika 18 kk. Arvion 

koulukuljetusten kuluista 400 000 €). 

  0,55 M€   

Rakentaminen 18 kk sekä kohdat 2. ja 3. yhteensä (ALV 0 %)  6,69 M€  

Opiskelijapaikkamäärä: 

450+63=513 

Henkilökunta: 

56 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

- Hankevalmistelu aloitettu 9/2024 

- Hankepäätös ja hankesuunnitelman hyväksyminen 3–4/2025 
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- Suunnittelun käynnistäminen 5/2025 

- Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2026 

- Käyttäjän toiminnan aloitus täysimääräisesti viimeistään 1/2028 

Laatija(t): 

Dokumentin koostamisesta vastaa Mestaritoiminta Oy yhdessä OPKA:n kanssa ja 
tilaohjelman ja konseptin työstäminen on toteutettu yhteistyössä tilaajan, käyttäjän sekä 

Arkkitehtitoimisto Antti Heikkinen Oy:n kanssa. Koulunrakennuksen teknisen 

korjauslaajuuden määrittäminen on tehty yhteistyössä teknisten asiantuntijoiden (FCG 

Finnish Consulting Group Oy) kanssa. 

Päivämäärä: 

10.04.2025 

 

  



 10.04.2025 

Järvenpään kaupunki • PL 41, 04401 Järvenpää • Vaihde (09) 27 191 • www.jarvenpaa.fi 

 

4 

Sisällysluettelo 
Hankesuunnittelun tiivistelmä................................................................................................. 2 

1 Hankkeen tausta ja vaiheistus................................................................................... 6 

1.1 Mankalan koulun toiminnalliset tavoitteet ....................................................................................... 7 

1.2 Koulun kapasiteetti .............................................................................................................................. 8 

1.3 Toiminnan strategiset tavoitteet ........................................................................................................ 8 

1.4 Toiminnan tilatarpeet ja yleistoimintaperiaatteet ......................................................................... 10 

2 Suunnittelun tavoitteet .......................................................................................... 12 

2.1 Tilaohjelma ja tilatarpeet vaiheessa II.............................................................................................. 12 

2.2 Arkkitehtoniset- ja hanketavoitteet.................................................................................................. 12 

3 Rakennuspaikka ja kunnallistekniikka ..................................................................... 21 

3.1 Sijainti .................................................................................................................................................. 21 

3.2 Rakennuspaikan olosuhteet.............................................................................................................. 23 

3.3 Kunnallistekniikka sekä sähkö- ja dataliittymät ............................................................................. 23 

3.4 Lupatoimet .......................................................................................................................................... 24 

4 Perusparannettava rakennus .................................................................................. 25 

4.1 Rakennuksen tekninen kunto, korjaus- ja tutkimushistoria ......................................................... 25 

4.2 Sisäilma-asiat ...................................................................................................................................... 26 

4.3 Haitta-aineet ....................................................................................................................................... 26 

4.4 Tekniset tavoitteet ............................................................................................................................. 26 

4.5 Korjaussuunnittelun tavoitteet ......................................................................................................... 28 

4.6 Rakennusosakohtaiset käyttöikätavoitteet .................................................................................... 29 

5 Rakennusosakohtainen korjauslaajuus .................................................................... 32 

5.1 Talotekniikan korjaussuunnittelun täydentävät lähtötiedot ........................................................ 37 

6 Kustannukset ........................................................................................................ 38 

6.1 Investointikustannukset .................................................................................................................... 38 



 10.04.2025 

Järvenpään kaupunki • PL 41, 04401 Järvenpää • Vaihde (09) 27 191 • www.jarvenpaa.fi 

 

5 

7 Aikataulu ja toteutusmuoto .................................................................................... 39 

7.1 Toteutusmuodon vaihtoehdot .......................................................................................................... 39 

7.2 Toteutusmuotojen vertailu ja suositus ............................................................................................ 40 

7.3 Aikataulu .............................................................................................................................................. 41 

7.4 Väliaikaistilat ....................................................................................................................................... 42 

8 Projektinohjauksen menettelyt ............................................................................... 43 

8.1 Tavoitteiden toteutumisen seuranta ............................................................................................... 43 

8.2 Riskianalyysi ........................................................................................................................................ 43 

8.3 Hanketiedon hallintamenettelyt ...................................................................................................... 44 

8.4 Hankkeen keskeisimmät toimintatavat ja  hankeorganisaatio ..................................................... 45 

8.5 Tietomallinnus .................................................................................................................................... 45 

9 Liiteluettelo .......................................................................................................... 46 

 

 



 10.04.2025 

Järvenpään kaupunki • PL 41, 04401 Järvenpää • Vaihde (09) 27 191 • www.jarvenpaa.fi 

 

6 

1 Hankkeen tausta ja vaiheistus 
 
Mankalan koulu lähestyy teknisesti peruskorjausikää. Rakennuksessa on tehty useita kuntotutkimuksia, 

joissa on havaittu korjaustarpeita toteuttavaksi seuraavan 5 vuoden aikana. Valtuuston vuosille 2025–
2034 hyväksymässä investointiohjelmassa Mankalan koulun peruskorjauksen 1. vaihe on aikataulutettu 

vuosille 2025–2028. 

 
Mankalan koulun peruskorjaushanke perustuu vuonna 2021 hyväksyttyyn ja vuonna 2023 sekä 2024 

päivitettyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan. OPKA:n palvelu-
verkkoselvityksissä on linjattu, että Mankalan koulu saneerataan tulevina vuosina ja sen käyttöä 

jatketaan. Selvityksistä käy ilmi, että keskisen alueen tarve perusopetustilojen kapasiteetille pysyy 

pitkällä aikavälillä keskimäärin samana kuin tällä hetkellä. Keskisen alueen perusopetuksen kapasiteetti 
on ollut vajaakäytöllä, mutta alueella on sen sijaan ollut painetta kasvattaa esiopetustilojen 

kapasiteettia. Peruskorjauksen yhteydessä tiloja pystytään muokkaamaan niin, että esiopetuksen tilojen 

kapasiteetti kasvaa ja perusopetuksen pienenee. 
 

Tarveselvitys käsitelty opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 11.6.2024, § 30. Hyvinvointi-
lautakunnan kokouksissa hanke ei ole käynyt. 

 

Mankalan koulun peruskorjaushankkeen investointisuunnittelussa on linjattu hankkeen vaiheistaminen. 
Peruskorjaushankkeen vaiheessa 1 (2025–2028) tehdään sisäpuoliset korjaustoimet, tilamuutokset sekä 

LVIAS-korjaukset. Peruskorjaushankkeen vaiheessa 2 (2032–2033) tehdään julkisivun ja sokkelin 
korjaukset, ikkunoiden ja salaojien uusimiset sekä routaeristykset ja pihaurakka sisältäen hulevesi-

järjestelmän uusimisen.  

Tämä hankesuunnitelma käsittelee vain vaihetta 1. 
 

Alustavassa suunnittelussa 1. vaiheen korjaustyöt oli ajateltu vaiheistaa kolmeen osaan vuosien 2025–

2028 jaksolle. Väistötiloiksi oli alustavasti suunniteltu vuokramoduuleja, joihin olisi saatu sijoitettua 10 
opetusryhmää kerrallaan. Tästä vaihtoehdosta on kuitenkin luovuttu jatkosuunnittelun aikana mm. 

siksi, että koulun toiminta häiriintyisi merkittävästi remonttiajanjaksolla. Pitkäaikainen remontti 
kuormittaisi koulun oppilaita ja henkilökuntaa kohtuuttomasti. 

 

Yllä mainitusta johtuen valmistelussa on päädytty edistämään yhtäjaksoisen remontin toteuttamista, 
jolloin koko Mankalan koulu siirtyy samanaikaisesti väistötiloihin ja remontin kesto on 18 kk. Myös 

kaupungin tilaomistus esittää remontin toteuttamista edellä mainitun mukaisesti. Kun remontti tehdään 
yhtäjaksoisesti, voidaan alun perin suunniteltu remonttiaika puolittaa. Koko vaiheen 1 korjausurakka 

ajoittuu 6/2026–11/2027 väliselle ajalle ja käyttöönotto tapahtuu 1/2028.  
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Vihtakadun koulu toimii pääasiallisena väistötilana. Vihtakadun koululle on mahdollista järjestää 13–14 

opetustilaa + TATA-aineopetustilat. Kaikki Mankalan koulun oppilaat eivät mahdu Vihtakadun koululle. 
Myöhemmin määriteltäville opetusryhmille järjestetään väliaikainen sijoituspaikka muista lähikouluista. 

 
Remontin aiheuttamat haitat koulun oppilaille sekä henkilökunnalle voidaan minimoida ja remontin 

kustannuksissa säästää remontin läpivientiajan lyhentymisestä johtuen. Toisaalta väistötiloissa 

toimiminen kuormittaa henkisesti ja mahdolliset koulukuljetukset nostavat kustannuksia. Väistöjä ja 
koulukuljetuksia suunnitellaan lukuvuoden 2025-2026 aikana, päätöksiä niistä tehdään vasta keväällä 

2026. Lapsivaikutusten arviointia ollaan tehty alustavasti huhtikuussa 2025, niitä täydennetään 
suunnittelun edetessä. 

 

Mankalan koulun peruskorjaushankeen investointiohjelmaan tulee tehdä aikataulullisia muutoksia 
(investointi kohdistuu vuosille 2025–2027, mutta painottuu vuosilla 2026-2027).  

1.1  Mankalan koulun toiminnalliset tavoitteet 

Järvenpään kaupungin tavoitteena on toteuttaa Mankalan koululle turvalliset, terveelliset ja 
toiminnallisesti laadukkaat olosuhteet. Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet on esitetty alla: 

• Mankalan koulussa toimii esikoululaiset sekä alakoulun luokat.  

• Muuntojoustavat tilat, jolloin tilat soveltuvat erilaisten ikäluokkien ja ryhmäkokojen 

käyttötarkoituksiin. 

• Osa tiloista on helposti yhdistettävissä toisiinsa (ns. luokkaparit ovat yhdistettävissä 
avattavien taittoseinien avulla). 

• Oppilaskeskeisyys (käyttäjälähtöisyys on avain onnistumiseen koko projektin ajan). 

• Mankalan koulussa toimitaan yhteisopettajuuden periaatteella. 

• Yhdistyminen ympäristöön (oppiminen ei tapahdu vain tiloissa, vaan koulun ympäristö 

ja tulevaisuudessa piha-alueet ovat merkittävässä roolissa osana opetusta), 

• Tilojen monipuolinen ja korkean käyttöasteen käyttö (tilat mahdollistavat 

monipuolisen toiminnan harjoittamisen myös opetustoiminnan ulkopuolella). 

• Tilojen suunnittelussa noudatetaan Järvenpään kaupungin Opetuksen ja kasvatuksen 

palvelualueen Oppimisympäristöjen toiminnallisia suunnitteluohjeita. 

• Tilojen suunnittelussa noudatetaan Järvenpään perusopetuksen tilaohjelman 
laadinnan periaatteita. 

• Sisäilmaltaan terveelliset tilat. Korjaustavoissa korostetaan erityisesti sisäilman laatua 
parantavia ratkaisuja.  

• Työtilojen tulee mahdollistaa sujuva työn tekeminen noin 50 kaupungin työntekijälle. 

Tilaratkaisujen tulee tukea henkilöstön työssä jaksamista ja turvallista sekä 

ergonomista työskentelyä. 
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Koulun piha-alue uusitaan pääosin vasta vaiheen 2 peruskorjauksen yhteydessä. Esikouluikäisille 

varmistetaan kuitenkin turvallinen leikkialue, johon on valittu ikäryhmälle sopivia leikkivälineitä. 

1.2  Koulun kapasiteetti 

Mankalan koulu mitoitetaan esitettyjen oppilas- ja ryhmämäärien mukaan. Vaiheen I valmistuessa 

alakouluryhmiä on 3 sarjaa +3 esiopetusryhmää. Esi- ja alkuopetuksen luokat ovat muuntojoustavia ja 
esikoululaisia voidaan tarvittaessa sijoittaa tiloihin joustavasti enemmän, kuin 3 esiopetusryhmää.  

Koulun tiloissa sijaitsevat Järvenpään seurakuntayhtymän tilat lunastetaan Järvenpään kaupungille, 
joista muodostuu luonnollinen sisäänkäynti ja lisätilat yhden oppimissolun käyttöön. 

 

Kaikki tilat mitoitetaan 25 oppilaan ryhmille.  
 
Taulukko 1. Mankalan koulu 

 Ryhmät Lapsimäärä 

Esiopetus* 3 63 

Alakouluryhmät** 18 450 

Alakoulu yht. 21 513 

* Esiopetuksen ryhmämäärää voidaan muuttaa joustavasti. Esiopetuksen ja 1–2 luokkien tilat soveltuvat esiopetuksen 

käyttöön. 
** Alakouluryhmien tiloja voidaan ottaa esiopetuksen käyttöön. 

Olemassa olevat aineopetustilat käsityöhön sekä kovien että pehmeiden materiaalien parissa 

työskentelyyn ja musiikkiluokka päivitetään vastaamaan paremmin nykyisiä tavoitteita.  
 

Väestösuoja sijaitsee erillisessä rakennuksessa. Myös tämä erillisrakennus kuuluu peruskorjaushankkeen 
piiriin. 

1.3  Toiminnan strategiset tavoitteet 

1.3.1  Opetustoiminnan tavoitteet 

Mankalan koulussa opetuksen lähtökohtana ovat oppilaat. Oppilailla on oikeus turvalliseen kouluun ja 
tunneilmastoltaan lämpimään ja ystävälliseen kouluyhteisöön. Pyrimme toimimaan koulussa siten, että 

oppilas kiinnittyisi Mankalan kouluun heti alusta alkaen. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus on 
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merkityksellinen osa toimintaamme. Tavoittelemme toiminnallamme pysyvyyttä ja ennustettavuutta.  

Yhteistyö ja hyvä yhteisöllinen työskentelyilmapiiri tukevat henkilöstön työskentelyä koulussamme. 
 

Koulun tilat mahdollistavat turvallisen, rauhallisen ja pitkäjänteisen työskentelyn koulupäivän aikana. 
Siirtymät oppilaan ja opetusryhmän käyttämien tilojen välillä ovat mahdollisimman vähäisiä, 

välimatkoiltaan lyhyitä ja sujuvia. 

 
Mankalan koulu toimii vahvasti yhteisopettajuudessa. Luokka-aste toimii yhteistyössä yhteisesti 

sopimallaan tavalla. Oppilailla voi olla oma kotiryhmä ja oma vastuuluokanopettaja. Luokka-aste voi 
myös toimia yhtenä ryhmänä usean luokanopettajan kanssa.  Luokka-asteen sisällä opetus toteutetaan 

eri tavalla ryhmittelemällä oppilaita pääsääntöisesti heterogeenisiin ryhmiin. Oppilaiden tuen tarpeet 

huomioidaan ryhmittelyissä ja oppilaan tarvitsema tuki toteutetaan opetusryhmissä.  Luodaan joustavia 
ryhmiä oppiaineiden mukaan. Pyritään löytämään jokaiseen aineeseen oppilaalle parhaiten sopiva 

ryhmä. Luokka-asteen opetusta toteutetaan myös samanaikaisopetuksena, jolloin eriyttämistä ja 

oppilaan tarvitsemaa tukea annetaan opetusryhmässä usean samaan aikaan toimivan opettajan 
toimesta. 

 
Esi- ja alkuopetuksessa toimivat pääsääntöisesti erikoistuneet esi- ja alkuopettajat sekä lastenhoitajat. 

Tavoitteena on, että esi- ja alkuopetustiimit toimivat samanlaisina useamman vuoden toiminnan 

pysyvyyden ja kehittämisen edistämiseksi. Esi- ja alkuopetuksen oppimisalueilla on kaikkien kolmen 
luokka-asteen oppilaita. Esi- ja alkuopetuksessa hyödynnetään yhteistyötä ja joustavaa 

yhdysluokkaopetusta erilaisissa opetusryhmissä.   
 

3.–6.- luokilla toimitaan luokka-asteittain. Kullakin luokka-asteella on laskennallisesti kolme 

perusopetusryhmää. Luokanopettajien määrä vaihtelee luokka-asteen oppilasmäärän, oppimisen tuen 
tarpeen ja koulun resurssien puitteissa. Pääsääntöisesti opetusta toteutetaan kolmen luokanopettajan, 

erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyönä. Luokka-asteella on kolme luokanopettajan n. 25 
oppilaan vastuuryhmää. Useissa oppiaineissa opetusta toteutetaan useammissa erilaisissa pienemmissä 

opetusryhmissä.  Luokka-asteella on yhtenäiset lukujärjestykset. Eli koko luokka-aste opiskelee samaa 

oppiainetta tai eri taito- ja taideaineita yhtä aikaa. Yhtäaikaisia opetusryhmiä voi olla 1–7. Tämä otetaan 
huomioon tilamitoituksessa. 

 

Opetustoiminnan tavoitteita on kuvattu yksityiskohtaisesti Mankalan koulun pedagogisessa 
suunnitelmassa (liite 1). 

1.3.2  Kouluterveydenhuollon toiminnan tavoitteet 

Kouluterveydenhuolto järjestetään koulun tiloissa. Kouluterveydenhoidon tilat on ryhmitelty omaksi 
soluksi sisäänkäynnin läheisyyteen, jotta käynti ko. tiloihin mahdollistuu huomiota herättämättä. 
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Koulupsykologi ja kuraattori käyttävät solun yhteiskäyttötilaa, jota hyödynnetään tilan vapaana ollessa 

koulun muihin tarpeisiin ns. varauskirja periaatteella. Kouluterveydenhuollossa huomioidaan lasten 
hyvinvointiin liittyvät asiat, ja tehdään yhteisöllistä oppilashuoltotyötä erilaisten verkostojen kanssa. 

1.4  Toiminnan tilatarpeet ja yleistoimintaperiaatteet 

Mankalan koulun toiminnan tilatarpeet on esitetty pedagogisessa suunnitelmassa (liite 1) sekä 
tilaohjelmassa (liite 2) ja tilankäyttökaaviossa (liite 3). Pedagoginen suunnitelma täydentää tätä 

hankesuunnitelmaa ja sen sisällöstä on esitetty hankesuunnitelmassa vain pääkohdat. 
 

Koulun piha-alueella olevan ”viipalekoulun” toiminta päättyy vaiheen 1 remontin valmistuessa ja se on 

tarkoitus purkaa käytön päättyessä. 

1.4.1  Opetustoiminnan tilatarpeet 

Koulun tilat jakautuvat esi- ja alkuopetuksen sekä neljään 3.–6.- luokkalaisten oppimisalueeseen. 

Luokkatilat jakautuvat oppimisalueiden sisällä omiksi selkeiksi opetustiloiksi siten, että osa 
luokkatiloista voidaan tarpeen mukaan yhdistää siirtoseinin suuremmiksi tiloiksi. Oppimisalueilla 

mahdollistetaan 75 oppilaan yhteinen tilapäinen kokoontuminen. Oppimisalueilla on myös 5–10 
oppilaan eriyttämistiloja ja erityisopetukseen soveltuvia tiloja, jotka on varustettu opetusteknologialla.  

Eriyttämistilat (oppimisalueilla) varustetaan myös opettajien työpisteiksi. Näin pyritään tukemaan 

opettajien yhteistyötä sekä mahdollistamaan oppituntien suunnittelu yhdessä kollegoiden kanssa. 

Kaikki koulun luokkatilat mitoitetaan vastaamaan 25 oppilaan ryhmäkoon tarpeisiin, mukaan lukien 

aineopetustilat. Vaativimman erityisen tuen ryhmäkoko on 6-10 oppilasta. 

Hallintotilat sekä koulun koko henkilökunnan yhteinen taukotila sijoitetaan keskeisesti ruokasalin 
läheisyyteen, jossa ne ovat helposti saavutettavissa. Hallintotilat sisältävät erilliset työskentelytilat 

rehtorille ja koulusihteerille. Taukotilan yhteyteen sijoitetaan pienryhmätyöskentelytila. Taukotila 
voidaan jakaa taittoseinällä niin, että osaa tilasta voidaan käyttää neuvottelutilana. Lisäksi käytössä on 

kouluterveydenhuoltosolun monikäyttötila, jota voidaan käyttää ryhmätapaamisiin ja opettajien 

työtilana tilan ollessa vapaana kouluterveydenhuollon tarpeista. Henkilökunnan sosiaalitilat sijoittuvat 

taukotilan yhteyteen. 

Koulun yhteiset tapahtumat ja juhlat järjestetään liikuntasalissa. Ruokasalissa on mahdollista järjestää 
tilaisuuksia koko henkilökunnalle sekä muun muassa vanhempainiltoja. Ruokasali on yhdistettävissä 

musiikkiluokkaan taittoseinän avulla mahdollistaen yli 300 m2 kokoisen yhteistilan. 
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1.4.2  Kouluterveydenhuollon tilatarpeet 

Vastaanottohuoneen mitoituksessa otetaan huomioon tiloissa suoritettavat tutkimukset (esim. 
näkötestit), tarvittavat laitteet ja varusteet sekä varastointitarpeet (mm. lukittava lääkejääkaappi ja 

vesipiste). Vastaanottotilan yhteyteen sijoitetaan oppilaiden odotushuone vastaanotolle pääsyn 

odottelua varten sekä lepohuone sairastuneen oppilaan lepomahdollisuuden järjestämiseksi.  

1.4.3  Keittiö- ja ruokailutilat 

Jakelukeittiöön ja ruokasaliin ei remontin yhteydessä ole tulossa tilamuutoksia. Jakelukeittiön koneista 

vain kylmäsäilytystilat on tarkoitus uusia. Jakelukeittiö ja ruokasali mitoitetaan käyttäjämäärän mukaan, 
eli noin 500 oppilaalle. Kerrallaan ruokasaliin mahtuu ruokailemaan n. 165 oppilasta. Ruokailu 

järjestetään useammassa vuorossa siten, että ruokailijoiden määrä jakautuu tasaisesti ruokailuajalle. 
Ruokasalin jatkeena on kabinettitila, jota voidaan hyödyntää myös ruokailutilana. Ruokailu- ja 

keittiötilat sijaitsevat keskeisellä paikalla rakennusta, joten ne palvelevat helposti koko koulun 

ruokailijoita. 

1.4.4  Liikuntatilat 

Liikuntatiloihin ei ole suunnitteilla toiminnallisia muutoksia. Mahdolliset pienemmät muutokset ja 

remonttitarpeet käsitellään yleissuunnitteluvaiheessa. 

Jatkosuunnittelussa liikuntatiloista tehdään oma eriytetty käyttöalue, jolla estetään kulku koulun 

muihin tiloihin ja mahdollistetaan turvallinen iltakäyttö. 

1.4.5  Pihat 

Pihan leikkivälineet ovat pääosin alkuperäisiä ja määrältään vähäisiä. Varsinainen piharemontti on 

tarkoitus toteuttaa vasta Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheessa 2 (2032–2033). Kuitenkin 

peruskorjaushankkeen vaiheessa 1 huomioidaan esikouluikäisten ja pienien lapsien leikkivälinetarpeet. 
Tontin koillisosaan toteutetaan ikäryhmälle soveltuva turvallinen leikkialue. Leikkivälineiden valinnassa 

ja sijoittelussa huomioidaan se, että ne palvelevat tulevaa pihasuunnittelukokonaisuutta ja ovat 
tarvittaessa siirrettävissä uuteen sijoituspaikkaan. Vaiheen 1 hankebudjettiin tehdään varaus 

pihavälineiden päivityksiin näiltä osin. 
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1.4.6  Väestönsuoja 

Mankalan koulun väestösuoja on erillisrakennus ja se kuuluu vaiheen 1 peruskorjaushankkeen piiriin. 
Varsinaisia toiminnallisia muutoksia tiloihin ei ole suunnitteilla, mutta tilat vaativat välttämättömiä 

peruskorjaustoimia ja pintojen uusimisia. 

2 Suunnittelun tavoitteet 

2.1  Tilaohjelma ja tilatarpeet vaiheessa II 

Toimintojen sijoittuminen on esitetty tilankäyttökaaviossa liitteessä 3 ja yksityiskohtainen tilaohjelma 

on esitetty liitteessä 2. Taulukossa 2 on esitetty toimintojen alustavat tilatarpeet. 
 

 
 
Taulukko 2. Toimintojen alustavat tilatarpeet vaiheen 1 valmistuessa. 

VAIHE 1  (hum2) 

Hallinto ja oppilashuolto 158 

Esiopetus, perus- ja aineopetus 1753 

Taito- ja taideaineet 319 

Liikunta 463 

Keittiö- ja ruokailu 383 

Muut tilat 206 

Liikennetilat 306 

Tekniikkatilat 158  

YHT. 3746 

 

Tilatehokkuus on 7,30 hum2/oppilas. Tilatehokkuusluku on korkealla tasolla.  

2.2  Arkkitehtoniset- ja hanketavoitteet 

Tärkein tilaajan tavoite arkkitehtisuunnittelulle on se, että arkkitehtisuunnittelussa löytyy pedagogisen 

vision mukainen toiminnallinen ratkaisu, joka on edellä kuvattujen tilamitoitusten mukainen. 
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Tilojen suunnittelussa noudatetaan Järvenpään kaupungin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen 
Oppimisympäristöjen toiminnallisia suunnitteluohjeita sekä Järvenpään perusopetuksen tilaohjelman 

laadinnan periaatteita. 

2.2.1  Mankalan koulurakennus 

Rakennuksen korjaussuunnittelussa kunnioitetaan rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria ja 

huomioidaan rakennusajalle tyypilliset sisätilojen yksityiskohdat.  
 

Suunnitteluratkaisun tulee kokonaisuutena täyttää toiminnan tavoitteet. Mankalan koulurakennuksen 

suunnittelussa huomioidaan olemassa olevan rakennuksen esteettömyyden ja logististen ratkaisujen 
parantaminen.  

 
Alla olevassa taulukossa on koottu arkkitehtoniset- sekä hanketavoitteet hanketekijöittäin: 

 
Taulukko 3, Arkkitehtoniset- ja hanketavoitteet Mankalan koulu rakennukselle 

Tila- ja 

hanketekijät 

Laatutaso  

Huonekorkeus Tavanomainen  Rakennuksen huonekorkeudet säilytetään lähtökohtaisesti ennallaan.  
 

Sisäpuoliset pinnat Tavanomainen Rakennuksen sisäpuolisten pintojen laatutaso säilytetään ennallaan. 
Oppimistilojen akustiset vaatimukset vaativat akustoivia seinä- ja 
kattopintoja. Kengättömät tilat asettavat lattiamateriaaleille vaatimuksia. 
Mahdollisuus toteuttaa maltillinen määrä esimerkiksi sisälasiseiniä. 

Kaluste- ja varustetaso 
(kiinteät kalusteet) 

Tavanomainen Rakennuksen kiintokalusteratkaisut ovat tavanomaista tasoa. 
Kalustuksessa suositaan mahdollisimman paljon irtokalustusta. 

Suunnitteluratkaisu Hieman 
tavanomaista 
laadukkaampi 
ratkaisu 

Toiminnallinen ratkaisu on oppimisympäristöjen toiminnallisten 
suunnitteluohjeiden, pedagogisen suunnitelman ja tilaohjelman asettamien 
lähtökohtien mukainen.  
Taloteknisten järjestelmien uusimisesta johtuvat kantavat rakenteet 
lävistävät vaakavedot pyritään minimoimaan ja pystykuiluja sijoitetaan 
vanhoille paikoille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Rakennuksen 
sisävaippa 

 Sisäkuorien kaikki rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistetään erillisen 
tiivistyssuunnitelman mukaisesti. Tiilimuurattujen sisäkuorien 
sisäpinnoitteen tasoitteeksi ilmatiivis, kuituvahvistettu laasti. Ulkovaippa 
korjataan vaiheessa 2 (2032–2033). 

Ilmanvaihto Hieman 
tavanomaista 
korkeampi 

laatutaso 

Tavoitteena S2-tason sisäilmaolosuhteet koulutoiminnan aikana. Tilojen 
koneellista viilennystä ei toteuteta, vaan olosuhteet pyritään takaamaan 
koulutoiminnan aikana muilla ratkaisuilla. 

Putki, sähkö, tele Tavanomainen Käyttövesiputkisto, hanat ja altaiden viemärit uusitaan venttiileineen. Altaat 
ja WC-istuimet uusitaan. Sähköjärjestelmissä on paljon uusimistarvetta 
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teknisten käyttöikien päättymisen takia 

 
Kuvattu tarkemmin luvussa 3.3.1 Taloteknisten järjestelmien tavoitteet. 

Pohjaolosuhteet  Rakennuksen ulkopuolisen kosteuden tulee olla hallinnassa (salaojitus, 
kattosadevedet sekä sulamis- ja valumisvedet). Ko. asioiden korjaukset 
toteutetaan vaiheessa 2 (2032–2033). 

Rakennettu tonttialue Suppea Pienten lasten leikkialue päivitetään tarpeellisin osin. Varsinainen 

piharemontti toteutuu vaiheessa 2 (2032–2033). 

 

2.2.2  Käyttö- ja muuntojoustotavoitteet 

Tässä luvussa käsitellään Mankalan koulurakennuksen perusparannuksen tavoitteita. Toiminnallisista 
tavoitteista johtuen, tilojen suunnittelun tavoitteena on niiden monikäyttöisyys ja muunneltavuus, jotka 

kuvataan muunto- ja käyttöjoustotavoitteina. 

 
Rakennuksessa käyttö- ja muuntojouston mahdollisuuksia rajoittaa rakennuksen kiinteän osan 

ratkaisut, mutta lähtökohtaisesti käyttö- ja muuntojoustotavoitteet ovat saman tyyppisiä, kuin 
uudisrakentamisessa. 

 

Muuntojoustavuus kuvaa rakennuksen mukautumista rakennusaikana (suunnittelun jousto) tai vuosien 
päästä tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi käyttötarkoituksen vaihtumista. Esimerkiksi investoimalla 

lisäkapasiteettiin kuiluissa tai ilmanvaihtojärjestelmän systemaattisella ja harkitun väljällä mitoituksella 

mahdollistetaan myöhemmät muutokset pienemmin kustannuksin. Oletuksena on kuitenkin, että 
koulun tilojen käyttötarkoitus ei muutu.  

 
Käyttöjoustavuudella kuvataan, kuinka rakennus mukautuu nopeaan käyttötarkoituksen muutokseen 

ilman remonttia. Tähän voidaan vaikuttaa esim. irtokalustuksella ja säädettävyydellä, kuten tilan käytön 

mukaan säätyvällä ilmanvaihdolla. Tämän hankkeen käyttö- ja muuntojoustotavoitteet on kuvattu alla. 
 

Muuntojoustotavoitteet 

• Hankkeen kehityksen aikainen muuntojousto: ohjataan tilasuunnittelua ja 

hankekustannuksia ulkoisesti kiinteän ja sisäisesti muuntuvan tilaohjelman avulla 

(rakennuksen kokonaislaajuus, ns. ”nurkat kiinni”, lukittu, mutta kokonaislaajuuden 
sisällä voidaan tehdä harkittuja muutoksia tarpeen mukaan). Tällöin kokonaislaajuus 

säilyy hankesuunnitelman mukaisena. Sallitaan hallittuja tilaohjelman muutoksia 
kokonaislaajuuden ja sen osakokonaisuuslaajuuksien puitteissa mm. toiminnallisten ja 

pedagogisten lähtötietojen tarkentuessa tai muuttuessa ja tilaratkaisun kehittyessä. 

Käyttövaiheen muuntojousto:  
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• Tavoitteena on mahdollisimman yleiskäyttöiset ja mahdollisimman helposti 

muunneltavat oppimistila-alueet. 

• Opetusalueiden opetustilojen muunneltavuus erikokoisille opetusryhmille, kun 

ikäluokkakokojen vaihtelu muuttaa käytettäviä ryhmäkokoja. 

• Potentiaalisia keinoja: mm. mahdollisuuksien mukaan kevyet väliseinäratkaisut, 

minimoidaan ensikäytön tarvitsema kiintokalustus, ilmanvaihdon riittävyys myös 

muulle odotettavissa olevalle toiminnalle kuin ensikäytön toiminnalle. 
Viemäriratkaisun suunnittelu siten, että se tukee tilamuutosten toteuttamista.  

• Perusparannettavassa rakennuksessa rajoittavina tekijöinä ovat nykyiset rakenteet.  

Käyttöjoustotavoitteet  

• Mahdollistetaan oppimis- ja opetustiloissa monenlaiset opetusmenetelmät ja -

tapahtumat 

• Potentiaalisia keinoja, mm.:  

o Luodaan solualueilla tiloihin jaettavuutta ja yhdistettävyyttä luokkien ja 
soluaulan välillä (esim. siirtoseinillä tai liukuovilla) 

o Suositaan helposti liikuteltavaa ja siirreltävää irtaimistoa ja toimintavarustusta 

(esim. ryhmiteltävät pöydät ja tuolit, mobiililaitteet) 

o Minimoidaan kiintokalusteet, vaikeasti liikuteltava irtaimisto ja raskas irtaimisto 

2.2.3  Taloteknisten järjestelmien tavoitteet 

Tässä kappaleessa on kuvattu Mankalan koulurakennukseen toteutettavat talotekniset järjestelmät. 
Rakennukset suunnitellaan huomioiden edellisessä luvussa esitetyt käyttö- ja muuntojoustavuus-

tavoitteet. Terve talo -kriteerit tulee ottaa huomioon taloteknisten järjestelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Tavoitteena on S2-tason sisäilmaolosuhteet koulutoiminnan aikana. Rakentamisen 

aikainen sekä lopputuotetta koskeva puhtausluokka on P1. Puhtausluokan väliaikainen pudottaminen 

osalle rakentamisen vaiheita tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Materiaalit ovat M1-luokiteltuja. 
 
Koulurakennusten suunnittelu sisältää vähintään taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon (RT 10-

11290) mukaiset tehtävät ja koulurakennuksille tarkoituksen mukaiset järjestelmät, sekä mainitut muut 
järjestelmät. Alla olevassa taulukossa on kuvattu yleisellä tasolla suunniteltava järjestelmä, 

rakennukset/kiinteistön osa, jota järjestelmä palvelee, sekä järjestelmältä vaadittu laatutaso ja 

liitettävyys muihin järjestelmiin.  
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Taulukko 4, Taloteknisten järjestelmien tavoitteet 

Järjestelmä Laajuus Laatutaso 

LVI-JÄRJESTELMÄT 

Lämmitysjärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus Kaukolämpö. Tutkitaan myös täydentäviä 
lämmitysmuotoja (ks. kohta 5.6 Energiatavoitteet). 
Korkeatasoinen automaatio, jotta saavutetaan 
energiatehokkuus- ja sisäympäristötavoitteet. 
Lämmitysverkoston putkistot ovat vielä hyvässä 
kunnossa, eikä uusimistarvetta putkistojen suhteen  
vielä ole. 

Vesi- ja viemärijärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 
 

Käyttövesiputkisto, hanat ja altaiden viemärit uusitaan 
venttiileineen. Altaat ja WC-istuimet uusitaan. 
Keittiön rasvaviemäri korjataan. 

Sadevesijärjestelmä (rakennus 

sekä piha-alueet) 

Koko rakennusalue Sadevesijärjestelmän uusiminen tehdään vaiheessa 2 

(2032–2033). 

Ilmanvaihtojärjestelmä Koulurakennus Sisäilmatavoitteiden (S2) mukaan. Täytettävä muunto- 
ja käyttöjoustovaatimukset (helppo muunneltavuus). 
Ilmanvaihtokoneet ja kiinteän osan kanavistot 
mitoitettava teoreettiselle enimmäismäärälle käyttäjiä. 
Tilakohtaisista ilmamääristä annetaan erillinen 

lähtötieto. 

Ilmanvaihdon jäähdytys / muu 
jäähdytys 

Koulurakennus Tilojen koneellista viilennystä ei toteuteta, vaan 
olosuhteet pyritään takaamaan koulutoiminnan aikana 
muilla ratkaisuilla. 

Koneellinen savunpoisto Koulurakennus 
 

Varaudutaan toteuttamaan 

Palontorjuntajärjestelmät Koulu- ja erillisrakennus 
 

Toteutetaan lähtökohtaisesti ilman automaattista 
sammutusjärjestelmää (sprinklaus) 

Palopeltien ohjaus- ja 
valvontajärjestelmä 

Koulurakennus Viranomaismääräysten mukaisesti 

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 

Rakennusautomaatiojärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 
 

Hajautettu järjestelmä, joka mahdollistaa rakennuksen 
sisäilmasto-olosuhteiden säätämisen vaatimusten 
mukaisella tasolla. Rakenteiden kosteuden valvonnan 
mahdollisuus tutkitaan. Liittymä kiinteistönhuollon 
valvontaan, integroitavissa muihin rakennuksiin 

Savunpoiston ohjaus- ja 
valvontajärjestelmä 

Koulurakennus Viranomaismääräysten mukaan (painovoimainen tai 
koneellinen) 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 
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Asennus- ja apujärjestelmät Koulurakennus Varauduttava käyttö- ja muuntojousto- sekä 

käyttäjämäärätavoitteisiin (riittävä kapasiteetti). 
Viranomaismääräysten mukaan. 

Pääjakelujärjestelmä Koulurakennus Varauduttava käyttö- ja muuntojousto- sekä 
käyttäjämäärätavoitteisiin (riittävä kapasiteetti). 
Viranomaismääräysten mukaan. Varauduttava 
sähköautojen latauspisteiden kuormitukseen. 

Laitteiden ja laitteistojen 
sähköistys 

Koulurakennus Varauduttava käyttö- ja muuntojousto- sekä 
käyttäjämäärätavoitteisiin (riittävä kapasiteetti). 
Viranomaismääräysten mukaan. 

Kylmälaitteiden sähköistys Koulurakennus Tavanomainen 

Sähköliitäntäjärjestelmät Koulurakennus Riittävä määrä pistorasioita. Varauduttava käyttö- ja 
muuntojoustotavoitteisiin. 

Valaistusjärjestelmät Koulu- ja erillisrakennus 
 
Piha-alue 

LED-valaisimet, automaatio kaikkiin tiloihin. 
Liiketunnistimien ja aikaohjelmien ohjaus. Osaan 
tiloista tulee valojen himmennettävyyden 
mahdollisuus. Näkövammaisten lasten tarpeen 
mukainen valaistus pitää ottaa huomioon erityisesti 
portaissa, pihojen valaistus turvallisuuden 
näkökulmasta 

Muut 
sähkölämmitysjärjestelmät 

Koulu- ja erillisrakennus 
 
Piha-alue tarpeen mukaan 

Piha-alueiden osittainen sulanapitolämmitys 
(sisäänkäyntien sulanapito), räystäskourujen ja 
syöksytorvien sulanapitolämmitys 

Turvavalaistusjärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 
 

Tavanomainen, viranomaismääräysten mukaan. 

Käyttöveden mittausjärjestelmä Koulurakennus Varaudutaan mittaamaan tila-aluekohtaisesti (esim. 

jakelukeittiö ja iltakäytön tilat). Kaikki 
mittausjärjestelmät etäluettavia sekä yhdistetty 
rakennusautomaatioon etävalvontaa varten. 

Muut 
energiamittausjärjestelmät 

Koulu- ja erillisrakennus 
 

Sähkönmittaus tila-aluekohtaisesti, erikseen tekniset 
järjestelmät ja käyttäjäsähkö, kaukolämmön mittaus. 
Kaikki mittausjärjestelmät etäluettavia sekä yhdistetty 

taloautomaatioon etävalvontaa varten. 

Antennijärjestelmä Koulurakennus 
 

Ei tule 

Äänentoisto- ja 
kuulutusjärjestelmä 

Koulu- ja erillisrakennus 
 

Järjestelmä integroidaan erillisrakennukseen. 
Integrointi poistumis- ja palokuulutusjärjestelmään. 
Mahdollisuus automaattisiin kuulutuksiin eri kielillä. 
Viranomaismääräysten mukaan. 

Yleiskaapelointi Koulu- ja erillisrakennus 
 

Varaudutaan käyttö- ja muuntojoustotavoitteisiin. 
Kaikki kiinteät laitteet kytketään yleiskaapeloinnilla, ei 
Wifi:llä (esim. info tv:t ja hallinnon työasemat). Eri 
tiloissa voi olla erilaisia ratkaisuja (liikuteltavat pylväät 
vs. kiinteät pisteet seinissä). 

AV-järjestelmä Koulurakennus 

 

Tarkentuu ICT-käyttäjätyöpajoissa (videotykit, näytöt, 

äänentoisto). Näytöt oltava helposti yhdistettävissä 
tabletteihin ja tietokoneisiin (wifi-yhteys).  

Kuulolaitejärjestelmä Koulurakennus 
 

Induktiosilmukka, tavoite, että oppilas kuulee joka 
tilassa. Ääni siirtyy puhtaasti, sopivalla voimakkuudella 
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eivätkä häiriöäänet puhujan ja kuuntelijan välissä 

häiritse. Se voidaan liittää osaksi tilan muuta 
äänentoistojärjestelmää. Kiinteä induktiosilmukka 
toteutetaan kokoontumistiloihin ja muissa tiloissa 
käytetään liikuteltavia laitteita.  F1 SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA velvoittaa 
asentamaan induktiosilmukan tai muun 
äänensiirtojärjestelmän kokoontumistiloihin, joissa on 

äänentoistojärjestelmä. 

Ajannäyttöjärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 
 

Julkisissa tiloissa (luokkahuoneet ja aulatilat) on syytä 
olla analoginen kello (minuutti- ja tuntiviisari riittää). 

Informaatiopalvelujärjestelmä Koulurakennus 
 
 

 

Mahdollisuus välittää viestejä rakennuksen valvomosta 
(integroidaan tarpeen tullen turvajärjestelmiin) ja 
esittää kohteen kulutustiedot oppilaille esimerkiksi 

aulan näyttöjen avulla; voidaan jakaa lasten töitä; 
voidaan käyttää tiedottamiseen; Info-TV:t esim. 
auloittain. 

Sähkölukitusjärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 
 

Sähkölukitusjärjestelmä, joka on integroitu 
kulunvalvontajärjestelmään (katso 
kulunvalvontajärjestelmän vaatimukset alla) 

Kulunvalvontajärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus 

 

Kulunvalvonta liitetään rakennuksen 

lukitusjärjestelmään. Varaudutaan kaapeloinneissa 
ovenpielinäppäimistöihin kaikkiin sähköisesti 
varattaviin tiloihin. 

Työajanseurantajärjestelmä Tarpeen mukaan Tutkitaan integrointi kulunvalvontajärjestelmään 
(mobiiliratkaisu). 

Murtoilmaisujärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus Tulee olla kattava – ulkoa ei saa päästä mistään tasojen 

kautta sisään (ikkunat, ulko-ovet). 
Etävalvonta turvapalveluilla sekä kiinteistönhuollon 
päivystyksellä. Mahdollisuus säätää automaattisesti 
esim. tila-alueittain. Huomioitava koulun muu käyttö 
esim. iltaisin ja integraatio tilavarausjärjestelmän ja 
kulunvalvontajärjestelmän kanssa. 

Kameravalvontajärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus Kattava järjestelmä; kaikki sisäänkäynnit, ulkoalueet, 
yleiset käytävät – voitava tarvittaessa ottaa väliaikainen 
kameravalvonta luokissa/soluissa käyttöön esim. 
langattomalla kameralla). Kuvan tarkastelu 
tallentimelta ja/tai rehtorin huoneesta, siirto kaupungin 
keskitettyyn kameravalvontapisteeseen ja poliisille. 
Kameravalvontaa voitava seurata miltä tahansa 
laitteelta, johon ohjelmistot on asennettu. 

Paloilmoitinjärjestelmä Koulu- ja erillisrakennus Tavanomainen, mahdollisesti integrointi 
informaatiopalvelujärjestelmään. Liittymä kaupungin 
kiinteistötoimesta vastaavaan valvomoratkaisuun. 

Savunpoiston ohjaus- ja 
valvontajärjestelmä 

Koulu- ja erillisrakennus Tavanomainen, mahdollisesti integrointi 
informaatiopalvelujärjestelmään 

Poistumishälytys- ja 
turvakuulutusjärjestelmä 

Koulu- ja erillisrakennus Integroitu äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmään (osana 
kuulovammaisten järjestelmää) sekä 
informaatiopalvelujärjestelmään. Tutkitaan 
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mahdollisuus toteuttaa myös hiljaisena hälytyksenä. 

Muutoin viranomaismääräysten mukaan. 

Valokaapeli (internet) Koulu- ja erillisrakennus Liittyminen kaupungin valokaapelijärjestelmään.  

Henkilökunnan turvajärjestelmä Tarvittaessa Henkilöturvajärjestelmä valikoituihin opetustiloihin. 

WIFI-verkko Koulu- ja erillisrakennus 
 
Piha-alue 

Riittävä määrä tukiasemia, jotta verkko toimii 
moitteettomasti koko rakennuksessa. Oppiminen 
tapahtuu kaikkialla rakennuksissa, joten kattavuus 

oltava hyvä. Integroitava äänentoistolaitteisiin ja 
digitaalisiin mixereihin Wifin-kautta. Kapasiteetissä ja 
nopeudessa huomioitava hallinnon raskaat ohjelmat. 
Myös ulkoalueelle tulee wifi (kapasiteetti ja mitoitus 
tutkittava). 

Matkapuhelinverkko Koulu- ja erillisrakennus Riittävä määrä tukiasemia, jotta verkko toimii 

moitteettomasti koko rakennuksessa. 

VIRVE –verkko Koulu- ja erillisrakennus Virve-verkon kattavuudesta on ohjeistus Pelastuslaissa. 
VIRVE-verkon kattavuuden tulee olla rakennuksessa 
niin hyvä, että VIRVE-puhelimet toimivat rakennuksen 
sisällä. Koulurakennuksen sisällä VIRVE-verkkoa 
tarvitsevat vaaratilanteissa yhtä lailla pelastuslaitos 
kuin poliisikin. 

2.2.4  Energiatavoitteet 

Mankalan koulun tontilla on olemassa oleva kaukolämpöliittymä. Koulurakennus on liitetty 

kaukolämpöön.  
 

Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheessa 1 ei keskitytä ulkovaipan energiatehokkuutta 

parantaviin toimiin, vaan nämä tavoitteet toteutuvat vasta vaiheessa 2 (2030–2031) julkisivukorjausten ja 
mm. ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Energiatehokkuus paranee kuitenkin jo vaiheessa 1 ulkovaipan 

tiiveyden parantuessa ja rakennusautomaation tehostuessa.  
 

Hankkeen energialuokkatavoite tulee olemaan A. Peruskorjauksessa sovelletaan energiatavoitteita 

mahdollisuuksien mukaan.  
 

Peruskorjauksessa tehdään seuraavia rakennuksen energiatehokuutta parantavia toimenpiteitä: 

 Ulkoseinien lämmöneristeiden uusiminen, ulkoseinärakenteen laskennallisen u-arvon 

parantaminen (vaiheessa 2) 

 Yläpohjan laskennallisen u-arvon parantamien (vaiheessa 2) 

 Ikkunoiden uusiminen (vaiheessa 2) 

 Taloteknisten järjestelmien uusiminen (vaiheessa 1) 
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Osana yleis- ja toteutussuunnittelua tehdään suunnitelmien pohjalta energiasimulointi, jonka tuloksia 

käytetään hyväksi niin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kuin mahdollisuuksien mukaan 
rakenneratkaisujen suunnittelun optimoimiseksi. 

2.2.5  Ympäristötavoitteet 

Hankkeessa sitoudutaan edistämään kaupungin resurssiviisauden tavoitteita Resurssiviisas Järvenpää 

hankeohjeen mukaisesti.  

2.2.6  Ylläpidon tavoitteet 

Kiinteistön ylläpitohenkilökunta pidetään mukana hankkeessa koko hankkeen ajan. Ylläpitohenkilö-
kunta osallistetaan hankkeeseen mm. työpajatyöskentelyllä suunnitteluvaiheessa sekä 

mallikatselmuksilla rakentamisvaiheessa. 
 

Kohteen käyttöönottoprosessille varataan riittävä aika korjauksien valmistumisen ja käyttöönoton välille 

jo hankesuunnitteluvaiheessa. Käyttöönottoprosessi tulee olla yksityiskohtaisesti suunniteltu 
viimeistään 6 kuukautta ennen käytön aloitusta. Kiinteistön ylläpidon, eli kiinteistön huollon ja 

siivouksen lisäksi, käyttöönotossa tulee huomioida käyttäjän toiminnan aloitus. Käyttäjä nimeää 

käyttöönotolle vastuuhenkilön, jolla on riittävästi aikaa käyttöönoton valmisteluun ja organisointiin. 
Ylläpidon ja käyttäjien koulutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan siten, että kaikki koulutukset on 

pidetty ennen käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen voidaan tarvittaessa järjestää kertaavia koulutuksia. 
 

Rakennukselle laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) viimeistään vuoden kuluttua rakennuksen 

uuden käyttöönoton jälkeen. PTS sisältää kaikki kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet. Lisäksi kohteen 
huolto- ja siivousohjelma uudistetaan korjaussuunnitelmien ja tehtyjen korjaustoimenpiteiden pohjalta. 

 
Hankkeen aikana kiinnitetään erityistä huomioita tilojen olosuhdeseurantaan ja – hallintaan sekä 

siivouksen, huollon ja ylläpidon suunnitelmallisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen Mankalan 

koulurakennuksen peruskorjauksen jälkeisen käytön aikana. Tärkeänä osa-alueena korjaushankkeessa 
on tunnistaa sisäilmaan merkittävästi vaikuttavien siivouksen ja ylläpidon kannalta kriittiset tekijät, 

joihin voidaan korjaushankkeen toteutuksen aikana vaikuttaa oleellisesti.   
 

Kohteelle ominaiset huollon, tarkastusten ja korjausten kysymykset ovat erityisen tärkeää tunnistaa jo 

suunnitteluvaiheessa. Tekemällä kestäviä, huollettavia ratkaisuja korjaushankkeen suunnittelijat luovat 
omassa työssään edellytyksiä hyvälle ylläpidolle. Rakennuksen korjaamisella hallitaan sen kaiken 

toiminnan jatkuvuutta. Rakennuksen ylläpitotoimet ovat siihen liittyvien prosessien hallintaa ja 
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korjaushankkeella vaikutetaan näiden prosessien jatkuvuuteen. Korjaushanke on pitkäjänteisen 

rakennuksen hoidon väline kuten huolellinen ylläpitokin.  
 

Taloteknisten järjestelmien mittauksia tehdään ohjelmoidusti, urakoitsijan vastuulle kuuluvana 
säännöllisin väliajoin kahden ensimmäisen käyttöönottovuoden ajan, jonka yhteydessä tehdään 

tarvittavat muutokset säätöihin ja järjestelmien ohjaukseen.  

 
Rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden yhteistyöllä tavoitellaan taloudellisten, teknisesti 

kestävien suunnitteluratkaisujen löytymistä sekä hankkeen ja tulevan huollon ja kunnossapidon 
ohjattavuutta. 

3 Rakennuspaikka ja 

kunnallistekniikka 

3.1  Sijainti 

Mankalan koulun rakennukset sijoittuvat tontille, jonka sijainti on esitetty kuvassa 1 ja tarkemmin tontti 

on esitetty kuvassa 2. Tontti rajoittuu Kytötiehen lännessä, Tammelankatuun pohjoisessa, 
omakotitalotontteihin ja metsäalueeseen etelässä ja idässä. 
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Kuva 1. Mankalan koulun sijainti (Lähde: Järvenpään karttapalvelu). 

Koulurakennus on rakennettu kuvan 4 mukaiselle julkisten palvelujen ja hallinnon alue korttelialueelle 
(kaavakuvassa alue Y-4).  
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Kuva 2. Mankalan koulun peruskorjaushankkeen tontin asemakaavakuva (Lähde: Järvenpään karttapalvelu) 

3.2  Rakennuspaikan olosuhteet  

Rakennuspaikka on tasaisella tontilla, jonka maanpinta on tasolla +56,6–+56,9 m. Koko tontin pinta-ala 

on noin 2,6 hehtaaria. Tontin pohjois- ja länsi- ja eteläpuolella on asuinrakennuksia, itäpuolella 
lähivirkistys-/metsäalue. 

 

Perustusolosuhteet ovat haastavat, koska rakennuspaikalla pohjavesi on korkealla ja maaperä on savea. 

3.3  Kunnallistekniikka sekä sähkö- ja dataliittymät 

Tontilla on nykyisiä rakennuksia palveleva infra (kadut, viemäri-, vesijohto-, sähkö-, tietoverkko- sekä 

kaukolämpöverkosto). Alueella on Carunan maakaapeloituja pien- ja suurjännitesähköverkkoa (ei 
kuitenkaan yli 110 kV sähköverkkoa). Tuusulanjärven Lämpö Oy:n kaukolämpöverkostoa sijoittuu 
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Kytötien varteen. Järvenpään kaupungin valokuitukaapeli, sähkö- vesi- ja viemäriliittymät tulevat 

tontille Kytötien varresta ja kiinteistöllä on näihin liittymät.  
 

Alue kuuluu Järvenpään hulevesisuunnitelman (1.11.2013) tarkastelualueeseen B. Tulevassa vaiheen 2 
pihasuunnittelussa tulee huomioida kaavamääräys hulevesien hallinnasta viivytysrakenteineen.  

3.4  Lupatoimet 

Hankkeeseen liittyy tavanomaiset rakennuslupatoimet. Rakennuslupaa haetaan peruskorjattavalle 
koulurakennukselle. Vaiheessa 1 haetaan rakennuslupaa vain tilamuutoksille ja katolle sijoittuviin IV-

konehuoneisiin.  

Vaiheessa 2 haetaan rakennuslupaa pihan muutoksille ja samassa yhteydessä tehdään lupavaatimusten 

mukaiset hulevesilaskelmat ja -viivytyssuunnitelmat. 
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4 Perusparannettava rakennus  
Mankalan koulu sijaitsee Järvenpään keskisellä alueella. Tällä hetkellä Mankalan koulussa  
annetaan perusopetusta 1.–6. luokille ja oppilaita on 383 (vuonna 2021). Lisäksi varhaiskasvatuksen 

esiopetus on alkanut koululla vuoden 2023 aikana.   
 

Rakennus on valmistunut vuonna 1985 ja sitä on laajennettu vuonna 1998 kahdella lisäsiivellä. 

Rakennukseen ei ole tehty kattavaa peruskorjausta sen elinkaaren aikana. Vuonna 2014 on tehty paljon 
kunnossapitotöitä kuten maalauskorjauksia sekä pesuhuoneiden ja pukutilojen remontti. Vesikatteen 

päälle on asennettu uusi vesikatekermi vuonna 2019. Rakennuksen käyttäjät eivät ole raportoineet 
sisäilmaongelmia. 

 

Vuosien 2019–2022 välisenä aikana Mankalan koululla on tehty kuntotutkimuksia, joilla on selvitetty 
rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien kuntoa. Tutkimustulosten perusteella on tehty 

korjaustarveselvitys, josta käy ilmi suositellut korjaustoimenpiteet tilapäiskorjaukselle ja laajalle 

peruskorjaukselle.  
 

Tutkimuksissa Mankalan koulun rakenteissa on havaittu viitteitä kosteusvaurioista ja osa koulun 
rakenteista on niin kutsuttuja riskirakenteita, mikä voi tulevaisuudessa aiheuttaa kosteusteknisiä 

vaurioita rakenteisiin. Lisäksi joidenkin rakennusmateriaalien ja taloteknisten järjestelmien osien 

tekninen käyttöikä on loppumassa. Korjaustarvetta on muun muassa ulkoseinissä ja rakennuksen 
vierustojen kosteudenhallinnassa. Teknisen käyttöiän loppumisen johdosta suurimmat korjaustarpeet 

ovat tilapintojen ja -kalusteiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. 

4.1 Rakennuksen tekninen kunto, korjaus- ja 

tutkimushistoria 

Kohteeseen on tehty vuosina 2019–2022 seuraavia kuntotutkimuksia ja korjaussuunnitelmia, jotka 

toimivat hankesuunnittelun lähtötietoina: 

• Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma 25.11.2019, FCG (Ei liitetty hankesuunnitelmaan, 

analysoitu korjattavuusarviossa liite 6) 

• Viemärinkuvausraportti 30.01.2020, Rootstone Oy (Ei liitetty hankesuunnitelmaan, 

analysoitu korjattavuusarviossa liite 6) 

• Kuntotutkimus 30.12.2019, FCG ja päivitetty REV A 15.6.2022, FCG liite 5 

• LVV-kuntotutkimus 29.02.2020, Planetcon (Ei liitetty hankesuunnitelmaan, analysoitu 

korjattavuusarviossa liite 6) 

• Elinkaariraportti 28.03.2021, FCG 
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• Ikkunatutkimukset ja alapohjan kosteusmittaukset 21.03.2022, FCG 

• Korjaustarveselvitys 08.02.2021, FCG Liite 6 

• Tarveselvitys 16.05.2023, OPKA Liite 7 

Kuntotutkimuksia on tehty usean vuoden aikana, jolloin myös lähtötiedot tutkimusten tekemisessä ovat 
osin muuttuneet. Tästä johtuen joissain tutkimuksissa mainitut asiat saattavat olla jo vanhentuneita ja 

ristiriitaisia uudempien tutkimusten kanssa. Hankkeen projektiryhmä on analysoinut yhdessä FCG:n 

kanssa kuntotutkimusaineiston ja laatineet tutkimusaineiston suositusten perusteella rakennukselle 
korjausohjelman, joka on esitetty luvussa 6.  

4.2 Sisäilma-asiat 

Kohteessa ei ole havaittu/raportoitu sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä johtuvista 
ongelmista. Tutkimuksissa Mankalan koulun rakenteissa kuitenkin on havaittu viitteitä kosteusvaurioista 

ja osa koulun rakenteista on niin kutsuttuja riskirakenteita, mikä voi tulevaisuudessa aiheuttaa  
kosteusteknisiä vaurioita rakenteisiin ja tätä kautta ongelmia rakennuksen sisäilman laatuun ja 

turvallisuuteen. Myös ilmanvaihdon teho on riittämätön tulevia käyttäjämääriä ajatellen. 

4.3 Haitta-aineet 

Rakennukselle ei olla laadittu kattavaa haitta-ainetutkimusta. Rakennusteknisen kuntotutkimuksen 

lisätutkimuksissa (Ikkunatutkimukset ja alapohjan kosteusmittaukset 21.03.2022, FCG) on otettu 

asbestinäytteitä. Asbestia ei esiinny ulkoseinien, pilarien ja alapohjan ympäristöstä otetuissa näytteissä. 
 

Kohteeseen tulee tehdä haitta-ainetutkimus ennen korjausurakan tarjouspyynnön jättämistä. 

4.4 Tekniset tavoitteet 

Mankalan koulurakennus korjataan niin, että se on sisäilmaltaan turvallinen, vastaa tiloiltaan esitettyä 

tilaohjelmaa ja on muuntojoustava tilojen suhteen. Tähän tavoitteeseen päästään kokonaisuudessaan, 
kun vaiheen 1 sekä vaiheen 2 korjaukset on saatu toteutettua. 

 

Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaihe 1 (jota tämä hankesuunnitelma koskee) käsittää 
pääpiirteissään sisätilojen korjaus- ja tiivistystyöt sekä tilamuutokset, LVIAS-järjestelmien uusimisen ja 

uusien IV-koneiden vaatimat uudet konehuonetilat rakennuksen katolle. Rakennuksen ulkoseinien/ 
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eristeiden, sokkeleiden, vesikaton, ulkopuolisen kosteudenhallinnan korjausta sekä ulko-ovien ja 

ikkunoiden uusimista ei toteuteta tässä hankevaiheessa (näiden toteutus vaiheessa 2, 2030–2031).  
 

Korjausten ensisijaisena tavoitteena on poistaa kosteus- ja mikrobivaurioista tai muista sisäilman 
epäpuhtauksista aiheutuva terveyshaitta. Terveyshaitan poistaminen voi toisinaan edellyttää 

vaurioituneen rakennusosan purkamista ja uusimista. Toisinaan rakenteen vaurioitumiseen johtaneen 

tekijän poistaminen ja epäpuhtauksien leviämisen estäminen rakennusosia tiivistämällä ja kapseloimalla 
ovat riittäviä toimenpiteitä terveyshaitan poistamisessa. Tilanteessa, jossa vaurioituminen on aktiivinen 

ja etenevä, vaurioitunut rakennusosa on kuitenkin uusittava. Kuntotutkimusten perusteella rakenteiden 
laajalle korjaamiselle ei ole välitöntä tarvetta, vaan korjaustyöt voidaan jaksottaa kahteen vaiheeseen 

vaarantamatta sisäilman turvallisuutta. Peruskorjauksen vaiheessa 1 rakennusosat tiivistetään sisä-

puolelta huolellisesti terveyshaittojen välttämiseksi. Peruskorjauksen vaiheessa 2 mikrobivaurioituneet 
seinä- ja sokkelieristeet sekä mahdolliset muut vaurioituneet rakennusosat uusitaan ulkopuolelta. 

Sisätilojen korjaustöillä rakenteille tavoitellaan 25–30 vuoden käyttöikää. Sisäilmatekniset korjaukset 

tehdään noudattaen Ympäristöministeriön Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus-
opasta noudattaen ja kohteeseen soveltaen.  

 
Peruskorjauksessa säilytetään rakenne- ja talotekniikan osia, joiden kunnossa ei ole havaittu vikoja, ja 

niillä on edelleen teknistä käyttöikää jäljellä. Korjauslaajuus on pyritty rajaamaan niin, että korjattuja 

osia ei jouduta purkamaan korjaushankkeen vaiheessa 2. Vesikaton tai ulkoseinien korjaus vaiheessa 2  
ei aiheuta nyt korjattavien osien purkamista tai uusimista, koska korjaustyöt tehdään rakennuksen 

ulkopuolelta.  
 

Peruskorjauksen yhteydessä tehdään tilojen modernisointia pedagogisten muutostarpeiden mukaisesti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kantavien seinien aukottamista.  
 

Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeiden kokonaisvaltainen arviointi on tärkeää myös taloudellisten 
resurssien riittävyyden takaamiseksi hankkeen loppuun saakka. Rakenteet ja rakennusosat on usein 

kannattavinta uusia, kun niiden käyttöikä on lähes lopussa ja/tai kun ne ovat vaurioituneet niin pahasti, 

ettei korjaaminen ole enää teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa tai mahdollista.  Hankesuunnittelun 
aikana laadittu rakennusosakohtainen korjauslaajuus perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun 

vaurioiden laajuudet ja vakavuus huomioon ottaen. Hankesuunnittelun aikana määritetty rakenne-

osakohtainen korjauslaajuus perustuu kuntotutkimuksien perusteella määritettyyn rakenneosien 
tekniseen kuntoon, elinkaareen ja havaittuihin vaurioihin sekä puutteisiin nykyisissä järjestelmissä ja 

rakenteissa.  
 

Tehtävien korjausten elinkaaritavoite on 30 vuotta teknisestä näkökulmasta – pois lukien kuntoa tukevat 

ja ylläpitävät PTS-korjaukset edellä mainitun ajanjakson aikana (sisältäen talotekniikan).  
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Uusien talotekniikkareittien vaatimat rei’itykset eivät saa heikentää rakenteen kantavuutta, ilmatiiviyttä, 

paloturvallisuutta tai ääneneristävyyttä. Ilmanvaihtojärjestelmän vaihtaminen tai muuttaminen ei saa 
lisätä mahdollista epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan kasvaneen alipaineen vaikutuksesta. 

 
Väliseinät korjataan niin, että rakenteet vastaavat toimivuudeltaan ja akustisilta ominaisuuksiltaan 

nykyisen käytön tarpeita.  

 
Hankkeen lopputuloksena rakennuksen tekninen elinkaari, kirjanpitoarvo ja tilojen käytettävyys ovat 

tasapainossa keskenään ja rakennuksen käyttäjillä on terveelliset, toimivat tilat ja kohteen kaikki 
tarvittavat huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet on ohjelmoitu oikea-aikaisesti seuraaville vuosi-

kymmenille.  

 
Korjattavien rakennusosien purkutyöt ja uudelleen rakentaminen suunnitellaan rakennusteknisesti 

siten, että rakenneratkaisut ovat turvallisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. 

Suunnittelussa huomioidaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Järvenpään kaupungin 
suunnitteluohjeita.  

4.5  Korjaussuunnittelun tavoitteet 

Suunnittelun lähtötietoina toimii tässä hankesuunnitelmassa määritetty korjauslaajuus sekä tehdyt 

kuntotutkimukset. 

4.5.1  Suunnittelun erityispiirteet 

Korjaushankkeen suunnittelutehtävä poikkeaa uudisrakennushankkeista mm. työmaalla tarvittavan 
suuren työpanoksen ja hankkeen dokumentoinnin osalta. Suunnitelman tarkentaminen vastaamaan 

rakennuksen todellisuutta kuuluu suunnittelijan työhön koko hankkeen ajan. Korjaustarpeiden lisäksi 
korjausten suunnittelulla on myös pitkäaikaisempi käyttö rakennuksen tulevassa hoidossa, jossa niitä 

sovelletaan korjausohjeina. 

 
Kunkin suunnittelualan suunnitelmassa määritellään mm. vaadittavat työmallit, työmenetelmät sekä 

töiden edetessä suunnitelman oikeellisuuden varmistamiseksi tarvittava yhteistyö. Sopivat 
työmenetelmät ja toimenpiteen lopullinen laajuus voidaan määrittää työn edetessä esiin tulevan 

rakenteen perusteella.  

 
Mikäli hankkeessa päätetään hyödyntää kehitysvaihetta, kehitysvaiheessa kehitetään suunnittelu-

ratkaisuja yhteistyössä urakoitsijan kanssa.  
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Toteutusvaiheessa suunnittelijoiden työmaalla viettämä aika on tärkeä korjaushankkeen laatutekijä. 

Rakenteita avattaessa on aina arvioitava, ovatko korjaukset ja muutokset toteutettavissa suunnitellulla 
tavalla. Paikan päällä urakoitsijan kanssa varmistetaan myös yhteinen ymmärrys suunnitelman 

toteutuksesta. Esimerkiksi suunnitelmien mukaiset purkukohteet, -rajat ja -menetelmät urakoitsija ja 
suunnittelija toteavat ja dokumentoivat paikan päällä. 

4.5.2 Tilaosat ja toiminnalliset muutokset 

Hankesuunnittelussa on tunnistettu seuraavat toiminnalliset muutostarpeet, jotka johtuvat teknisestä 
korjaustarpeesta: 

 Ilmanvaihtojärjestelmän uusimisesta johtuvat teknisten tilojen lisätilatarpeet; IV-

konehuoneet sijoitetaan rakennuksen katolle. 

 Uuden hissin asentaminen; Tulee ajankohtaiseksi 10–15 vuoden päästä.  

 Olemassa olevat kantavat seinät rajoittavat tilamuutosten suunnittelua ja toteutusta. 

Olemassa olevat kantavat seinät rajoittavat tilamuutosten suunnittelua ja toteutusta. Rajoitteista 

huolimatta opetustilojen huonejärjestys on muuttumassa oleellisesti toiminnallisuuden parantamiseksi. 

 
Uusien teknisten tilojen sijainti määritellään ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tekniset tilat rakennetaan 

rakennuksen olemassa oleviin tiloihin. 
 

Lisäksi myöhemmin esille tulevat käyttäjän toivomat toiminnalliset muutostarpeet huomioidaan 

suunnittelussa.  

4.6 Rakennusosakohtaiset käyttöikätavoitteet 

Korjauksilla tavoitellaan 30 vuoden elinkaarta pois lukien säilyttävät korjaustoimenpiteet, jotka 

pidentävät rakenteiden käyttöikää ja säilyttävät niiden alkuperäisen teknisen toimivuuden tason.  
 

Alla taulukossa 5 on esitetty rakennusosakohtaiset käyttöikätavoitteet. Sarakkeessa Käyttöikäodote 

uusitulle rakennusosalle/järjestelmälle esitetyt arvot ovat asetettu uusittavalle rakennusosalle ja niitä 
sovelletaan tapauskohtaisesti peruskorjauksessa.  

 
Sarakkeessa Jäljellä oleva tekninen käyttöikä nykyiselle, korjauksessa säilytettävälle rakennusosalle / 

järjestelmälle on esitetty taulukossa siinä tapauksessa, jos kyseinen rakenneosa on päätetty säilyttää 

eikä sen uusimista tehdä korjaushankkeen yhteydessä.  Ne rakennusosat ja järjestelmät, jotka on 
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tiettävästi uusittu ja dokumentit on löydetty ja pystytty hyödyntämään hankesuunnittelussa, 

huomioidaan taulukossa todellisen käyttöiän perusteella.   
 

Esitetyt huoltojaksot ja tekniset käyttöiät määrityksineen perustuvat RT-korttiin RT 18-10922 Kiinteistön 
tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 

 

Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän 
tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, 

rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. RT-kortin 
mukainen tekninen käyttöikä on yleistävä. Teknisen käyttöiän saavuttaminen edellyttää, että rakennus 

tai järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu rakennusajankohtana voimassa olevien määräysten ja 

ohjeiden mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että on noudatettu hyvää rakennustapaa ja että asianmukaiset 
kunnossapito-, hoito- ja huoltotoimenpiteet on tehty ajantasaisesti ja että järjestelmien käyttöohjeita on 

noudatettu.  

 
Kunnossapitojaksot vaihtelevat paljon laitteiston iän, erilaisten käyttö- ja rasitusolosuhteiden yms. 

seikkojen takia. Alla olevassa taulukossa rasitusolosuhteet arvioitu normaali- asteikolla. Myös 
materiaalit, mahdolliset suunnittelu- tai asennusvirheet sekä asetetut vaatimukset ja tavoitteet 

vaikuttavat kunnossapitojaksoihin. Kunnossapito on rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen 

korjaamista osittain uusimalla, täydentämällä, kunnostamalla tai pinnoittamalla. Kunnossapitojaksolla 
tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide toistetaan. 

 
Rakennusosan käyttöikä on joskus ilmaistu RT-korteissa merkinnällä R, joka tarkoittaa rakennuksen 

ikää. Yleisesti kiinteistöalalla ei ole ollut ohjeita rakennusten suunnitellulle käyttöiälle, joten R tulee 

arvioida aina tapauskohtaisesti kokemusperäisesti ottaen huomioon kohteen huolto- ja 
kunnossapitohistorian ja vallitsevat olosuhteet.  

 
Huoltovälillä tarkoitetaan aikaväliä, jonka kuluttua rakenteelle, rakennusosalle, järjestelmälle tai 

laitteelle tehdään huoltosuunnitelman mukaiset, tarvittavat tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.  

 
Taulukko 5, Tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 

Rakennusosa/järjestelmä Käyttöikä-

odote uusitulle 
rakennus-
osalle / 

järjestelmälle 

Jäljellä oleva 

Tekninen käyttöikä 
nykyiselle, 
korjauksessa 

säilytettävälle 
rakennusosalle / 
järjestelmälle 

Huolto-/kunnostusväli ja -toimenpide 

Alueen päällysrakenteet: 
Bitumiset päällysteet, asfaltti 
Betoniset pihakiveykset 
Leikkialueiden päällysteet 

vaihe 2   
Paikkauskorjaukset 5–12 vuotta 
 
Vauriokorjaukset 4–10 vuotta 



 10.04.2025 

Järvenpään kaupunki • PL 41, 04401 Järvenpää • Vaihde (09) 27 191 • www.jarvenpaa.fi 

 

31 

(betoniset päällysrakenteet, 

sorapäällysteet ja betoniset 
pihakiveykset) 

Huolto vuosittain 

Maanvarainen betonilaatta 
alapohja, myös laatan alla 
lämmön eriste. 

50 vuotta 
 
 

30 vuotta Kosteudenkartoitus pinnoitteen päältä 5-10 
vuoden välein. 

Ulkoseinät: 
Tiilimuuratut julkisivut 

vaihe 2 
50 vuotta 

 Tiilimuuraussaumojen uusimisväli 25 vuotta, 
tarkastusväli 5 vuotta. 

Salaojajärjestelmät:  Vaihe 2  
40 vuotta 

20 vuotta Salaojaputkien painehuuhtelu ja 
tarkastuskaivojen lietepesien tyhjennys 5 
vuotta, tarkastuskaivojen kansien avaaminen 
ja silmämääräinen tarkastus 2 vuotta. 

Perusmuurin vedeneristys, 
kumibitumikermi 

Vaihe 2  
40 vuotta 

  

Vesikatteet, bitumikernikate 
 

Vaihe 2  
40 vuotta 

15–20 vuotta 
 

Silmämääräinen tarkastus kolmen vuoden 
välein: katteen kunto, läpiviennit, liittymät 
muihin rakenteisiin, pinnoituksen kunto.  

Uusittavat sisäseinät 50 vuotta 
 

  

Uusittavat lattiarakenteet 50 vuotta 
 

  

Kiinteät kalusteet 20 vuotta 
 

  

Säilytettävät väliseinät 
 

 R  

Sisäkattorakenteet 
(sisäkatorakenteen alus- tai 
kiinnitysrakenne, verhous, 
ääneneristys tai 
vaimennustarvike) 
 

  
R 

 

Puu-alumiini-ikkunat Vaihe 2  
60 vuotta 

 
 

Sisäpuolisten puuosien maalaus 8–15 vuotta, 
tiivistäminen 3–12 vuotta, tarkastusväli 5 
vuotta. 

Sisäseinäpinnoitteet  
Märkätilat (laatoitus- ja 
massamainen vedeneriste) 

 
Kuivat tilat (maalaus, tapetointi) 
pintakäsittely) 

20–30 vuotta 
 
 

 
30–40 vuotta 

 Tarvittaessa 
 

Viemäröinnit 
muoviset osuudet  
 

 25 vuotta 12 kk aistienvarainen tarkastus: tiiviys, 
liitokset, kosteus, hajuongelmat  

Viemäröinnit 

valurautaiset osuudet 
 

50 vuotta  12 kk aistienvarainen tarkastus: tiiviys, 

liitokset, kosteus, hajuongelmat 
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Lämmitysjärjestelmän putket 

 

J/R J/R Lämmönjakokeskuksen ja siihen liittyvien 

järjestelmien käyttöikä tarkastellaan 
kokonaisuutena  
J=järjestelmän käyttöikä 

IV-kanavat:  50 vuotta 
 

  

IV-koneet ja-puhaltimet: 30 vuotta 

 

  

LVI-säätömoottorit ja venttiilit:  15 vuotta 
 

  

Jäähdytysjärjestelmät:  15–20 vuotta 
 

  

Sähkön kaapeloinnit:  50 vuotta 

 

  

Sähkön jako ja laitteet 25 vuotta 
 

  

Tieto-osat  15 vuotta 
 

  

Valaisimet 8 vuotta 
 

  

Hissit  10-15 vuotta Säännös KTMp 663/1996 ST 96.03  

5 Rakennusosakohtainen 

korjauslaajuus  
Alla taulukossa on esitetty rakennusosakohtainen korjauslaajuus ja korjauslaajuuden määrittämisen 

perusteena toimineet lähtötiedot ja / tai aiemmin tehdyt linjaukset.  

 
Taulukko 6, Rakennusosakohtainen korjauslaajuus 

Rakennusosa/järjestelmä Korjauslaajuus Korjauslaajuuden perustelu ja 

korjaustavassa huomioitavat tekijät 
Alueen päällysrakenteet: 
Bitumiset päällysteet, asfaltti 
Betoniset pihakiveykset 
Leikkialueiden päällysteet 

(betoniset päällysrakenteet, 
sorapäällysteet ja betoniset 
pihakiveykset) 

Toteutetaan vaiheessa 2 
 

Piha-alueen toiminnalliset tavoitteet ja 
turvallisuus. 

Maanvarainen betonilaatta 
alapohja 

Alapohja ei vaadi korjaustoimenpiteitä. Tilamuutokset 
saattavat vaatia alapohjan uusimista pienillä alueilla. 
LVV –tekniikan uusiminen vaatii rakenteen roiloamista. 
 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 
korjaustarveselvitys.  
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Tärkein korjaustoimenpide alapohjien osalta on, 

alapohjan rakenneliittymät tiivistetään 
johdonmukaisesti. (rakenteelliset jatkuvuuskohdat 
seinä-lattialiittymissä). 
Alapohjarakenteet pintamateriaalit puretaan ja 
uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Liikuntasalin puulattian alla olevan alapohjalaatan 

rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistetään erillisen  
tiivistyssuunnitelman mukaisesti. Liikuntasalin lattian 
rakennusfysikaalista toimintaa parannetaan 
korjauksen yhteydessä. Alapohjalaattaan kiinnitettävät 
materiaalit tulee olla hyvin kosteutta kestäviä tai niiden 
alle tulee asentaa bitumikerni. 

Sokkeli, perustusten vedeneristys 

ja salaojat 

Toteutetaan vaiheessa 2 

Sokkelin ulkokuori puretaan ja lämpöeristeet uusitaan. 
Ulkokuori valetaan ennalleen.  
Perustukset vedeneristetään, salaojat ja routaeristeet 
uusitaan. 
 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 

korjaustarveselvitys.  
Valmisteluvaiheessa on alustavasti linjattu, 
että sokkeleiden lämmöneristekerroksen 
purkaminen on perusteltua 
lämmöneristekerroksista otettujen 
materiaalinäytteiden (kts. liite 5) 
mikrobivaurioiden vuoksi, jotta kohteen 

sisäilmariskit saadaan poistettua kokonaan. 

• Sokkeleiden 
lämpöeristekerroksessa havaitut 
mikrobivauriot, vaurioituneiden 
rakenneosien ja sisäilmariskien 
aiheuttajien poistaminen 
kokonaan. 

Ulkoseinät: 

Tiilimuuratut julkisivut; 
tiilimuuraus ja lämmöneriste 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toteutetaan vaiheessa 2 

Vanha julkisivumuuraus ja lämmöneristeet puretaan 
sekä poistetaan muuratun sisäkuoren laastipurseet ja 
muuraussiteet (betoniulkokuori puhdistetaan 
mekaanisesti). Samalla puretaan mahdollisesti 
lahovaurioituneet ja mikrobivaurioituneet rakenteet, 
kuten ikkunan apukarmirakenteet ja niitä ympäröivä 
lämmöneriste. Uusi lämmöneristemateriaali valitaan 
tavoiteltavan U-arvon ja käytettävissä olevan 

rakennepaksuuden mukaan. Uusi ulkoseinärakenne 
pystytään toteuttamaan lähelle nykyvaatimusten 
mukaisesta (U-arvo=0,17W/m2). Ulkoverhoukseksi 
asennetaan alkuperäisen ulkoverhouksen kaltainen 
rakenne. Ikkunat uusitaan. Ulko-ovet uusitaan 
tarpeellisin osin. 
 

Toteutetaan vaiheessa 1 
Ulkoseinien sisäpinnasta ja rakenneliittymistä 
tehdään ilmatiiviitä. Tiilimuurattujen sisäkuorien 
sisäpinnoitteen tasoitteeksi ilmatiivis, kuituvahvistettu 
laasti. 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 

korjaustarveselvitys.  
Valmisteluvaiheessa on alustavasti linjattu, 
että ulkoseinän julkisivumuurauksen ja 
lämmöneristekerroksen purkaminen on 
perusteltua lämmöneristekerroksista 
otettujen materiaalinäytteiden (kts. liite 5) 
mikrobivaurioiden vuoksi, jotta kohteen 
sisäilmariskit saadaan poistettua kokonaan. 

Hankevalmistelun aikana pidettyjen 
korjauslaajuustyöpajojen yhteydessä on 
tarkennettu julkisivujen (ulkoseinät ja 
ikkunat) uusimistarpeen perusteita 
seuraavasti:  

• Ulkoseinän villakerroksen 
havaitut mikrobivauriot, 
vaurioituneiden rakenneosien ja 

sisäilmariskien aiheuttajien 
poistaminen kokonaan.  

• Ulkoseinän U-arvon parantaminen 

• Tiivistyskorjauksien käyttöiän 
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epävarmuus.  

• Ikkunat ovat elinkaarensa päässä 
ja ovat uusimisen tarpeessa. 

• Osa ulko-ovista ovat ruostuneet 
alaosistaan pahoin ja ovat 
uusimisen tarpeessa. 

Korjauksessa on otettava huomioon uuden 
julkisivurakenteen kannakointi 
sisäkuoresta/rakennuksen rungosta, 
julkisivun tuulettuminen, rakenteen 
ilmanpitävyys. 

 
Säilytettävien seinärakenteiden 
(massiivitiilirakenteen liikuntasalin 
kohdalla) rakenteelliset epätiiveyskohdat 
(ikkunat yms.) tiivistetään kauttaaltaan 
rakennuksen sisäpuolelta 
tiivistyskorjausmenetelmällä. Uusitun 
ulkoseinän ja massiivitiiliulkoseinän 

keskenään erilaisten rakennetyyppien 
liitoskohtien yksityiskohtasuunnitteluun ja 
ulkonäköön vaikuttaviin seikkoihin 
kiinnitetään suunnittelussa erityistä 
huomioita rakennuksen suojeluasteen 
edellyttämällä tavalla.  

Välipohjat Korjaustoimenpiteet kohdistuvat pääasiassa 
pintamateriaalien uusimiseen sekä rakenneliittymien 
tiivistämiseen. 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 
korjaustarveselvitys.  
 

Yläpohjarakenteet ja 

sisäkattopinnat 

Yläpohjien rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistetään. 

 
Suositellaan, että sisäkatot uusitaan kauttaaltaan. 
Kattoja joudutaan purkamaan osittain tiivistystöiden  
ja talotekniikan uusimisen yhteydessä sekä uusimaan 
rikkoutuneita ja likaantuneita osia. Kokonaistalou- 
dellisesti edullisemmaksi tulee uusia kaikki sisäkatot 
peruskorjauksen yhteydessä. 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 

korjaustarveselvitys.  
 

Vesikate 
 

Osittainen uusiminen 
 
Yläpohjarakenne vaatii purkutoimenpiteitä vähintään  
olemassa olevin ja uusien iv-konehuoneiden alueelta. 
Vedeneristeen kauttaaltaan uusiminen voi olla  
kustannustehokkaampi vaihtoehto. 
 

Mikäli bitumikerni päädytään uusimaan kauttaaltaan, 
vesikatolle tehdään varaus aurinkopaneeleille. 
Vaatinee olemassa olevien kattorakenteiden 
vahvistamista. 

Vesikattojen uusimiselle kauttaaltaan ei ole 
välttämätöntä tarvetta.  
 
Vanhan vesikatteen päälle on liimatulla 
uudella bitumikermillä (2019) ei ole yhtä 
pitkää teknistä käyttöikää kuin uudella. 
Elinkaaren aikana tulee varautua   

vesikatteen uusimiseen. 
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Yläpohjan lämmöneristystä mahdollisuus parantaa 
lähelle nykyvaatimuksia (U-arvo= 0,09 W/m2). 

Ulkotasot Sisäänkäyntejä yhdistävän katoksen vedenohjauksen 
korjaus. 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 
korjaustarveselvitys.  
 

Betoniset ikkunaräystäät Betonisten ikkunaräystäiden kuntoa tulee seurata 

kiinteistön ylläpidon yhteydessä ja tarvittaessa tehdä 
korjauksia, mikäli räystäistä lohkeaa paloja irti. 

Tämän hankesuunnitelman liite 6 

korjaustarveselvitys.  
 

Uusittavat sisäseinät Uusitaan 
Tilamuutokset pyritään toteuttamaan niin, ettei 
olemassa olevia kantavia seinärakenteita jouduta 
merkittäviltä osin purkamaan. Kantavia rakenteita 
joudutaan osin kuitenkin aukottamaan. 

Osittain taloteknisten järjestelmien 
uusimisesta johtuva toimenpide, osittain 
toiminnallista- ja tilamuutoksista johtuva 
korjaustarve. 

Runkorakenteet Tiivistyskorjaus tarvittavassa laajuudessa, määritetään 
suunnitteluvaiheessa 

 

Kiinteät kalusteet 
 

Uusitaan pääosin. Säilytettävät ja kunnostettavat 
kalusteet tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. 

 

Säilytettävät väliseinät Kunnostetaan  

Sisäkattorakenteet 
(sisäkatorakenteen alus- tai 
kiinnitysrakenne, verhous, 
ääneneristys tai 
vaimennustarvike) 

Uusitaan pääosin tai kunnostetaan Osittain taloteknisten järjestelmien 
uusimisesta johtuva toimenpide, osittain 
toiminnallista- ja tilamuutoksista johtuva 
korjaustarve. 
 

Puuikkunat 

Puu-alumiini-ikkunat 

Ulkoseinän muurauksen ja lämmöneristeen uusiminen 

johtaa ikkunoiden uusimistarpeeseen, joten 
rakennuksen kaikki ikkunat uusitaan hankkeen 
yhteydessä. Ikkunat ovat joka tapauksessa 
elinkaarensa loppupäässä. 
Kaikki ikkunoiden liittymät tiivistettään 
nykymääräykset täyttävillä tavoilla.  

Ikkunat voidaan uusia myös, vaikka 

ulkoseinärakenteen julkisivumuurausta, 
rappausta ja lämmöneristeitä ei purettaisi ja 
uusittaisi.  

Ulko-ovet Kunnostetaan / Uusitaan, määritetään suunnittelussa  

Sisäseinäpinnoitteet  
Märkätilat (laatoitus- ja 
massamainen vedeneriste) 
 
Kuivat tilat (maalaus, tapetointi, 
pintakäsittely) 

Uusitaan 
 
 
 
Uusitaan / määritetään suunnitteluvaiheessa 

Tilamuutosten aiheuttama tarve. 
 
 
 

Viemäröinnit 
muoviset osuudet  

Viemärit on kuvattuja ja uusimistarvetta ei ole havaittu. 
Uusien vesikalusteiden sijoituksissa huomioitava 
nykyiset viemärit. Muuten alapohjan viemäreiden 
asennukset vaativat lattioiden avaamisen. 
Viemäripisteet pyritään sijoittamaan nykyisille 
sijoilleen 
 

Viemärien tekninen käyttöikä on 50v.  
Peruskorjauksen tavoitteellisen käyttöiän päässä 
viemärit ovat 70 vuotta vanhat. Viemäreitä ei ole  
sukitettu/pinnoitettu, joten pohjaviemärien käyttöikää 

Tilamuutosten aiheuttama tarve. 
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voidaan jatkaa näillä myöhemmin tarpeen  

mukaan toteutettavilla toimenpiteillä. 

Viemäröinnit 
valurautaiset osuudet 

Keittiön viemärit tulee kunnostaa niin, että ne kestävät 
keittiön käytössä. Viemärit uusitaan HFe-viemäreiksi 
rasvanerottimelle saakka. 
 
Rasvanerottimen kapasiteetti tulee tarkistaa ja 
uusittava tarvittaessa. 

Käyttöikäperusteinen korjaus. 

Lämmitysjärjestelmä 
 

Lämmitysverkoston putkistot ovat vielä hyvässä 
kunnossa, eikä uusimistarvetta putkistojen suhteen  
vielä ole. 
 
Tilamuutoksista johtuen, lämmitysverkostoa 
joudutaan uusimaan näiltä osin. 

Tilamuutosten aiheuttama tarve. 
 

IV-kanavat:  Uusitaan kaikki talotekniset järjestelmät. 
 
Tarkastellaan olemassa olevien runkokanavien 
kapasiteetin riittävyys sekä soveltuvuus ja 
mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia kanavistoja. 

Käyttöikäperusteinen korjaus. 
Toteutuneet ilmamäärät eivät vastaa 
suunniteltuja ilmamääriä.  
Tilojen käyttötarkoitus tai henkilömäärä on 
muuttunut.  
Päätelaitteissa ja äänenvaimentimissa on 
kuitulähteitä.  

Kanavistojen eristykset ovat puutteellisia. 

IV-koneet ja-puhaltimet: Uusitaan kaikki talotekniset järjestelmät Käyttöikäperusteinen korjaus. 
Alkuperäisen osan koneet ovat alkuperäisiä 
ja teknisen käyttöikänsä lopussa. 

LVI-säätömoottorit ja venttiilit:  Uusitaan kaikki talotekniset järjestelmät. 
Toteutetaan tarpeenmukainen ilmanvaihto. 

Käyttöikäperusteinen korjaus 

Jäähdytysjärjestelmät:  Tarve tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Päätetään, 
toteutetaanko S2-mukainen kesäajan lämpötilahallinta 
todellisen käyttöprofiilin mukaan kaikissa tiloissa. 

S2 mukainen ilmanvaihto. 

Sähkön kaapeloinnit:  Sähkö-, turva -, valaistusjärjestelmät puretaan 
kokonaisuudessaan ja uusitaan. 

Käyttöikäperusteinen korjaus. 
Sähköjärjestelmät ovat pääosin 
rakennusaikaisia ja elinkaarensa 

loppupäässä. Asennukset eivät myöskään 
noudata nykypäivän määräyksiä 
standardien tai säädöksien osalta. 

Sähkön jako ja laitteet Sähkö-, turva -, valaistusjärjestelmät puretaan 
kokonaisuudessaan ja uusitaan. 

Käyttöikäperusteinen korjaus. 
Sähköjärjestelmät ovat pääosin 
rakennusaikaisia ja elinkaarensa 
loppupäässä. Asennukset eivät myöskään 

noudata nykypäivän määräyksiä 
standardien tai säädöksien osalta. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä Uusitaan kaikki talotekniset järjestelmät Käyttöikäperusteinen korjaus 

Valaisimet Uusitaan. 
Tarpeen mukaan säätyvät valaisimet ja energiatehokas 
valaistusohjausjärjestelmä. 

Osin käyttöikäperusteinen korjaus, osin 
tilamuutosten aiheuttama tarve. 

Hissit Tarkistusraportin mukaan hissin käyttöikä on 10-15 
vuotta. 

Varaosien saatavuudessa ei toistaiseksi ole 
ongelmia. 

VSS-tilat / erillisrakennus Varmistetaan kriisinajan laitteistojen toimivuus ja Käyttöikäperusteinen korjaus 
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uusitaan tarpeellisin osin. Tilapinnat uusitaan 

tarvittavin osin. 

 

5.1 Talotekniikan korjaussuunnittelun täydentävät 

lähtötiedot 

Suunnitteluvaiheen lähtötietoina toimii vaiheen II hankesuunnitelma ja siinä määritetty korjauslaajuus ja 

tavoitteet, alkuperäiset piirustukset ja korjaussuunnitelmat, joista voidaan selvittää nykyisen tekniikan 

sijainti, laajuus, purku- ja korjaustöiden perusteet sekä toteutuksen reunaehdot 

• Alkuperäiset lvi- suunnitelmat vuosilta 1985 ja 1998 

• Mankalan koulun korjausselvitys 2021 

• Talotekniikan kuntotutkimus vuodelta 2020 

• Viemärikuvausraportti vuodelta 2020 

• Röntgenkuvaus pöytäkirja vuodelta 2020 

Ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa tehdään jatkotutkimuksia ja muita selvitystöitä tarvittavassa 

laajuudessa toteutussuunnittelua varten. 

 
Uusien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelman määrittäminen käyttöikätavoitteisiin tehdään 

korjaussuunnittelun yhteydessä. 
 

Hankesuunnitelman kustannuslaskennan perusteena ja suunnitteluvaiheen lähtökohtana toimii 

seuraava korjauslaajuus:  

• Lähtökohtaisesti tekniikan reitit pidetään ennallaan.  

• Uudet järjestelmät mitoitetaan nykymääräyksien mukaisesti ja rakennuksen toiminta 

toimii mitoituksen perusteena 

• Vanhat iv-koneet, kanavat, liitososat puretaan 

• Uudet iv-koneet sijoitetaan katolle (2 uutta IV-konehuonetta). Laajennusosan IV-

konehuone sijoittuu nykyiselle paikalleen.  

• Yläpohjan kantava rakenne on ontelolaatta. Iv-konehuoneiden kuormat tulee siirtää 
kantaville väliseinille tai ulkoseinärakenteille (vaatii yläpohjarakenteen laajempaa 

avaamista).  
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6 Kustannukset 

6.1  Investointikustannukset 

Tässä luvussa on esitetty tämän hankesuunnitelman esittämien laajuuksien, laatutasotavoitteiden sekä 

korjauslaajuuksien mukaiset investointikustannukset. Kustannukset perustuvat pedagogisen vision (liite 

1) mukaiselle tilaohjelmalle (liite 2) laskettuun kustannusarvioon. Kustannusarvio sisältää Mankalan 
koulun peruskorjaushankkeen vaiheen 1 kustannukset. Esitetyt kustannukset sisältävät hankkeen kaiken 

rakentamisen, purkutyöt, hankevalmistelun, rakentamisen johtotehtävät, suunnittelun, hallinnon, 
käyttäjän kulut ja hankkeen riskivaraukset. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheen 1 kustannusarvio. 
Arviossa on esitetty OPKA:n ja käyttötalouden kulut omiin sarakkeisiin.  

 
Hanke viedään läpi yhtäjaksoisesti vuosien 2025–2027 aikana (rakentaminen 2026–2027, koulutilat ovat 

käyttöönotettavissa vuoden 2028 tammikuussa). Koko koulu siirtyy kokonaisuudessaan väistötiloihin. 

Väistötiloiksi on esitetty Vihtakadun koulua ja koulun pallokentällä olevaa moduulirakennusta (ns. 
Kinnarin C-moduuli). Näiden tilojen lisäksi tarvitaan kuitenkin opetustilat vielä ainakin kolmelle luokalle. 

Nämä luokat sijoitetaan väliaikaisesti Järvenpään muihin kouluihin (esim. Haarajoki ja Anttila). 

Kustannusarviossa on huomioitu kustannussäästö, joka muodostuu remontin lyhyemmästä 
läpivientiajasta, Vihtakadun koulun ”ylösajokustannukset” ja koulukuljetusten arvioidut kustannukset. 

 
Taulukko 8, Hankkeen investointikustannukset 

Kokonaiskustannukset, MANKALA VAIHE 1 (alv 0 %) Yhteensä 6,69 M€ 
1. Mankalan koulurakennuksen peruskorjaus (sis. käyttäjän henkilöstö-

kustannukset) 
5,99 M€ 

2. Irtokalustus + ICT/AV + taide (irrotettu rakentamisen kustannuksista) 0,15 M€ 

3. Vihtakadun koulun ”ylösajo” ja koulukuljetukset arviolta 400 000 € 
(irrotettu rakentamisen kustannuksista) 

0,55 M€ 

 
Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheeseen 1 on varattu 2024 hyväksytyssä 

investointiohjelmassa rakentamisen kuluiksi 5 950 000 € alv 0%. Mankalan koulun peruskorjaushankkeen 

vaiheen 1 tavoitehintalaskelmien mukaiset kokonaiskustannukset pääryhmittäin (FCG) sekä 
laskentamuistiot on esitetty liitteessä 4. 
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7 Aikataulu ja toteutusmuoto 

7.1 Toteutusmuodon vaihtoehdot 

Toteutusmuodon valinta on tärkeä strateginen valinta hankkeen toteutuksessa. Tiivistetysti voidaan 

todeta, että hankkeessa tehdään samat hanketehtävät valitusta toteutusmuodosta riippumatta. 

Hankkeen läpivientiajalla on kuitenkin merkittävä vaikutus rakennuttamisen kustannuksiin. Valittavalla 
toteutusmuodolla on vaikutus siihen, miten tehtävät, vastuut ja riskienjako jakautuvat tilaajan ja 

urakoitsijan välillä eri tehtävien osalta. Toteutusmuodon valinnassa on tärkeää tunnistaa tilaajan 
tavoitteet toteutusvaiheelle ja arvioida, miten eri toteutusmuotovaihtoehdot mahdollistavat näiden 

tavoitteiden toteutumisen. Alla on kuvattu toteutusmuodolle asetetut tavoitteet ja esitelty yleisimmin 

käytössä olevat toteutusmuodot ja niiden soveltuvuus Mankalan koulun peruskorjaushankkeen  
vaiheen 1 toteutukseen. 

 
Toteutusmuodolle asetetut tavoitteet: 

• Mahdollistaa hankkeen läpiviennin suunnitellussa aikataulussa. 

• Hanke pystytään toteuttamaan asetetussa budjetissa ja kustannusten ennustettavuus 
ja ohjattavuus ovat hyvällä tasolla. 

• Mahdollistaa käyttäjän osallistumisen ja tarpeiden huomioiminen läpi hankkeen.  

• Aikaisemmassa vaiheessa tehdyt kuntokartoitukset ja korjauslaajuusarviot ovat 

oleellinen osa peruskorjauksen onnistunutta lopputulosta. Näiden raporttien tekijöillä 

on hyvä kokonaiskuva peruskorjauskokonaisuudesta. Toteutusmuodon tulee 

mahdollistaa tämän asiantuntiaryhmän jatkaminen hankkeessa. 

Projektinjohtourakassa (PJU) urakoitsija kantaa sovitut riskit tilaajan sijasta, ja budjetin ylitys tai alitus 

jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken kaupallisissa ehdoissa sovitun mukaisesti. Urakoitsija 
kilpailutetaan tavanomaisesti yleissuunnitelmilla, jotka viimeistellään toteutussuunnitelmiksi yhdessä 

urakoitsijan kanssa. Suunnitelmien kehittäminen yhdessä urakoitsijan kanssa mahdollisesti purkutöiden 
edetessä samanaikaisesti. Sopii korjausrakentamisen luonteeseen, sillä todellinen toteutustapa 

joudutaan usein varmistamaan purkutyövaiheessa. Kilpailutuksessa on tärkeä ottaa huomioon 

suunnitteluaikataulu, jotta varmistutaan, että kilpailutuksessa käytettävät suunnitelma-aineistot ovat 
käytettävissä oikea-aikaisesti. Suunnittelusopimukset ovat tilaajan nimissä, mutta PJU vastaa 

toteutussuunnittelun ohjauksesta. Suunnittelu ja toteutus limitetään, mikä mahdollistaa 
kokonaisurakkaa nopeamman toteutuksen.  

 

Kokonaisurakassa tilaaja kantaa pääosin hankkeeseen liittyvät ennakoimattomat riskit, vastaa 
suunnitelmien sisällöstä ja oikeellisuudesta. Rakentaja kilpailutetaan lähes valmiilla suunnitelmilla, 
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minkä vuoksi hankkeen kokonaiskesto on esimerkiksi projektinjohtourakkaa pidempi (suunnitteluvaihe 

on pidempi). Hankemuoto on tavanomaisesti KVR-urakkaa edullisempi, koska urakoitsija hinnoittelee 
vähemmän riskejä urakkahintaan.  

 
Kokonaisurakkaa suositellaan hankkeelle toteutusmuodoksi, koska tilaajalla on mahdollisuus tehdä 

suunnittelunsopimukset nopealla aikataululla ja suunnittelu voi käynnistyä nopeasti. Suunnitelmat on 

mahdollista saada valmiiksi aikataulun puitteissa ennen urakan kilpailutusta. Kokonaisurakassa hinta on 
kiinteä ja sopimuksen tulkinta on selkeää. Kokonaisurakassa suunnitelmien virheettömyys korostuu, 

koska urakkahinta kattaa vain tarjouspyynnössä annettujen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaiset työt. 
Muutokset suunnitelmiin myöhemmässä vaiheessa aiheuttavat yleensä lisäkuluja muutos- ja lisätöiden 

kautta. Riskinä on myös ennakoimattomat asiat, jotka paljastuvat vasta esim. remontin purkuvaiheessa 

ja edellyttävät esim. suunnitelmamuutoksia. Näistä koituvat lisäkulut jäävät tilaajan vastuulle.  
 

Kokonaisurakkaan voidaan sisällyttää kehitysvaihe, jossa urakoitsija pääsee vaikuttamaan suunnitelmiin 

ja työtapojen valintaan. Tämä on kuitenkin hankintateknisesti työläs ja aikaa vievä prosessi. 
 

Jaetussa urakassa tilaaja kantaa pääosin hankkeeseen liittyvät riskit ja vastaa suunnitelmien sisällöstä 
ja oikeellisuudesta sekä kantaa kokonaisurakkaa suuremman vastuun urakoiden yhteensovittamisesta. 

Kilpailutus tehdään urakoittain lähes valmiilla suunnitelmilla. Urakoiden yhteensovitus ja kilpailutus 

vaativat merkittävästi enemmän tilaajan resursseja kuin muut tässä hankesuunnitelmassa esitellyt 
hankemuodot. Hankemuoto on tavanomaisesti KVR-urakkaa edullisempi, koska urakoitsija hinnoittelee 

vähemmän riskejä urakkahintaan.  
  

KVR-urakassa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta ja kantaa pääosan hankkeeseen 

liittyvistä riskeistä. Tämän vuoksi KVR-urakka on tavanomaisesti jaettua tai kokonaisurakkaa kalliimpi. 
Urakkamuoto on tilaajan osallistumisen kannalta kaikkein kevyin. Toisaalta mahdollisuudet vaikuttaa 

suunnitelmiin ovat pienet, mikä ei tue käyttäjän tavoitteiden saavuttamista. Kohteen toteuttaminen 
perinteisenä KVR-urakkana ei ole suositeltavaa, sillä tilaaja on tällä hetkellä sitoutunut suunnittelemaan 

kohteen itse. 

7.2 Toteutusmuotojen vertailu ja suositus 

Toteutusmuotojen soveltuvuutta hankkeeseen tulee arvioida hankkeen ja toteutusmuotojen 

ominaispiirteiden avulla ja arvioida, mitkä eri toteutusmuotojen ominaispiirteet tukevat hankkeen 

tavoitteita parhaiten.  
 

Kun hankkeen aikataulua on väljennetty ja välitön kiire on poistunut (töiden aloitus 6/2026), hankkeen 

projektiryhmä suosittaa toteutusmuodoksi kokonaisurakkaa, jossa urakkahinta on kiinteä. 
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Alla taulukossa 9 on esitetty toteutusmuotojen vertailu.  

 
 
Taulukko 9, Toteutusmuodon soveltuvuus Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheeseen 1  

Tavoitteet ja lähtökohdat 
 

PJU KVR ja 
tekninen KVR 

Jaettu urakka Kokonaisurakka 

Hankkeen koko ja vaativuus Tukee hyvin 
 

Tukee hyvin 
 

Tukee hyvin 
 

Tukee hyvin 
 

Aikataulu Tukee hyvin 
 

Tukee hyvin 
 

Ei tue Tukee hyvin 
(suunnittelulle on 
varattu riittävästi 

aikaa) 

Kustannusten ennustettavuus Tukee osin 
 

Tukee hyvin Tukee hyvin Tukee hyvin 
 

Riskien jako Yhteinen 
(Tilaajalla 
suurempi 
vastuu, kuin 

allianssissa) 
 

Urakoitsija Tilaaja Tilaaja 
 

Riskien hinnoittelu urakkahintaan 
(= riskit huomioitu urakkahinnassa) 

Tukee osin 
 

Ei tue  Tukee hyvin Tukee hyvin 

Riskeihin ja tulevaisuuteen / 
muutoksiin varautuminen 

Tukee hyvin 
 

Ei tue Ei tue Ei tue 

Suunnittelusopimukset Tukee hyvin 

 

Ei tue 

(suunnittelijat 
Tilaajalta) 

Tukee hyvin 

(suunnittelijat 
tilaajalta) 

Tukee hyvin 

(suunnittelijat 
tilaajalta) 

Rakennuttajalta vaaditut resurssit Tukee osin 
 

Tukee hyvin Ei tue Tukee osin 
 

Käyttäjäyhteistyö Tukee hyvin 
 

Tukee osin 
 

Tukee osin 
(suunnittelijat 
tilaajalta) 

Tukee osin 
(suunnittelijat 
tilaajalta) 

 

7.3  Aikataulu 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hankkeen tavoitteellista aikataulua kokonaisurakkana toteutettuna. 
Esitetty aikataulu perustuu RT-korttiin 10-11225 Talonrakennushankkeen kulku, ja noudattaa 

tavanomaiselle rakennukselle esitettyä aikataulua, huomioiden peruskorjauksen vaikutus rakentamisen 

kestoon. 
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Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheen 1 valmistuttua opetustoiminta alkaa täysimääräisesti 

1/2028. 

 
• Hankesuunnitelman laadinta 9-12 / 2024, tarkennukset 3/2025. 

• Kaupungin päätöksenteko 4-5 / 2025. 

• Suunnittelun aloitus 5 / 2025. 
• Väistöjen ja tarvittavien kuljetusten suunnittelu ja päätös 1-4/2026. 

• Rakentajan kilpailutus 3-4 / 2026. 
• Mahdollinen kehitysvaihe 4-5 / 2026. 

• Rakennustöiden- sekä tarvittavien purkutöiden aloitus 6/2026. 

• Koulutoiminnan aloitus 1 / 2028. 
 

7.4 Väliaikaistilat 

Hankkeeseen sisältyy väistötilojen toteuttaminen, jota on jo käsitelty aiemmin tässä hankeraportissa. 

Tiivistettynä väliaikaistilojen vaihtoehdot: 

- Hanke viedään läpi yhtäjaksoisesti vuosien 2026–2027 aikana (koulutilat ovat 
käyttöönotettavissa vuoden 2028 tammikuussa). Koko koulu siirtyy kokonaisuudessaan 

väistötiloihin. Väistötiloina toimii Vihtakadun koulu ja koulun pallokentällä oleva 

moduulirakennus (ns. Kinnarin C-moduuli).  

- Näiden tilojen lisäksi tarvitaan opetustilat vielä ainakin kolmelle opetusryhmälle. Myöhemmin 

määriteltäville opetusryhmille järjestetään väliaikainen sijoituspaikka muista lähikouluista (esim. 

Anttila ja Haarajoki). 
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8 Projektinohjauksen menettelyt 

8.1  Tavoitteiden toteutumisen seuranta 

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa otetaan 

käyttöön erilaisia seurantamenetelmiä. Suunnittelun osalta toteutetaan välitavoitearviointi (Milestone 

tai muu vastaava väliarviointimenettely). Rakennusurakkaan asetetaan sakollisia välitavoitteita. 

Seuraavassa on esimerkki rakennusurakan milestonemallin pääperiaatteista: Ensimmäinen Milestone-

arviointi suunnitteluryhmän kanssa tehdään ehdotussuunnitelmien valmistuttua. Tällöin arvioidaan 
ehdotussuunnitelman vaihtoehtoja ja päätetään mikä vaihtoehdoista vastaa parhaiten tilaajan 

asettamiin tavoitteisiin. Toinen arviointi tehdään yleissuunnittelun valmistuttua ja seuraavat arvioinnit 

toteutussuunnittelun valmistumisen mukaan. 

Urakoitsijan välitavoitteet perustuvat rakentamisen eri vaiheisiin. 

Hankkeen urakoitsijan tulee raportoida kuukausittain työn etenemisestä. Raportin tulee sisältää 
ajankohtaiset tiedot kustannuksista, aikataulusta, laadunvarmistuksesta, turvallisuudesta, maksueristä 

ja valmiusasteesta sekä toteutuneista lisä- ja muutostöistä. 

8.2  Riskianalyysi 

Taulukko 10, Hankkeen riskianalyysi 

EPÄVARMUUDEN ALUE SELITE TORJUNTATOIMENPITEET 

Rahoitus ja liiketoiminta 

Hankkeen investointibudjetti Kaupunki on varautunut tiettyyn budjettiin, 
mutta tarpeen mukainen ratkaisu ei mahdu 
investointivaraukseen. Johtaa uuteen 

päätöksentekokierrokseen tai hankkeen 
supistamiseen tai korjauslaajuuden 
pienentämiseen hankkeen myöhäisemmissä 
vaiheissa. 

Teknisessä valmistelussa pyritään ohjaamaan 
laajuutta kohti budjettia, mikäli tämä on 
realistista. Laaditaan aineisto, josta käy ilmi 

muuttuneet oletukset ja uudet toiminnot sekä 
mahdolliset korjauslaajuuden muutokset, 
joiden tarve havaitaan purkutöiden 
yhteydessä. 

Projekti 
 Aikataulu Hankkeen aikataulu viivästyy, koska: 

 
a) hankkeen toteuttamiselle ei saada 

nopeaa päätöstä 

a) PRORY koordinoi / laatii laadukkaan 
päätöksentekoaineiston oikea-
aikaisesti ja pitää kaupungin 
edustajia ajan tasalla hankkeen 
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b) korjauslaajuuden yllättävä 

lisääntyminen rakentamisen aikana, 
johon ei ole osattu varautua 

etenemisestä mm. kaupungin 

hankeohjausryhmässä 
b) Perusteelliset kuntotutkimukset. 

Valmiiksi laaja korjauslaajuus 
vähentää riskiä korjaustarpeen 
kasvamiselle entisestään. 

Organisaatio ja toimintatapa 

Toiminta ja tarpeet Käyttäjä ei osaa kuvata kaikkia tarpeitaan 
hankesuunnitteluvaiheessa ja hankkeen laajuus 
ja sisältö ei vastaa käyttäjän lopullista tarvetta. 

Sitoutetaan käyttäjän päätöksentekoporras 
linjaamaan epäselvät asiat riittävän aikaisessa 
vaiheessa. Suunnitteluryhmä tuottaa 

vaihtoehtoja käyttäjän tarkasteltavaksi ja 
arvioitavaksi. Jatkuva vuoropuhelu käyttäjän 
kanssa koko hankkeen ajan 
käyttäjäfoorumeissa. 

Ympäristö ja olosuhteet 

Paikalliset olosuhteet Rakentamisvaihe aiheuttaa kohtuutonta 
häiriötä koulutoiminnalle. 

Eniten melua aiheuttavien työvaiheiden 
ajoittaminen koulujen loma-aikaan.  

Rakennussuunnitelmat ja -ratkaisut 

Korjaussuunnittelu Purkutöiden jälkeen ilmenee, että alun perin 

suunniteltua ratkaisua ei voida toteuttaa ja 
joudutaan tekemään muutoksia suunnitelmiin 
tai käytön aikana ilmenee, että toteutetun 
korjauksen käyttöikä jää lyhyeksi. 

Rakennusdetaljien huolellinen suunnittelu, 

hyödyntäen myös urakoitsijoiden 
asiantuntemusta. 

Korjauslaajuus Korjattavien rakennusosien korjauslaajuuksia 
joudutaan kasvattamaan, koska purkutöiden 
yhteydessä todetaan suunnitellun 

korjauslaajuuden olleen riittämätön. 

Rakennukseen tehdyt laajat kuntotutkimukset, 
joita täydennetään tarvittaessa 
lisätutkimuksilla suunnitteluvaiheessa. 

Kustannusvaraus tilaajan budjetissa 
korjauslaajuuden pienille muutoksille.  

 

8.3  Hanketiedon hallintamenettelyt 

Hankkeessa otetaan käyttöön projektipankkipalvelu dokumentaation hallintaa varten. Projektipankkiin 

kerätään kaikki hankkeen aikana tuotettu aineisto, muun muassa huoltokirja-aineisto sekä 
toteumasuunnitelma-aineisto ja toteumatiedot. Valittujen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa 

käytetään lisäksi muita viestintätyökaluja (esim. Teams). 

Hankkeen huoltokirjan laadinta tapahtuu suunnittelu- ja rakentamisprosessin aikana ja sen laadinta 

aiheuttaa tehtäviä ja velvoitteita hankkeen kaikille osapuolille: rakennuttajalle, suunnittelijoille, 

valvojille, urakoitsijoille ja tavarantoimittajille. Moni osapuoli tuottaa aineistoa huoltokirjaan (muun 
muassa kaikki suunnittelijat omalta osaamisalueeltaan). Jotta eri tahoilta tulevasta materiaalista syntyy 

käyttökelpoinen huoltokirja, kiinnitetään hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa 
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huoltokirjakoordinaattori, joka yhdistää ja muokkaa eri tahoilta tulevan aineiston valmiiksi 

huoltokirjaksi. Huoltokirja-aineisto ja huolto-ohjelma kootaan tilaajan osoittamaan järjestelmään. 

8.4  Hankkeen keskeisimmät toimintatavat ja  

hankeorganisaatio 

Hankkeen keskeiset toimintatavat ja hankeorganisaatio muodostuvat seuraavasti. 

Hankkeen projektiryhmä muodostuu käyttäjän edustajista, tilaomistuksen edustajasta, Mestaritoiminta 

Oy:n edustajista ja pääsuunnittelijasta. Projektiryhmä tekee tarvittavat hankesuunnitelman mukaiset 

päätökset hankkeen aikana, raportoi hankkeen tilanteesta kaupungin hankeohjausryhmälle ja vie 
sovitut asiat hankeohjausryhmän päätettäväksi. Hankeohjausryhmä, yhdessä projektiryhmän kanssa, vie 

hankkeen tiedot eteenpäin investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmälle ja siitä edelleen lautakuntien 

sekä kaupunginhallituksen käsittelyyn tarpeen mukaan. 

Käyttäjän osallistamisen ensisijainen toteutustapa on viikoittaiset käyttäjäfoorumit, joissa kootaan 

yhteen esitetyt tarpeet ja tavoitteet ja viedään kootusti tiedoksi muulle projektiryhmälle. 

Käyttäjäfoorumit aloitetaan ehdotussuunnittelun aikana. 

Suunnittelua ohjaa projektiryhmä ja tilaajan projektipäällikkö, joka vie tiedot käyttäjien tarpeista 
kootusti suunnittelijoille. Tilaajan projektipäällikkö sekä projektiryhmä ohjaavat suunnittelua 

suunnittelukokousten välillä Tilaajan tavoitteisiin, seuraten, että laadulliset- ja kustannustavoitteet 

täyttyvät. Suunnittelun etenemistä ja vaihtoehtojen vertailua käydään läpi suunnittelukokouksissa, 

joihin osallistuvat suunnittelijat sekä hankkeen projektiryhmästä tarvittavat henkilöt. 

Hankkeeseen valitaan suunnitteluryhmä, johon sisältyy pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä 
erikoissuunnittelijat: RAK, LVIA, SÄH, GEO, PIHA, PALO ja AKU. Lisäksi hankkeeseen valitaan 

kosteudenhallintakoordinaattori. 

8.5  Tietomallinnus 

Hankkeessa ei toteuteta varsinaista tietomallipohjaista suunnitteluprosessia. Tietomallia voidaan 

kuitenkin käyttää suunnittelun apuvälineenä suunnittelijoiden haluamassa laajuudessa.  
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9 Liiteluettelo 
Liite 1 Pedagoginen suunnitelma 20.05.2024 

Liite 2 Tilaohjelma 30.10.2024 

Liite 3 Tilankäyttökaavio 08.11.2024 

Liite 4 EI JULKINEN Kustannuslaskelma 22.11.2024, FCG 

Liite 5 Kuntotutkimus 30.12.2019 ja päivitetty REV A 15.6.2022, FCG 

Liite 6 Korjaustarveselvitys 08.02.2021, FCG  

Liite 7 Tarveselvitys 16.05.2024, OPKA  


