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• Kaupunginhallitus iltakoulu 20.01.2025

• Opetus- ja kasvatuslautakunta 29.04.2025

• Kaupunginhallitus 05.05.2025

Mankalan vaiheen 1 hankesuunnitelman 
käsittely ja päätöksenteko

05.05.2025

Vaiheen 1 

päätöksentekoaikataulu



• Mankalan koulu lähestyy teknisesti peruskorjausikää. Rakennuksessa on tehty 
useita kuntotutkimuksia, joissa on havaittu korjaustarpeita toteuttavaksi seuraavan 
5 vuoden aikana. 

• Mankalan koulun peruskorjaushanke perustuu vuonna 2021 hyväksyttyyn ja vuonna 
2023 sekä 2024 päivitettyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko-
suunnitelmaan.

• Investointiohjelmassa Mankalan koulun peruskorjauksen vaihe 1 on aikataulutettu 
vuosille 2025-2028 ja vaihe 2 vuosille 2032-2033.

• Peruskorjaushankkeen vaiheessa 1 (2025–2028) tehdään sisäpuoliset korjaustoimet 
ja tiivistykset, tilamuutokset sekä LVIAS-korjaukset. 

• Vaiheen 1 alkuperäisen esityksen sijaan esitetään toteutusvaihtoehtoa, jossa koko 
Mankalan koulu siirtyy samanaikaisesti väistötiloihin. Tällöin remontti voidaan tehdä 
yhtäjaksoisesti ja remonttiaika voidaan puolittaa. Remontti ajoittuu aikavälille 
6/2026 – 12/2027.

• Peruskorjaushankkeen vaiheessa 2 (2032–2033) tehdään julkisivun ja sokkelin 
korjaukset, ikkunoiden ja salaojien uusimiset sekä routaeristykset ja pihaurakka. 

• Vaiheistetulla toteutuksella hankkeen investointien jakautumista voidaan jakaa 
pidemmälle aikavälille. 

Vuonna 2021 tehty linjaus Mankalan koulun 
toiminnan jatkumisesta sekä peruskorjauksen 
toteutuksesta kahdessa vaiheessa.

05.05.2025

Hanke toteutetaan kahdessa 

vaiheessa



• Yhtäjaksoinen toteutus

• Hankkeen projektiryhmä esittää toteutusvaihtoehtoa, jossa koko Mankalan 
koulu siirtyy samanaikaisesti väistötiloihin. Tällöin remontti voidaan tehdä 
yhtäjaksoisesti ja remonttiaika voidaan puolittaa (remonttiaika 18 kk).

• Koko vaiheen 1 korjausurakka ajoittuu 6/2026–12/2027 väliselle ajalle ja 
käyttöönotto tapahtuu 1/2028. 

• Vihtakadun koulu toimii pääasiallisena väistötilana. Vihtakadun koululle on 
mahdollista järjestää n. 14 opetustilaa + TATA-aineopetustilat. Kaikki 
Mankalan koulun oppilaat eivät mahdu Vihtakadun koululle väistöön. 
Myöhemmin määriteltäville opetusryhmille järjestetään väliaikainen 
sijoituspaikka muista lähikouluista.

• Remontin aiheuttamat haitat koulun oppilaille ja henkilökunnalle voidaan 
minimoida yhtäjaksoisella toteutuksella. Toisaalta väistötiloissa toimiminen 
koulukuljetuksineen kuormittaa henkisesti ja koulukuljetukset nostavat 
kustannuksia.

• Valmistelussa on päädytty siihen, että remontti toteutetaan yhtäjaksoisesti.  
Myös kaupungin tilaomistus esittää remontin toteuttamista edellä mainitun 
mukaisesti. 

• Korjaustöiden yhtäjaksoinen ja lyhyempi läpivientiaika laskee hankkeen 
kokonaiskustannuksia. Peruskorjaushankeen investointiohjelmaan tulee tehdä 
aikataulullisia muutoksia (investointi kohdistuu vuosille 2025–2027, pääosin 
2026-2027). 

Mankalan vaiheen 1 väistötilaratkaisut 
ja aikataulut

05.05.2025

Vaiheen 1 

väistötilaratkaisut



• Hankesuunnitelman laadinta 9-12 / 2024, 
tarkennukset 3/2025.

• Kaupungin päätöksenteko 4-5 / 2025.

• Suunnittelun aloitus 5 / 2025.

• Väistöjen ja tarvittavien kuljetusten suunnittelu ja 
päätös 1-4/2026.

• Rakentajan kilpailutus 3-4 / 2026.

• Mahdollinen kehitysvaihe 4-5 / 2026.

• Rakennustöiden- sekä tarvittavien purkutöiden 
aloitus 6 / 2026.

• Koulutoiminnan aloitus 1 / 2028.

Mankalan vaiheen 1 toteutusaikataulu

05.05.2025

Vaihe 1 valmis vuoden 2027 

lopussa 



Hankesuunnitelman tarkoituksena on kuvata hankkeen ominaispiirteet, tarve ja tavoitteet, kustannukset sekä menettely. Tämä 
hankesuunnitelma keskittyy Mankala koulun remonttihankkeen vaiheen 1 yksityiskohtaiseen kuvaukseen ja tarvittavilta osin koko Mankalan 
koulun remonttihankkeen esittelyyn.

Tarpeen kuvaus, Mankalan koulu lähestyy teknisesti peruskorjausikää. Rakennuksessa on tehty kuntotutkimuksia, joissa on havaittu 
korjaustarpeita toteuttavaksi seuraavan 5 vuoden aikana. Peruskorjauksen yhteydessä tiloja muutetaan toiminnallisemmaksi, mikä lisää 
kapasiteettia. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin, hanke perustuu vuonna 2021 tehtyyn palveluverkkosuunnitelmaan, jota on myöhemmin 
päivitetty/tarkennettu (PVS 2023 ja 2024). FCG on tehnyt hankkeesta alustavan tarveselvityksen 16.5.2023. Tämä selvitys painottuu korjaus-
tarpeiden ja kustannusten arviointiin.  OPKA on tehnyt lopullisen tarveselvityksen 31.5.2024, joka on hyväksytty opetus- ja kasvatus-
lautakunnan 11.6.2024 pidetyssä kokouksessa.

Tarpeen perustelut, OPKA:n palveluverkossa (PVS2021) on päätetty, että Mankalan koulu säilyy Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkossa 
ja peruskorjataan tulevina vuosina. Keskisen alueen perusopetuksen kapasiteetti on ollut vajaakäytöllä, mutta alueella on sen sijaan ollut 
painetta kasvattaa esiopetustilojen kapasiteettia. Peruskorjauksen yhteydessä tiloja pystytään muokkaamaan niin, että esiopetuksen tilojen 
kapasiteetti kasvaa ja perusopetuksen pienenee.

Kustannukset, Mankalan koulun peruskorjaushankkeen vaiheeseen 1 on varattu 2024 hyväksytyssä investointiohjelmassa rakentamisen 
kuluiksi 5 950 000 € alv 0%. 

Hankesuunnitelman tiivistelmä

05.05.2025



Koulun kapasiteetti, Vaiheen 1 valmistuessa alakouluryhmiä on 3 sarjaa +3 esiopetusryhmää. 0-2 luokat ovat muuntojoustavia ja 
esikoululaisia voidaan tarvittaessa sijoittaa tiloihin joustavasti enemmän, kuin 3 esiopetusryhmää. Koulun tiloissa sijaitsevat Järvenpään 
seurakuntayhtymän tilat lunastetaan Järvenpään kaupungille, joista muodostuu luonnollinen sisäänkäynti ja lisätilat yhden oppimissolun 
käyttöön. Kaikki tilat mitoitetaan 25 oppilaan ryhmille. 

Toiminnan tilatarpeet ja yleistoimintaperiaatteet, Mankalan koulun toiminnan tilatarpeet on esitetty pedagogisessa suunnitelmassa 
(liite 1) sekä tilaohjelmassa (liite 2) ja tilankäyttökaaviossa (liite 3). Pedagoginen suunnitelma täydentää hankesuunnitelmaa ja sen sisällöstä 
on esitetty hankesuunnitelmassa vain pääkohdat. Koulun piha-alueella olevan ”viipalekoulun” toiminta päättyy vaiheen 1 remontin valmistuessa 
ja se on tarkoitus purkaa käytön päättyessä.

Keittiö- ja ruokailutilat, Jakelukeittiöön ja ruokasaliin ei remontin yhteydessä ole tulossa tilamuutoksia. Jakelukeittiö ja ruokasali 
mitoitetaan käyttäjämäärän mukaan, eli noin 500 oppilaalle. Kerrallaan ruokasaliin mahtuu ruokailemaan n. 165 oppilasta. Ruokailu 
järjestetään useammassa vuorossa siten, että ruokailijoiden määrä jakautuu tasaisesti ruokailuajalle. Ruokasalin jatkeena on kabinettitila, jota 
voidaan hyödyntää myös ruokailutilana.

Liikuntatilat, Liikuntatiloihin ei ole suunnitteilla toiminnallisia muutoksia. Mahdolliset pienemmät muutokset ja remonttitarpeet käsitellään 
yleissuunnitteluvaiheessa. Jatkosuunnittelussa liikuntatiloista tehdään oma eriytetty käyttöalue, jolla estetään kulku koulun muihin tiloihin ja 
mahdollistetaan turvallinen iltakäyttö.

Väestönsuoja, Mankalan koulun väestösuoja on erillisrakennus ja se kuuluu vaiheen 1 peruskorjaushankkeen piiriin. Varsinaisia toiminnallisia 
muutoksia tiloihin ei ole suunnitteilla, mutta tilat vaativat välttämättömiä peruskorjaustoimia ja pintojen uusimisia.

Hankesuunnitelman tiivistelmä

05.05.2025

Ryhmät Lapsimäärä

Esiopetus* 3 63

Alakouluryhmät** 18 450

Alakoulu yht. 21 513



• Mankalan koulussa toimitaan yhteisopettajuuden periaatteella. Tiimin 
opettajat opettavat kaikki yhdysluokan tai luokka-asteen oppitunnit. 

• Luokka-aste toimii yhteistyössä yhteisesti sopimallaan tavalla. Oppilailla 
voi olla oma kotiryhmä ja oma vastuuluokanopettaja. Luokka-aste voi 
myös toimia yhtenä ryhmänä usean luokanopettajan kanssa. Luokka-
asteen sisällä opetus toteutetaan eri tavalla ryhmittelemällä oppilaita.

• Luokka-asteella tai alkuopetuksen yhdysluokissa pyritään identtisiin 
lukujärjestyksiin. Kun kaikilla on samaan aikaan samaa oppiainetta, 
voidaan opetusryhmien määrällä, koolla ja kokoonpanolla vaikuttaa 
oppilaan saamaan tukeen ja eriyttäminen on mahdollista myös 
ryhmätasolla. 

• Esi- ja alkuopetuksessa hyödynnetään yhteistyötä ja joustavaa 
yhdysluokkaopetusta erilaisissa opetusryhmissä.

• Koulun tilat mahdollistavat turvallisen, rauhallisen ja pitkäjänteisen 
työskentelyn koulupäivän aikana. Siirtymät oppilaan ja opetusryhmän 
käyttämien tilojen välillä ovat mahdollisimman vähäisiä, välimatkoiltaan 
lyhyitä ja sujuvia. 

Toimintakulttuuri - yhteisopettajuus

05.05.2025

Kasvatus- ja opetustoiminnan 

tavoitteita on kuvattu 

yksityiskohtaisesti 

pedagogisessa 

suunnitelmassa 

hankesuunnitelman liite 1



Toiminnallinen piha-alue

• Pihan leikkivälineet ovat pääosin alkuperäisiä ja määrältään vähäisiä

• Varsinainen piharemontti on tarkoitus toteuttaa vasta Mankalan koulun 
peruskorjaushankkeen vaiheessa 2 (2032–2033). 

• Peruskorjaushankkeen vaiheessa 1 huomioidaan kuitenkin 
esikouluikäisten ja pienien lapsien leikkivälinetarpeet. Tontin 
koillisosaan toteutetaan ikäryhmälle soveltuva turvallinen leikkialue.

• Leikkivälineiden valinnassa ja sijoittelussa huomioidaan se, että ne 
palvelevat tulevaa pihasuunnittelukokonaisuutta ja ovat tarvittaessa 
siirrettävissä uuteen sijoituspaikkaan. Vaiheen 1 hankebudjettiin 
tehdään varaus pihavälineiden päivityksiin näiltä osin.

Saattoliikenne ja autopaikoitus

• Saattoliikennepaikkojen päivitys toteutetaan peruskorjaushankkeen 
vaiheessa 2 (2032–2033). 

Polkupyöräpaikat

• Pyöräpaikkojen päivitys toteutetaan peruskorjaushankkeen vaiheessa 2 
(2032–2033). 

Piha-alueet

05.05.2025

Leikkivälineiden 
päivitys



Vuokramoduulien sijoittuminen 18 kk, jos koko 
koulu siirtyisi moduuliväistötiloihin (18 lk + 
TATA-tilat)

• Moduulirakennukset ovat kaksikerroksisia.

• Piha-alue kävisi varsin ahtaaksi ja osa 
leikkivälineistä jouduttaisiin poistamaan 
moduulirakennuksen tieltä. Tarkoittaa, että 
välituntipiha tulisi olemaan Mankalan koulun 
lapsimäärälle vastoin suosituksia.

• Turvallinen liikkuminen koulualueella vaarantuisi 
työmaaliikenteen vuoksi

• Ulkoliikuntatuntien pitäminen koulun tontilla ei olisi 
mahdollista

Piha-alueet

05.05.2025

Leikkivälineiden 
päivitys



• Koulumatkan pituus on enimmillään Mankalan koulun oppilaalla Vihtakadulle noin 4,8 km kevyenliikenteenväylää pitkin. 
Matka on lyhyempi kuin mitä perusopetuslain 32 § pykälässä mainitaan. 

• Kuljetusetuus tulisi koskemaan 1.luokan oppilaita, mikäli koulumatkan pituus olisi yli 3km Järvenpään kaupungin 
koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti (lautakunnan päätös). 

• Tai perustuen asiantuntijan lausuntoon silloin, kun oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden matka muodostuisi 
hänelle liian raskaaksi ja vaativaksi.

• Väistöä suunniteltaessa on keskusteltu myös mahdollisuudesta oppilaiden kuljetukseen koululta koululle. Tuolloin oppilaat 
kokoontuisivat aamulla Mankalan koulun läheisyyteen ja kuljetettaisiin Vihtakadulle sekä iltapäivällä takaisin Mankalan 
koulun läheisyyteen. 

• Lautakunnan tulisi tehdä päätös uusista kuljetusperiaatteista.

• Palveluntuottaja tulisi kilpailuttaa erikseen. Kilpailutus voidaan aloittaa, kun tiedetään väistön laajuus. 

• Lapsivaikutusten arviointia on tehty väestöjen ja kuljetusten osalta, niitä tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Väistöjen koulukuljetukset – päätös tehdään viimeistään 4/2026

05.05.2025



Kiitos!

05.05.2025
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