

RANTAPUISTO, JÄRVENPÄÄ
RANTAPUISTON SUUNNITTELU

TARJOUS, TÄYDENTÄVÄT TYÖT RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHE
17.11.2017

Olemme laatimassa Järvenpään Rantapuiston rakennussuunnitelmia. Työn kuluessa on ilmennyt tarvetta tehdä työtä, mikä ei ole ollut tiedossa tuntimääräarviota tehdessä. Tarjoamme täydentävää työtä tehtäväksi puiston rakennussuunnittelun yhteydessä seuraavasti.

TILAAJA:	Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys, kaupunkitekniikka Kaarina Laine Kaupunkitekniikan johtaja PL 41 04401 Järvenpää puh. 040 315 2044 kaarina.laine@jarvenpaa.fi	
PÄÄKONSULTTI:	VSU maisema-arkkitehdit Oy Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK Uusikatu 24 G 72, 90100 OULU (postien lähetysoite) Aleksanterinkatu 28, 2. krs, 00170 HELSINKI puh: 0407188336 outi.palosaari@vsu.fi	
ALIKONSULTIT:	Alikonsultit on hyväksytetty tilaajalla. pohjarakennussuunnittelu: Geobotnia Oy vesi- ja viemärisuunnittelu: Sweco Ympäristö Oy taylorakenteiden rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy sähkösuunnittelu (tapahtumasähköt): Sitowise Oy	
KOHDE:	Rantapuiston pohjoisosa, puistosuunnitelman mukainen aluerajaus.	
SUUNNITTELUALUE:	Puistosuunnitelmavaiheen aluerajaus.	
TYÖN SISÄLTÖ:	Täydentäviä töitä ovat. • <u>tapahtumasähköjen suunnittelu</u> • <u>kuivatussuunnittelun täydentävät työt</u> - o <u>puiston olevat sadevesiviemärit, joita ei ole suunnitelmissa</u> - o <u>kuivatuksen täydentäminen</u> - o <u>salaojituksen täydentäminen</u> • <u>jäädytettävän kentän täydentävä suunnittelu ja materiaaliselvitykset</u>	
ASIAKIRJAT:	Suunnitelmat laaditaan Järvenpään ohjeistuksen mukaisesti ja ne täydentävät projektiohjelman asiakirjoja.	

AIKATAULU:	Rantapuiston 1. vaiheen asiakirjat valmistuvat sopimuksen mukaan vuonna 2017. Esitämme, että 2. vaiheen asiakirjat laadittaisiin vuoden 2018 puolella lisääntyneen työmäärän vuoksi. Tarkempi aikataulu sovitaan suunnittelukokouksessa.
PALKKIO JA KULUT:	Tarjoamme työn tuntiveloitusperusteisesti. Työmääräarvio on esitetty liitteessä 1. Noudatamme VSU Oy:n ja Järvenpään kaupungin välistä puitesopimusta ja hinnastoa. Sitowise Oy:n osalta noudatamme Siton ja Järvenpään välistä puitesopimusta ja hinnastoa. Noudatamme Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013).
TARJOUS VOIMASSA	Tarjous on voimassa, kunnes se on hyväksytty.



Outi Palosaari, suunnittelujohtaja
VSU maisema-arkkitehdit Oy

Liite 1

tuntimääräarvio

V S U

MAISEMA-ARKKITEHDIT OY

RANTAPUISTON POHJOISOSA

RAKENNUSSUUNNITELMAVAIHE, täydentävä työ

TUNTIMÄÄRÄARVIO

skol luokka	PROJEKTINHALLINTA	h	€/h	
01	Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA	7,5	74,10 €	555,75 €
03	Saara Oilinki, maisema-arkkitehti MARK	15	63,81 €	957,15 €
		22,5		1 512,90 €
TAPAHTUMASÄHKÖISTYKSEN SUUNNITTELU				
01	Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA	2	74,10 €	148,20 €
01	Erkki Tamminen, sähkösuunnittelija	42	110,00 €	4 620,00 €
03	Saara Oilinki, maisema-arkkitehti MARK	7,5	63,81 €	478,58 €
04	Rami Hussain, sähkösuunnittelija	58	65,00 €	3 770,00 €
		109,5		9 016,78 €
KUIVATUSSUUNNITTELUN TÄYDENTÄVÄ TYÖ				
01	Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA	5	74,10 €	370,50 €
01	Olli Nuutilainen, DI	5	74,10 €	370,50 €
02	Janne Herva, DI	15	71,02 €	1 065,30 €
03	Saara Oilinki, maisema-arkkitehti MARK	15	63,81 €	957,15 €
04	Aleksi Wallin, DI	20	58,66 €	1 173,20 €
		60		3 936,65 €
JÄÄDYTETTÄVÄN KENTÄN TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELUTYÖ				
01	Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA	2	74,10 €	148,20 €
01	Olli Nuutilainen, DI	5	74,10 €	370,50 €
02	Janne Herva, DI	5	71,02 €	355,10 €
03	Saara Oilinki, maisema-arkkitehti MARK	37,5	63,81 €	2 392,88 €
04	Aleksi Wallin, DI	30	58,66 €	1 759,80 €
		79,5		5 026,48 €
yhteensä		271,5		19 492,80 €
01	Outi Palosaari, maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA	16,5	74,10 €	1 222,65 €
01	Olli Nuutilainen, DI	10	74,10 €	741,00 €
01	Erkki Tamminen, sähkösuunnittelija	42	110,00 €	4 620,00 €
02	Janne Herva, DI	20	71,02 €	1 420,40 €
03	Saara Oilinki, maisema-arkkitehti MARK	75	63,81 €	4 785,75 €
04	Aleksi Wallin, DI	50	58,66 €	2 933,00 €
04	Rami Hussain, sähkösuunnittelija	58	65,00 €	3 770,00 €
		271,5		19 492,80 €