



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2017-1498

Poikkitie 3c, muutostyö louhinnan sopimuksen mukaisten sidottujen määrien muutos

Lähtökohdat ja hankinta

Hankinta liittyy kaupunginhallituksen päätökseen 25.9.2017 § 161 Poikkitien (Mt 145) parantaminen vaihe 3c. Urakan sopimuskumppaniksi on valittu Destia Oy. Destia Oy on jättänyt muutostyötarjouksen urakan sopimuksen mukaisten sidottujen louhintamäärien lisääntymisestä. Destia Oy:n 28.8.2017 päivätty muutostyötarjous on liitteenä.

Taloudelliset vaikutukset

Louhinnan sopimuksen mukaisten sidottujen määrien muutos kokonaishintaan 45 080,00 euroa (alv 0%).

Liitteet:

1 Muutostyötarjous

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euroan (alv 0%) hankinnasta.

Päätös

Päätän tilata Destia Oy:ltä sopimuksen mukaisten louhintojen muutoksen kokonaishintaan 45 080,00 euroa (alv 0%). Kustannuksista 89% 40 121,20 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630243 ja 11% 4 958,80 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630243 / seuranta 2 18660802.

Laskussa tulee esiintyä tilausviite 186 8500 sekä tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä.

Tiedoksi

Destia Oy Kai Koho, Järvenpään kaupunki kirjaamopalvelut, talouspalvelut, Mari Heinonen, Olli Keto-Tokoi, Ari Kaunisto, Kaarina Laine, Janne Arponen, Marja-Liisa Tiensuu



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi)
3.10.2017alkaen

Järvenpää
03.10.2017

Marja-Liisa Tiensuu
hankinta- ja sopimushallinnan
erityisasiantuntija

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi 3.10.2017.