

### Liite 3 – vuonna 2025 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2026

Liite 3 - vuonna 2025 kesken jääneiden investointien määrärahalisäykset vuodelle 2026

Investointiohjelma	Sitova määräraha	Hanke	Alkuperäinen TA	Toteuma 2025	Käyttämättä 20	Siirtyvä €	Kommentti
Irtaimisto- ja ICT-investoinnit	Tilaomistus	Turvatekniikkainvestoinnit	-231 000	-150 051	-80 949	-80 949	Esitetään siirrettäväksi Tilaomistuksen irtaimistomäärärahoihin vuodelta 2025 käyttämättä jääneet turvatekniikkainvestoinnit. Investointien käynnistäminen onnistui sen verran myöhään syksyllä, että kaikkia vuodelle 2025 suunniteltuja projekteja ei saatu valmiiksi vuoden 2025 puolella. Projektit jatkuvat vuonna 2026.
Jäve investoinnit		Sitovuustasolta Jäve investoinnit säästyivät Ainolan hankkeelta 471 te ja muista yht. 694 te	-5 500 000	-4 334 248	-1 165 752	-1 165 000	Esitetään siirrettäväksi Jäven omiin hankkeisiin: Laaksokadun vh (siirtyi vuodelta 2025), Pohjoisväylä 27 vh ja Tuusulanjärven runkovesijohdon alitus (välttämättömät hankkeet, joita ei ollut investioitiohjelmassa)
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Annitädinpiha	-3 260 000	-2 776 800	-483 200	-200 000	Esitetään siirrettäväksi alueen viimeistelyihin, leikkipuistoon ja yhteisjätekeräyspisteisiin, jotka jäivät toteuttamatta vuonna 2025 vuodelle 2026.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Pietilän yritysalue	-1 492 000	-997 556	-494 444	-490 000	Esitetään siirrettäväksi alueen hulevesialtaan toteutukseen vuodelle 2026, joka on viimeinen vaihe.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Yleisten alueiden viimeistely	-300 000	-151 412	-148 588	-140 000	Esitetään siirrettäväksi Lepola 4 ja Ainolan alueen viimeistelyihin vuodelle 2026.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Hulevesirakenteet	-540 000	-87 884	-452 116	-450 000	Esitetään siirrettäväksi Kartanon seudun, sekä Svenginpuiston hulevesirakenteisiin, jotka siirtyneet vuodelle 2026.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Haarajoen pato, kalaportaat	-331 000	-28 668	-302 332	-300 000	Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026 säästyneet määrärahat, jotka säästyivät vuodelta 2025. Hanke on käynnissä.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Maankaatopaikan laajennus (sis.lumenkaatopaikka)	-50 000	-669	-49 331	-20 000	Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026 siirtyneisiin tie ja penger rakenteisiin vuodelta 2025 säästynyt määräraha osittain.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Jalostettavat kiinteistöt	-390 000	-555	-389 445	-300 000	Esitetään siirrettäväksi Tempakan kaavan mukaisiin raitteihin ja liittymiin, jotka siirtyivät vuodelle 2026. Hanke siirrynyt kaavoituksen tahdissa.
Kunnallistekniikka	Infran rakentaminen	Haarajoen silta	-100 000		-100 000	-100 000	Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026. Purkusuunnitelma tehty vuonna 2025.
Talonrakennus	Talonrakennus	Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus	-595 000	-169 749	-425 251	-425 251	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 käyttämättä jäänyt budjetti vuodelle 2026.
Talonrakennus	Talonrakennus	Suvirannan museointi	-50 000	-28 701	-21 299	-21 299	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 käyttämättä jäänyt budjetti vuodelle 2026.
Talonrakennus	Talonrakennus	JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestointi	-400 000	-26 910	-373 090	-373 090	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 käyttämättä jäänyt budjetti vuodelle 2026.
Talonrakennus	Talonrakennus	Kyrölän koulun muutos (pk)	-10 000	-8 286	-1 714	-1 714	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 käyttämättä jäänyt takuuaajan budjetti vuodelle 2026, koska 2-vuotis takuutarkastus on vielä tekemättä.
Talonrakennus	Talonrakennus	Tekniset ja toiminnalliset investoinnit	-3 372 000	-1 634 068	-1 737 932	-551 365	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 kesken jääneet Järvenpään lukion jäädytyskoneen budjetin loppuosa 49920€ ja Musiikkiopiston IV-koneen ja automaation uusinnan budjetin loppuosa 136445€. Koivusaaren koulun teknisen käsityötilojen peruskorjauksen sis. IV ja purunpoiston budjetti 365000€ vuodelle 2026, koska jäi aloittamatta resurssivajeen johdosta. Näiden hankkeiden eteneminen päätetään ja arvioidaan, kun palveluverkon suunnitelmat selkiytyvät.
Irtaimisto- ja ICT-inves	Tilaomistus	Siirrettävät varavoimakoneet 2kpl	-200 000	-3 751	-196 249	-196 249	Esitetään siirrettäväksi vuonna 2025 käyttämättä jäänyt budjetti vuodelle 2026. Hanke viivästyi.
Liikuntapaikat	Liikuntapaikkojen ylläpito	Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen	-30 000	-25 000	-5 000	-5 000	Esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026 säästyneet määrärahat, jotka säästyivät vuodelta 2025. Määräraha kodennetaan kuntoratojen kehittämiseen ja ylläpitoon.
Osakkeet ja osuudet		Harjoitushallin osakkeet	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000	Kahden omistajan kanssa ei edetty osakekauppoihin vielä 2025 aikana.