

Kaavoitussuunnitelma 2024

AKTUNNUS	KOHDE	VAIHE	ALOITUS	TAVOITEAIKA	KORI	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
ASEMAKAAVATYÖT 2024																	
010110	OP, Mannilantie 32-34 (tontit 147-33, 34 ja 24)	ehdotusvaihe	2022	KV 02/2024	Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
010109	Virastotalo, Mannilantie 26-28	luonnosvaihe	2022	KV 05/2024	Kori 3_Julkiset rakennukset, Y-tonttien muutokset												
040019	Stenbacka ja Tanhumäenpolku	luonnosvaihe	2021	KV 09/2024	Kori 4_Asuminen												
xxxx	Svingin puisto			KV 06/2024	Kori 2_Elinkeinot ja yritysalueet												
07xxxx	Seutulantaloon alue	selvitysvaihe	2023	KV 05/2025	Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
09xxxx	Jampan keskusta	selvitysvaihe	2024	KV 04/2025	Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
08xxxx	Kartanonseudun hulevesirakenteet 1 / 2	aloite	2024	KV 09/2025	Kori 5_Virkistysalueet												
04xxxx	Tempakanmäki	selvitysvaihe	2023	KV 09/2025	Kori 4_Asuminen												
02xxxx	Mannilantie 52 (päiväkodin tontti)	aloite	2024	KV 03/2025	Kori 3_Julkiset rakennukset, Y-tonttien muutokset												
19xxxx	Terholan asuinalue	yk 2040	2024	KV 11/2025	Kori 4_Asuminen												
21xxxx	Kaunismetsä	aloite	2024	KV 12/2025	Kori 4_Asuminen												
17xxxx	Intron eteläpuoli	yk 2020	2024	KV 10/2025	Kori 2_Elinkeinot ja yritysalueet												
17xxxx	Mikonpelto II	yk 2040	2024	KV 10/2025	Kori 2_Elinkeinot ja yritysalueet												
EI AJOITETUT																	
020045	Tupalantie 13	vireillä + oas	2022		Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
010111	Järvenpään Kassatalo	luonnosvaihe	2022		Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
06xxxx	Kartanontie 7	aloite	2023		Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
12xxxx	Ohratie 14	aloite	2024		Kori 4_Asuminen												
06xxxx	Laaksokatu 10-12	aloite	2024		Kori 4_Asuminen												
JÄISSÄ, SIIRTYY VUODELLE 2025																	
070062	Auertie 9, tontti 781-3	luonnosvaihe	2023	KV 2026	Kori 1_Keskusta, kerrostalot												
220012	Srk-opisto ja Suviranta	vireillä + oas	2020	KV 2026	Kori 3_Julkiset rakennukset, Y-tonttien muutokset												
20xxxx	Oinaskadun koulu	aloite	2024	KV 2026	Kori 3_Julkiset rakennukset, Y-tonttien muutokset												

- KAUKEL hyväksymiskäsittelyyn
- nähtävillä, 1 / oas ja / tai luonnos, 2 / ehdotus
- valmistelu
- Valmistelu, uusi resurssi

