

Järvenpään kaupunki


Yleisten alueiden rakentamiskohteet 2022


27.1.2022

Janne Arponen



Järvenpää





Kaupunkitekniikan kohteet



Järvenpään veden kohteet



Päällystyskohteet



Valaistuksen saneerauskohteet

LUONNOS 17.1.2022 / hvk

KARTTA VUODEN 2022 HANKKEISTA

- **Kartta julkaistaan Kaupungin verkkosivuilla**

→ Asuminen ja ympäristö → Kadut ja liikenne
→ Yleisten alueiden rakentaminen

- **Järvenpään Karttapalvelu**

[Järvenpään karttapalvelu \(arcgis.com\)](https://arcgis.com)

Karttatasot → Katu, puisto ja vesihuolto


LEPOLA IV

Lepolanväylä ja Lepola IV alueen kunnallistekniikka rakennetaan vuosina 2020 - 2022.

v. 2022 asfaltoinnit ja kiveykset sekä viheralueiden rakentaminen (etenee kiinteistöjen rakentumisen tahdissa)

- Lepolanväylä
- Heinähäntä
- Väärävarsi

- v. 2021-2022
 - Lepolanväylän silta
 - Kurkiaurankatu
 - Siltavahdinkatu
 - LPA-alueet




AINOLAN ALUEKESKUS

Alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2025.

Itäpuolen kadut ja vesihuolto rakennetaan 2022-2023



- Iltalaulunkuja,
- Viulukonsertonkatu ja -kuja


	2020	Katu- ja hulevesirakenteet
	2021	Katu- ja Lp-alueet
	2022	Katu ja hulevesiputket
	2023	Katualueet
	2024	Puisto- ja katualueet, Sinfonia-aukio
	2025	Katualueet



PASILA-RIIHIMÄKI LISÄRAIDE 2. VAIHE

- Yleiset alueet radan lähellä sovitetaan yhteen laiturialueiden kanssa.
- Liittyy Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen
- Koko vaihe kaksi valmiina 2027-2028





HELSINGINTIE JA SIBELIUKSENKATU (kävelykatu)

Perhelän kortteli

Korttelin kiinteistöjen rakentaminen on käynnissä:

- YIT korttelin rakentaja

Korttelia ympäröivien katujen ja vesihuollon rakentaminen aloitetaan keväällä 2022

Ympäröivien katujen valmistuminen ajoitetaan kiinteistöjen valmistumiseen.

VAIHE I

- Helsingintien rakentaminen valmiiksi 2022
- Vesihuoltolinjat ja väliaikainen pinta kävelykadulle 2022.



VAIHE II

- Kävelykadun ja Ahomaanraitin katulämmitys sekä lopulliset katujen pintarakenteet 2023

JYK 2. VAIHEEN KADUT JA VESIHUOLTO

Vuonna 2022 saneerataan
Urheilukatu, Kansakoulunkatu
sekä Kisapolku

Kadut rakentuu samaan aikaan
koulurakentamisen kanssa




LEHMUSTIEN PIENTALOTONTIT

HAARAJOKI

Uusi pientaloalue

Katujen ja vesihuollon
rakentaminen ajoittuu
vuosille 2022-2023





KATUJEN PERUSKORJAUS 2022

- Satukallion alue
- Leinikkikatu, Ruusukatu, Ruusupolku, Kielokatu
- Reunakivet ja päällystykset

- Kinnarin alue vaihe 4
- Puistotie
- Kiviojantie
- Pykälistöntie

- Kuuselankatu
- saneerauksen aloitus kesä / syksy 2022





Rakentamiskohteet 2022

Rakennuttajapäällikkö Janne Arponen p. 040 315 2867

Urakoitavat kohteet:

Projektipäällikkö Johan Nygård p. 040 315 3510

Omajohtoinen rakentaminen

Työpäällikkö Jouni Korkeamäki p. 040 315 3589