



Kooste investointiohjelmiin tehdyistä alustavista karsintaesityksistä

→ Esitys investointikarsinnoiksi, **KH 22.1.2024**

Muutokset maanmyynteihin ja -ostoihin

- **Siirrot**

- Vanhankylän pelto siirretty 2Me vuodelta 2024 vuosille 2025 0,5Me, 2028 1Me, 2029 0,5Me

Muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan

Siirrot

- Allianssin tekniset investoinnit, siirretty jäähallin investointiesitykset vuodelta 2024 vuodelle 2028, yht. 980 t€.
- JYK 2 vaiheen toteutusta siirretty 4 vuodella eteenpäin vuosille 2028-2030.
- Mankalan koulun kevennetty peruskorjaus siirretty 4 vuodella eteenpäin vuosille 2028-2030.
- Ainolan koulu ja päiväkotihanke siirretty ohjelmakauden ulkopuolelle 2030-luvulle. Kaudelta poistunut 14 000 t€.
- Kirjaston julkisivu- ja salaojaremontti siirretty 5 vuodella eteenpäin vuosille 2030-2031.
- Uimahallin peruskorjauksen aloituksen siirto 2 vuodella eteenpäin ja hankkeen aikataulun tiivistäminen, joten valmistumisen siirto 1 vuodella. Toteutus esitetty nyt vuosina 2028 – 2030.
- Kartanon uuden koulun rakennushanketta siirretty 1 vuodella eteenpäin vuosille 2025-2028.
- Riskivarausta siirretty vuosilta 2024 ja 2025 vuodelle 2030, yht. 300 t€.

Karsinnat

- Pysäköintihalli keskustaan 270 paikkaa poistettu investointiohjelmasta, yht. 6 750 t€.
- Riskivarausta on pienennetty vuodelta 2033, yht. 300 t€.

Lisäykset

- **Hankkeiden siirtojen vuoksi tehdyt lisäykset allianssin teknisiin investointeihin**
- JYK 2 vaiheen siirron takia Juholan rakennuksen käyttöä jatketaan 4 vuodella, lisätty vuosille 2024-2026, yht. 300 t€.
- Mankalan koulun peruskorjausta on siirretty 4 vuodella eteenpäin, käyttöä turvaaville tilapäiskorjauksille lisätty vuodelle 2024, yht. 550 t€.

Muutokset kunnallistekniikan investointiohjelmaan

Karsinnat

- Lepola III + Maamiehenkatu, uudet alueet -690 te v.27
- Jampan keskus, Mahlapolku uudet alueet -500 te v.25-26
- Kunnallistekniikan jakamaton, uudet alueet -100 te v.27
- Hulevesirakenteet, uudet alueet -50 te v.25-27 yht. -150 te
- Haarajoen silta, uudet alueet -125 te v.25
- Sävelpuisto, infran peruskorjaus -367 te v.24
- Kunnallistekniikan suunnittelu, infran peruskorjaus -125 te v.24-27 yht. 500 te
- Pilaantuneet maa-alueet, infran peruskorjaus -100 te v.27

Tuotot

- Sahankaari, infran peruskorjaus +200 te ulkoisia tuloja v.25
- Loutinojan hulevesirakenteet vaihe 2 +200 te v.25

Siirrot

- Ainolan läntiset alueet Asemakylä, uudet alueet 400 te siirto vuodelta 27 vuodelle 28
- Haarajoen asemanseutu, uudet alueet 600 te siirto vuodelta 27 vuodelle 28
- Mikonkorpi, uudet alueet 750 te siirto vuodelta 27 vuodelle 28
- Kaunismetsä, uudet alueet 300 te siirto vuodelta 25 vuodelle 26
- Terhola, uudet alueet 500 te siirto vuodelta 25 vuodelle 26
- Anni-tädin kylä, uudet alueet siirretty 240 te vuodelta 25 Haarajoen padon kunnostamiseen vuodelle 25. HUOM! EI VÄHENNÄ VUODEN 2025 INVESTOINTIEN KOKONAISSUMMAA

Muut muutokset

Liikuntapaikat karsinta

- Harjulan kenttä jätetään toteuttamatta – 180te v. 2027

Kehitysinvestointien karsinnat

- vähennetty 300t€/v. 2024-2026
- vähennetty 450t€/vuosi vuodesta 2027 alkaen

Irtaimistot

Hyvo:

- Musiikkiopiston irtaimen karsinta -50 te

Opka:

- Opkan irtaimistovaraus 2024-27 karsinta 120 te, 2028-2033 karsinta 240 te
- JYK, vaihe 2. ensikertainen varustus siirretty vuosilta 25-27 vuosille 29-31, 210 te
- Mankalan ensikertainen varustus siirretty vuosilta 25-26 vuosille 29-30, 150 te

Osake ja ICT -investoinnit

Osakkeet

- Ei muutoksia osakeinvestointeihin

ICT-investoinnit

- Ei muutoksia ICT-investointeihin