

# Taloudellinen vertailu eri aikatauluvaihtoehtojen (JYK2, Kartano ja Mankala) vaikutuksista investointiohjelman karsintaan vuosina 2024-2027

Aikataulut vaihtoehdot (kohde valmis 20xx)	Talousvaikutus investointiohjelmaan 2024-2027
Kh:n investointikarsintaehdotus JYK2 2030, Kartano 2028, Mankala 2030	44 630 000€ (tämä luku sisältää talonrakennusohjelmaan kohdistuneen investointikarsinnan)
<b>1. JYK2 2028, Kartano 2029, Mankala 2030</b>	<b>43 430 000€</b>
2. JYK2 2026, Kartano 2030, Mankala 2030	45 710 000€
3. JYK2 2027, Kartano 2029, Mankala 2030	47 630 000€
4. JYK2 2027, Kartano 2030, Mankala 2030	45 630 000€
5. JYK2 2030, Kartano 2028, Mankala 2028	48 630 000€
6. JYK2 2028, Kartano 2029, Mankala 2028	47 430 000€
<b>7. JYK2 2028, Kartano 2029, Mankala 2029</b>	<b>45 430 000€</b>

Taloudellisen näkökulman lisäksi tulee ottaa huomioon kiinteistöjen kunnosta syntyvät riskit ja hankkeiden päällekkäisyydestä aiheutuvat mahdolliset resurssi/työvoima tarpeet.