



Järvenpää

# Liikuntapaikkainvestoinnit

11.6.2024

# Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022-2035

- Pohjalla hyvön palveluverkkoselvityksen yhteydessä hyväksytty asiakirja

## Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2022-2035

Järvenpään kaupungin liikuntaolosuhdeverkoston  
nykytila ja kehittämisen kärjet



# Vuodet 2024-2034

## Liikuntapaikkojen rakentaminen

Hankkeet /liikuntapaikkarakentaminen 1000 €	Hanke- budjetti	TPE 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	INV 32	INV 33	INV 34	Ohjelma 25-34
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>10 600</b>	<b>8 195</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>1 260</b>	<b>600</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>5 870</b>
<b>Keskuskenttä ja Juholanpelto</b>	<b>10 600</b>	<b>7 026</b>											
Keskuskenttä ja Juholanpelto	10 600	7 026											
<b>Liikuntapaikkojen ylläpito</b>		<b>1 169</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>1 260</b>	<b>600</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>5 870</b>
Juholanmäen kenttä ja huoltorakennus											200	1 300	1 500
Liikuntapuiston parkkialue						100							100
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		1 119											
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen			30	30		660		100					820
Koivusaaren tekonurmen perusparannus					220								220
Haarajoen kenttä hiekkatekonurmikentäksi				200									200
Oinaskadun kenttä tekonurmeksi								180					180
Terholan kenttä tekonurmeksi						220							220
Lukion kentän perusparannus											200		200
Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen		50			300	280	600	50	400	400			2 030
Vanhankylänniemen & Rantapuiston eteläosan kehittyminen, reitistöt											200		200
Ristinummen alueen liikkuminen												200	200
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>10 600</b>	<b>8 195</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>1 260</b>	<b>600</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>5 870</b>

### Valtuusto 27.5.2024:

- Juholanmäen jäähdytyskontti ja muuntaja 866 000 euroa + irtaimistoinvestoinneista 82 000 euroa + **119 000 esitys**
- Keskustan liikuntapuisto 1 735 000 euroa
- lähiliikuntapaikat 50 000e


# Jäähdytyskontti siirtona vuodelta 2023 vuodelle 2024 + tulossa lisämäärärahaesitys

- Kokonaisarvio budjetista on 1 251 000 euroa.
- Alkuperäinen talousarviovaraus 998 000 euroa. Vuonna 2023 on käytetty 132 000 euroa.
- Ero kokonaisarvion ja vuoden 2023 talousarvion välillä on 253 000 euroa. Siirtomäärärahana hankkeeseen siirretty vuoden 2023 irtaimistoinvestoinnin yleisvarauksesta säästynyt 82 000 euroa.
- Lisämäärärahaa hankkeen loppuun saattamiseksi haetaan **171 000** euroa (Hyvo ltk 12.6.2024)

# Keskustan liikuntapuisto




Järvenpää



# Keskustan liikuntapuisto: Hankkeen tilannekatsaus

- Hanksuunnitelman hyväksymisen jälkeiset keskeiset tapahtumat:
  - **Hanke 1. rakennuttamisvaihe** eli Keskuskenttä sisältää seuraavat asiat:
    - Katsomorakennus
      - Valmis 14.5.2024
    - Juholanpellon yleisurheilun heittopaikat
      - Valmis 20.6.2024
    - Toiminnallinen lasten puisto
      - Valmis 31.5.2024
    - Jalkapallonurmi (tekonurmi), yleisurheilukenttä, kuvaustorni
      - Valmis 20.6.2024
    - Huolto- ja pukuhuonerakennus
      - Valmis 26.7.2024
    - Ulkokuntosali
      - Saatu avustusta 100 000 euroa, mahdollistaa ulkokuntosalin rakentamisen, valmistuminen 8/2024.
  - **Hanke 2. rakennuttamisvaihe** eli Juholanmäki sisältää seuraavat asiat: Valmis syksy 2024, **uusi kilpailutus kesä-heinäkuussa, ei budjetissa**
    - Tenniskentät 3kpl
    - Tekojääputkiston tenniskenttien alle sekä liittymisen jäähdytyskonttiin
    - Kevyeen liikenteen kulkuväylien parantaminen
    - Parkkipaikan asfaltointi ja parantaminen
    - Jäteratkaisujen parantaminen




# Liikuntapuiston hankkeeseen liittyvä parkkialue **lisäyksenä**

- Urheilukentän parkkipaikan (Sipoontie 14b) maisematyöluvan lupaehto: 'Autopaikkojen laajennusalue 123 autopaikkaan, tulee toteuttaa 5 vuoden sisällä.'
- Parkkialue tehdään vuonna 2028 (kustannusarvio **100 000 €**)

# Kuntoratojen ja reitistöjen ylläpito ja kehittäminen



Järvenpää





# Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen


- **Vuodet 2025, 2026:**
  - Paavonpolun ja Terholan tulistelupaikkojen kehittäminen (valtuustoaloite).
  - Loutin kuntoradan vesien ohjaus
- **2028**
  - Toteutetaan Terhola - Paavonpolku yhdysreitti ja päivitetään kuntoratojen yhteydessä olevat ulkoliikuntavälineet määrärahojen puitteissa.
  - Paavonpolku - Jampan kuntorata - uimahallin kuntorata. Lisäksi kunnostetaan ratapohjia ja vesien ohjausta kaikilla kuntoradoilla määrärahojen puitteissa.
- **2030**
  - Kuntoratojen ylläpito (Terhola, Paavonpolku, Jamppa, Uimahalli, Loutti)
    - Mm. vesien ohjaus, pinnoitetytöt, valaistuksen ja opasteiden päivitys määrärahojen puitteissa.



# Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen


## Terhola-Paavonpolku –yhdysreitti:

- Peltolan, Pietilän ja Isokyrön kaupunginosiin sijoittuva uuden yhdysreitin rakentaminen. Uuden reitin pituus on noin 3,3 km.
- Lisäksi kunnostetaan Tammelan puiston ja uuden yhdysreitin välinen noin 200 m pituinen vanha ura.
- Hanke sisältää
  - kivituhkapintaisen väylän rakentamisen kuivatuksineen
  - valaistuksen rakentamista
  - liikenteenohjauksen täydentämisen
  - työnaikaiset liikennejärjestelyt



# Vanhankylänniemi ja Rantapuisto + ylikunnalliset reitit


- Liikuntapaikkainvestoinnit on tärkeä huomioida Vanhankylänniemen ja Rantapuiston eteläosan tulevissa suunnitelmissa.
  - Varaus v. 2033
  - Liikuntapalvelut mukaan suunnitteluun, liikunnalliset toiminnot.
- Ylikunnalliset reitit
  - Varaus v. 2033
  - Järvenpää on tehnyt kartoituksen molemmin puolin Järvenpäätä, reitit paikkatiedoissa.
    - Kun jossain vaiheessa reitit esim. viitoitetaan ja tarvittavilta osin kunnostetaan, tarvitaan investointivaraus.
    - Tuusulalla ei ole tällä hetkellä valmiuksia jatkaa reittejä omaan kunnan puolella (yksityinen maanomistus suurimpana esteenä).
  - Tuusulanjärven ympäriryöreytyreitistö
    - Reitistön viitoitukseen tarvitaan investointivaraus.
    - Yhteistyö Tuusulan kanssa.



Lähiliikuntapaikat,  
ylläpito ja  
kehittäminen



Järvenpää



# Lähiliikuntapaikat, ylläpito ja kehittäminen


- Vuoden 2023 varaus (50 000) siirtyy vuodelle 2024 (Kyrölä)
- V. 2027
  - Ylläpidetään olemassa olevia lähiliikuntapaikkoja, mahdollistetaan esim. "yhden lajin" lähiliikuntapiikkoja, kuten beachvolley, pumptrack, täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa
- V. 2028
  - Ylläpidetään olemassa olevia lähiliikuntapaikkoja, mahdollistetaan esim. "yhden lajin" lähiliikuntapiikkoja, kuten beachvolley, pumptrack jne.
  - Täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa
- V. 2029
  - Ainolan kehittämiseen liittyvä lähiliikuntapaikka
  - Ylläpidetään olemassa olevia lähiliikuntapaikkoja, mahdollistetaan esim. "yhden lajin" lähiliikuntapiikkoja , kuten beachvolley, pumptrack jne.
  - Täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa
- V. 2030
  - Ristinummi
  - Täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa
- V. 2031 ja 2032
  - Täsmentyy lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa
- Lähiliikuntapaikkasuunnitelman päivitys toteutetaan vuoden 2026 aikana osallistaen eri sidosryhmiä.



# Ristinummi 2030 (kustannusarvio 50 000 euroa) + **lisäyksenä 2034 alueelle muuta liikkumista mahdollistavaa 200 000**

- suunnitelmissa hyödyntää viheralue lähiliikuntapaikkana.

Suunniteltu lähiliikunta-alue



# Tekonurmikentät



Järvenpää

# Kentät

- Juholanmäen jalkapallokenttä **lisäyksenä vuodelle 2034**
  - **1,3 miljoonaa 2034**, 200 000 vuonna 2033 (suunnitteluraha): yhteensä 1,5 miljoonaa: kenttä (1 050 000) ja pukuhuonerakennus (450 000)
- Kenttien parantaminen toteutusjärjestys
  1. Haarajoen kivituhkakenttä hiekkatekonurmikentäksi v. 2026
  2. Koivusaaren tekonurmen perusparannus v. 2027
  3. Terholan nurmikenttä tekonurmeksi v. 2028
  4. Oinaskadun kivituhkakentän muuttaminen tekonurmikentäksi v. 2030
  5. Lukion tekonurmikentän perusparannus v. 2033

Huom! Kaikissa investoinneissa huomioitava vuosittainen hinnannousu mm. materiaaleihin liittyen.