

Investointiohjelman karsintaesityksen valmisteluaikataulu

Kokous – pvm	Vaihe
KH 20.11.2023	Valmisteluaikataulu ja prosessi
KH 27.11.2023	<i>Päätettäväksi: 2023/2024 vuoden vaihteessa edistettävät hankkeet</i>
Jory 15.12.2023	Alustava yhteenveto karsintaesityksistä
KH iltakoulu 18.12.2023	Alustava hahmotelma karsinnoista > <i>materiaali toimitetaan vasta perjantaina joryn jälkeen</i>
Jory 10.1.2024	Tilannekatsaus
KH iltakoulu 15.1.2024	Tilannekatsaus
Jory 17.1.2024	Lopullinen karsintaesitys
KH 22.1.2024	Alustava ehdotus karsitusta investointiohjelmasta – lausuntopyyntö lautakunnille
KH 29.1.2024 ja 5.2.2024	
Ylimääräiset lautakunnat 6.-8.2.2024	Lausunnot
KH 14.2.2024	Päätösesitys investointiohjelmasta ja talousarviomuutoksista valtuustolle
¹ KV 12.2.2024 → 26.2.2024	Päätös investointiohjelmasta ja talousarviomuutokset 2024-27