



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2023-602

Hankinta, Mannilantie välillä Kotilinnantie-Urheilukatu, lisä- ja muutostyöt 1A, 10, 11B, 12A, 13B, 14A, 16A, 17A, 18, 19C, 21A, 22, 23, 24, 25, 26A, 27, 28, 29 A, 30, 31, 32, 33 ja 34

Lähtökohdat ja hankinta

Hankinta perustuu kaupunginhallituksen päätökseen Kaupunkikehityslautakunta, 13.6.2024 § 41, Hankinta/ Mannilantie väli Kotilinnantie- Urheilukatu.

Järvenpään kaupunki on pyytänyt lisä- ja muutostyötarjoukset rakennusurakkaan VM Suomalainen Oy: lta seuraavasti;

VM Suomalainen Oy on jättänyt seuraavat lisä- ja muutostyötarjoukset:

- Lisä- ja muutostyö 1A, Asfaltin paksuus 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 10, Risteysalueiden päällystysmuutokset 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 11B, Lisääntyneet kiveystyöt 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 12 A, Asfaltoinnin muutokset 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 13 B, Operaattoriputkitus plv 1200-1230, 2.12.2024
- Lisä- ja muutostyö 14 A, Caruna kaapelivaurio, 20.10.2024
- Lisä- ja muutostyö 16 A, PR 13- betonikiveyksen pl 920 alla oleva asfaltti, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 17A, Lisääntynyt jyrshintä, 4.12.2024
- Lisä- ja muutostyö 18, PR 18-sadevesiputket pl 940 ja 970, 11.10.2024
- Lisä- ja muutostyö 19 C, Kotilinnantien risteuksen viemärimuutokset, 20.10.2024
- Lisä- ja muutostyöt 21 A, H 228 kaivon asentamisen lisätyöt, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 22, Lisääntyneet liikenteenohjaukset, 30.10.2024
- Lisä- ja muutostyö 23, Katuvalokaapin siirto, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 24, Valaistusputkituksen esteiden purkaminen pl 1080, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 25, Oleva Hulevesikaivo, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 26 A, Kaukolämpöarkun sortuminen, 21.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 27, PL 850 kaadettava puu, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 28, Kivetystyöt Kotilinnantie, 6.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 29A, Talvikunnossapidon vauriot pintarakenteille, 21.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 30, Operaattoriputkitus louhelankadun suuntaan, 21.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 31, Puun ympärystän kiveys, 21.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 32, Liikennemerkkien lisäkilpien vaihto, 21.11.2024
- Lisä- ja muutostyö 33, PR 26 mukaiset lisäkustannukset- urakka-ajan venymisen aiheuttamat talven lisäkustannukset, 21.11.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- Lisä- ja muutostyö 34, Operaattorikaivojen läpivientien poraus, 21.11.2024

Taloudelliset vaikutukset

VM Suomalainen Oy on jättänyt seuraavat lisä- ja muutostyötarjoukset:

- Lisä- ja muutostyö 1A, Asfaltin paksuus, 7 481,00 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 10, Risteysalueiden päällystysmuutokset, 2964,00 euroa
 - Lisä- ja muutostyö, 11 B, Lisääntyneet kiveystyöt, 4 214,63 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 12 A, Asfaltoinnin muutokset, 14 822,13 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 13 B, Operaattoriputkitus, 3 673,90 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 14 A, Carunan kaapelivaurio, 2301,03 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 16A, PR 13-Betonikiveyksen pl 920 alla oleva asfaltti, 2 233,75 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 17, Lisääntynyt jyrshintä, 32 260,24 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 18, PR 18-sadevesiputket pl 940 ja pl 970, 499,99 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 19 C, Kotilinnantien risteuksen viemärimuutokset, 4 704,05 euroa
 - Lisä- ja muutostyöt 21 A, H 228 kaivon asentamisen lisätyöt, 858,94 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 22, Lisääntyneet liikenteenohjaukset, 475,11 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 23, Katuvalokaapin siirto, 452,93 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 24, Valaistusputkituksen esteiden purkaminen pl 1080, 699,00 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 25, Oleva Hulevesikaivo, 927,35 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 26 A, Kaukolämpöarkun sortuminen, 3 379,74 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 27, PL 850 kaadettava puu, 1 922,80 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 28, Kivetystyöt Kotilinnantie, 537,54 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 29A, Talvikunnossapidon vauriot pintarakenteille, 693,64 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 30, Operaattoriputkitus louhelankadun suuntaan, 346,38 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 31, Puun ympärystän kivetys, 620,70 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 32, Liikennemerkkien lisäkilpien vaihto, 202,24 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 33, PR 26 mukaiset lisäkustannukset- urakka-ajan venymisen aiheuttamat talven lisäkustannukset, 3 949,34 euroa
 - Lisä- ja muutostyö 34, Operaattorikaivojen läpivientien poraus, 1680,00 euroa
- Lisä- ja muutostyötarjoukset yhteensä 91 900,43 euroa (alv 0 %).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisä- ja muutostöiden 1A, 10, 12, 16A, 22, 23, 24, 26A, 30 kustannuksista 32 854,04 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 1862033003 / 1869042107_0015 ja lisä- ja muutostyön 21 A kustannuksista 858,94 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 1862033003 / 1869042107_0015/ 1860009204. Lisä- ja muutostöiden 11 B, 13 A, 14A, 17 A, 18, 27, 28, 29 A, 31, 32, 33 ja 34 kustannuksista 52 306,06 euroa (alv 0 %) osoitetaan investointikohteelle 1862033003 / 1869042112_0003 ja lisä- ja muutostöiden 18, 19 C ja 25 kustannuksista 5881,39 euroa osoitetaan investointikohteelle 1862033003 / 1869042112_0003 / 1860009204.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö varahenkilönä rakennuttamisen projektipäällikkö.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus hankintapäätökseen (Kaupunkikehityslautakunta 13.6.2024 § 41). Lisäksi laskussa tulee esiintyä työmaa-avain TA-FI-1W9UHRT-V.

Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteiden numerot 1869042112_0003 ja 1869042107_0015.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1862033003. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferencelIdentifier.

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi.

Päätöksen peruste

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 27.5.2024 §34) luku 18 kohta 3.

(Kh 26.8.2024, § 191) Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintasääntö § 31.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupunki tilaa VM Suomalainen Oy: ltä Mannilantie väli Kotilinnantie-Urheilukatu rakennusurakkaan lisä -ja muutostyöt 1A, 10, 11B, 12A, 13B, 14A, 16A, 17A, 18, 19C, 20 A, 21A, 22, 23, 24, 25, 26A, 27, 28, 29 A, 30, 31, 32, 33 ja 34 yhteensä 92 117,54 euroa (alv 0%).

Tiedoksi

Asianosaiset

Allekirjoitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkitekniikan johtaja VS Janne Arponen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 19.12.2024 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 34

Oikaisuvaatimusohje

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankinto-oikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä **hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen** se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asian osainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

1. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho jota asia koskee.

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisäantitodistukseen merkittynä aikana.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa sähköisesti kirjaamo@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Järvenpää-infoon os. Sibeliuksenkatu 8, (sisäänkäynti Mannilantien puolelta) 04401 Järvenpää.

Järvenpää-info on avoinna ma-ke klo 9.00–15.00, to 9.00–17.00 ja pe 9.00–13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaika. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen avustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

2. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Poikkeukset säännömukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatii joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen