

**Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2025, liikenneympäristön toimenpidekartta**

The map illustrates the proposed traffic safety plan for Järvenpää in 2025. It features a detailed view of the city's urban layout, including residential areas, industrial zones, and green spaces. A series of 65 numbered points are distributed across the city, representing specific locations where safety measures are planned. These points are interconnected by a network of thick black lines, which likely represent the main roads or corridors where the interventions will be implemented. The map also shows various geographical features, such as lakes and rivers, and includes a scale bar at the bottom right indicating distances up to 2 km.

JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro   | Kohde                                                  | Toimenpide                                                                                                                                   | Kiir.-<br>luokka | Vastuu | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|----------------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Alhotie, Kytötien kohdan suojatie                      | Suojatien parantaminen (rakennussuunnitelma 12/2023, tulossa kaksi suojatietä, alustavasti vuoden 2025 investointiohjelmassa).               | 1                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 2                | Alhotie, uusien kerrostalojen kohta                    | Suojatien lisääminen ajoneuvoliikenteen liittymän kohdalle (harkittava myös onko tarpeen keskisaarekkeellinen suojatie).                     | 1                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Asukkaat eivät kierrä eteläisimmän talon vierestä suojatielle vaan oikovat talojen välistä ajoneuvoliikenteen liittymästä.                         |
| 3                | Haarajoenkatu, Haapatien suojatien kohta               | Heijastinvarsin lisääminen suojatiliikennemerkkien yhteyteen.                                                                                | 1                | Kaup.  | 600 €                  | -              | -      | -             | -                        | Erittäin huono näkyvä suojatielle.                                                                                                                 |
| 3                | Haarajoenkatu, Haapatien suojatien kohta               | Näkemien parantaminen (puuston ja pensaiden poistaminen näkemästä, osa lienee tontilla).                                                     | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 4                | Helsingintie, Oikotien kohdan suojatie                 | Näkemien parantaminen (suojatietä lähimpien pensaiden pysyvä poisto keskikaistalta, harkittava myös lähimpien puiden poistoa).               | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Välkyt.                                                                                                                                            |
| 5                | Helsingintie, Porraskujan kohdan suojatie              | Heijastinvarret suojatiemerkkien tolppiin ja jakajan merkin yhteyteen (3 kpl).                                                               | 1                | Kaup.  | 900 €                  | -              | -      | -             | -                        | Nopeudet kovia suojatien kohdalla. Suojatiliikennemerkkejä ei voi siirtää ajoradan viereen yksisuuntaisten pyöräteiden takia.                      |
| 6                | Jäppilänkatu / Pietolankatu liittymä                   | Heijastinvarsin lisääminen suojatie- ja jakajanmerkkien yhteyteen.                                                                           | 1                | Kaup.  | 1 500 €                | -              | -      | -             | -                        | Selkeä pohjois-eteläsuuntainen jkp-reitti, 40 km/h. Kiertoliittymä vaatii asemakaavamuutoksen.                                                     |
| 6                | Jäppilänkatu / Pietolankatu liittymä                   | Liittymän parantaminen (esim. kiertoliittymä, luonnossuunnitelma olemassa).                                                                  | 3                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 7 ei<br>kartalla | Järvenpään tonttikatuverkko                            | Selvitetään alueellisen nopeusrajoituksen 30 km/h muutostarpeet (kaupunki tehnyt muutoslistat, osin toteutettu ja osin vielä toteuttamatta). | 1                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Tavoitteena Järvenpään tonttikatuverkon nopeusrajoitusten alentaminen 40 -> 30 km/h.                                                               |
| 8                | Kaskitie                                               | Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h koulun kohdalla.                                                                                 | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Uusi koulu rakentunut vanhan tilalle, neljä korotettua liittymäaluetta. Kaskitie kokonaisuutena asukaskyselyssä 3. eniten kommentoitu kohde.       |
| 8                | Kaskitie                                               | Kaskitien kokonaisvaltainen suunnittelu ja parantaminen (suunnittelu parhaillaan käynnissä länsipään osalta (osa Keskon hanketta)).          | 3                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 9                | Kaukotie, Auerpolun suojatien kohta                    | Näkemien parantaminen (puuston poistaminen).                                                                                                 | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Suojatielle heikot näkemät (puusto ja sähköpääkeskus).                                                                                             |
| 9                | Kaukotie, Auerpolun suojatien kohta                    | Harkitaan hidasteen rakentamista suojatien kohdalle tai sen välittömään läheisyyteen.                                                        | 2                | Kaup.  | 25 000 €               | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 10               | Kytötie                                                | Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h koulun kohdalla.                                                                                 | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Hidaste koulun ja Auerpolun kohdalla, 40 km/h. Eteläpääty ongelmallisin osuus. Kytötie kokonaisuutena asukaskyselyssä 2. eniten kommentoitu kohde. |
| 10               | Kytötie                                                | Kytötien kokonaisvaltainen suunnittelu ja parantaminen (ei olemassa olevaa suunnitelmaa, huomioitava eteläpään puuttuvat jkp-väylät).        | 2                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                    |
| 11               | Laurilantie / Kaukotie liittymä                        | Nopeusrajoituksen alentaminen (nykyisen 40-rajoituksen aloittaminen Laurilantiella huomattavasti aikaisemmin idän suunnasta saavuttaessa).   | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | 40-rajoitus alkaa vasta aivan liittymästä. Todettu, ettei STOP-merkeille ole akuuttia tarvetta.                                                    |
| 12               | Mäntytie / Lehtikuusenkatu / Lehtikuusenpolku liittymä | Heijastinvarsin lisääminen suojatiliikennemerkkien yhteyteen.                                                                                | 1                | Kaup.  | 600 €                  | -              | -      | -             | -                        | Huono näkyvä suojatielle.                                                                                                                          |

JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro | Kohde                                                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                  | Kiir.-<br>luokka | Vastuu | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|----------------|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12             | Mäntytie / Lehtikuusenkatu / Lehtikuusenpolku liittymä    | Näkemien parantaminen (puuston ja pensaiden poistaminen näkemästä, osa lienee tontilla).                                                                                                    | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 13             | Pajala, Lidlin edusta                                     | Suojatien tarkan paikan määrittäminen ja suojatien toteuttaminen Lidlin itäpuolelle (alustavasti optimaalisin paikka kerrostalojen pihaliittymän vieressä).                                 | 1                | Kaup.  | 7 500 €                | -              | -      | -             | -                        | Lidlistä oiotaan (erityisesti Lidlin itäpuolelta) kerrostaloille.                                                                                                                        |
| 14             | Puistotie/Tanhumäentie liittymä                           | Kiinteistön pensasaidan poisto katualueelta.                                                                                                                                                | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 15             | Rantakatu, Kenkä-Eskon polun kohdan korotetut suojatiet   | Suojatiliikennemerkkin lisääminen keskisaarekkeelle molemmista suunnista (etenkin kaksikaistainen osuus, nykyinen merkki valopylväissä).                                                    | 1                | Kaup.  | 600 €                  | -              | -      | -             | -                        | Toinen suojatie yhden kaistan ja toinen kahden kaistan yli, pollarit suojateiden kohdalla, käytösongelmaa kun suojatien eteen ei pysähdytä. Asukaskyselyssä 6. eniten kommentoitu kohde. |
| 15             | Rantakatu, Kenkä-Eskon polun kohdan korotetut suojatiet   | Pidemmällä tähtäimellä Rantakadun saneerauksen yhteydessä suojatiekohdan turvallisuuden parantaminen.                                                                                       | 3                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 16             | Riffikatu, ajoyhteys kaupoille ja Lidlin jakelukeskukseen | Suojatien ja väistämiskiivien merkitseminen nykyisen kääntökolmion yhteyteen (mahdollisesti myös harkittavaksi STOP-merkki).                                                                | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Ajoneuvoliikennettä kaupoille ja Lidlin jakelukeskukseen.                                                                                                                                |
| 17             | Sipoontie / Torpantie / Puistotie liittymä                | Liittymän parantamissuunnitelman laatiminen ja parantaminen (liikennevalot, kiertoliittymä tai liittymäalueen korottaminen).                                                                | 1                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Onn.kas. (0k,2h,2o). Kaupunki nosti esille todella tärkeänä kohteena. Liki kaikki pienet toimet tehty, todettu myös ettei STOPit auta. Asukaskyselyssä eniten kommentoitu kohde.         |
| 17             | Sipoontie / Torpantie / Puistotie liittymä                | Nopeusrajoituksen (40) tiemerkinnät Sipoontielle molemmista suunnista ennen liittymää.                                                                                                      | 1                | Kaup.  | 600 €                  | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 18             | Uudenmaantie, Kytöpolun korotettu liittymäalue            | Suojatien merkitseminen korotetun liittymäalueen yhteyteen.                                                                                                                                 | 1                | Kaup.  | 1 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Kytöpolun jkp-väylä päättyy suoraan Uudenmaantien. Suojatie johtaisi hieman huonosti vinosti Uudenmaantien yli, mutta se tulisi silti merkitä.                                           |
| 19             | Vanha yhdystie / Kinnarinkatu liittymä                    | Heijastinvarsien lisääminen jakajan ja suojatiliikennemerkkien yhteyteen.                                                                                                                   | 1                | Kaup.  | 3 600 €                | -              | -      | -             | -                        | Liikennevalot eivät soveltuneet läheisen liikennevaloliittymän takia. Asukaskyselyssä 13. eniten kommentoitu kohde.                                                                      |
| 19             | Vanha yhdystie / Kinnarinkatu liittymä                    | STOP-merkkien ja pysäytysviivojen merkitseminen.                                                                                                                                            | 1                | Kaup.  | 600 €                  | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 19             | Vanha yhdystie / Kinnarinkatu liittymä                    | Liittymän parantamissuunnitelman laatiminen ja liittymän parantaminen (esim. kiertoliittymä tai korotettu liittymäalue).                                                                    | 2                | Kaup.  | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                                                          |
| 20             | Vanhankyläntie / Eriksnäsintie liittymä                   | Suojatie-, STOP-merkin ja 2 suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen myös suojatien keskisaarekkeelle (selvitetään myös suojatien ja jkp-tien linjaamista hieman kauemmaksi liittymästä). | 1                | Kaup.  | 900 €                  | -              | -      | -             | -                        | STOP-merkkiä ei ilmeisesti noudateta. Asukaskyselyssä 12. eniten kommentoitu kohde.                                                                                                      |
| 21             | Wärtsiläkatu, ammattioppilaitoksen kohta                  | Jkp-väylän erotteleminen kiinteistöjen pihasta ja P-paikoista tiemerkintäviivalla ja jalankulkija/pyöräilijä-tiemerkintöjen lisääminen jkp-väylälle korostamaan väistämistä.                | 1                | Kaup.  | 2 000 €                | -              | -      | -             | -                        | Kauppojen asiakkaat pysäköivät ja peruuttelevat jkp-väylälle. Isompi parantaminen ei mahdollista ilman, että toiminnot merkittävästi muuttuvat.                                          |
| 22             | Isokyöntie, väli Jaalankatu - Idänpääntie                 | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.                                                                                                                                                 | 2                | Kaup.  | 60 000 €               | -              | 200    | -             | -                        | Liittyy Idänpääntien maankäytön kehittämiseen.                                                                                                                                           |

JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro    | Kohde                                                                                 | Toimenpide                                                                                                                                                                                                          | Kiir.-<br>luokka | Vastuu             | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 ei<br>kartalla | Katuverkko                                                                            | Tasa-arvoisten ja ei-tasa-arvoisten liittymäalueiden tarpeiden kartoitus koko kaupungin katuverkolla (esimerkiksi Loutinkatu, Puistotie, Peltolantie/Vanha valtatie).                                               | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                         |
| 24                | Laurilantie (viisi vain tiemerkittyä suojatietä)                                      | Selvitetään suojateiden olemassa olon tarpeet ja parantamis(keskisaareke)tarpeet (esim. Lentuantien suojatie ei liene tarpeen).                                                                                     | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | 50 km/h, ei olemassa olevia suunnitelmia.                                                                                               |
| 24                | Laurilantie                                                                           | Kadun kokonaisvaltainen suunnittelu Pietilä/Haarajoki-alueen suunnittelun yhteydessä.                                                                                                                               | 3                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                         |
| 25                | Läpiajoliikennekohteet: Pihkapolku, Vuoritie, Mäntymäentie, Järvenpään tori, Myllytie | Kunta käy läpi kyselyssä esille tulleet kohteet, joissa jkp-väylillä ajetaan ajoneuvoilla ja tekee tarvittaviin kohteisiin tarvittavat järjestelyt.                                                                 | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                         |
| 26                | Mannilantie, väli Postikatu - Sibeliuksenkatu                                         | Tien kokonaisvaltainen parantaminen (liittymä-, pysäkki- ja suojatiejärjestelyt, suunnitelma olemassa vuodelta 2022).                                                                                               | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Mannilantien ja Sibeliuksenkadun liittymä onn.kas. (0k,2h,0o).                                                                          |
| 27                | Postikatu / Tupalantie liittymä                                                       | Liittymän parantamissuunnitelman laatiminen ja liittymän parantaminen (liikennevalot paras vaihtoehto, samalla pohdittava pyöräteiden yksisuuntaisuudet, katusuunnitelma noin vuodelta 2018).                       | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Postikadun muissa liittymissä on jo liikennevalot. Turvattomia suojateitä kahden samansuuntaisen kaistan yli molemmin puolin liittymää. |
| 28                | Ristikatu / Vehkatie liittymä                                                         | Liittymäalueen parantaminen (esim. liittymäalueen korottaminen tai hidaste liittymän läheisyyteen).                                                                                                                 | 2                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Heikot näkemät, läheiseen Metsätien liittymään toteutettu ylijatkettu jalkakäytävä ja STOP-merkki. Tasa-arvoisuus tuottaa haasteita.    |
| 29                | Sipoontie / Lupiinkatu liittymä                                                       | Selvitetään suojateiden odotustilojen rakentamismahdollisuudet (oletettavasti tontin aidan ja sähkökaappien takia todella heikosti tilaa).                                                                          | 2                | Kaup.              | 20 000 €               | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                         |
| 30                | Uudenmaantie, Satakunnanpolun jkp-tien kohta                                          | Hidasteen tai kavennuksen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle.                                                                                                                                                 | 2                | Kaup.              | 20 000 €               | -              | -      | -             | -                        | Selkeä pohjois-eteläsuuntainen jkp-reitti.                                                                                              |
| 31                | Vanhankyläntie, Koivurannantien ja Ruohorannantien kohtien tiemerkityt suojatiet      | Keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle (2 kpl).                                                                                                                                                   | 2                | Kaup.              | 80 000 €               | -              | -      | -             | -                        | 40 km/h, läheiset suojatiet ovat jo keskisaarekkeellisia.                                                                               |
| 32                | Jkp-yhteydet kaupoille jkp-väylältä                                                   | Yhteyden rakentaminen jkp-väylältä Puuilon, Gigantin ja Motonetin suuntiin (toteutus kiinteistöjen vastuulla, alueen toimijoiden kanssa pidetty alkuvuodesta 2025 suunnittelupalaveri alueen suunnittelutarpeista). | 2                | Kaup.,<br>yrittäjä | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Kohteessa selviä oikoreittejä.                                                                                                          |
| 33                | Ainolanväylä, saneeraamaton tiejakso                                                  | Tien kokonaisvaltainen parantaminen (vanhentunut rakennussuunnitelma kohteeseen laaditun asemakaavan myötä).                                                                                                        | 3                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Tekeillä 2025 olevassa Helsinki-Riihimäki-raidehankkeessa ei tehdä parannuksia Ainolanväylään.                                          |
| 34                | Auertie                                                                               | Kartoitetaan hidasteiden tai kavennusten tarpeet ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet.                                                                                                                         | 3                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        | Nykyisin lukuisia suojatietä hyvin lähekkäin, päiväkotit.                                                                               |
| 35                | Helsingintie / Kartanontie liikennevaloliittymä                                       | Kiertoliittymän rakentaminen (ei katusuunnitelmaa).                                                                                                                                                                 | 3                | Kaup.              | 500 000 €              | -              | -      | -             | -                        | Kaikki muut Helsingintien liikennevaloliittymät jo muutettu kiertoliittymiksi.                                                          |
| 36                | Kaukotie, poikittaiset suojatiet                                                      | Suojateiden turvallisuuden parantaminen ja riittävät näkemät (Kytötien eteläpään parantaminen tätä tärkeämpi tarve).                                                                                                | 3                | Kaup.              | Riippuu suunnitelmasta | -              | -      | -             | -                        |                                                                                                                                         |

JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro    | Kohde                                                                                    | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kiir.-<br>luokka | Vastuu     | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite         | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------------|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37                | Neuvoksenkuja                                                                            | Katualueen ja tilan uudelleenjärjestely (jalankulku- ja pyöräilyolosuhteet).                                                                                                                                                                                                        | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                            |
| 38                | Ohratie                                                                                  | Selvitetään hidasteiden tai kavennuksien rakentamisen edellytykset (todennäköisesti vasta katusuunnittelun yhteydessä).                                                                                                                                                             | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | Kapea katu.                                                                                                                                                |
| 39                | Pajalantie, väli Myllytie - Wärtsilänkatu                                                | Kadun kokonaisvaltainen parantaminen ja pyöräteiden kehittäminen.                                                                                                                                                                                                                   | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                            |
| 40                | Pietolankatu, väli Ammattikoulukatu - Jäppiläntie                                        | Tien kokonaisvaltainen parantaminen.                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | Erityisesti etepäässä erittäin leveä katutila ja kaistat. Eteläpäässä mitattu ajonopeuksia.                                                                |
| 41                | Puistotie, väli Sipoontie - Ainolanväylä                                                 | Katuyhteyden kokonaisvaltainen parantaminen (ei olemassa suunnitelmaa, parantaminen maankäytön ja kaavoituksen laajenemisen yhteydessä).                                                                                                                                            | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | K-Marketilta etelään ollaan kaavoittamassa lisää (vanhan koulun kohta), uuden koulun kohdalla jo hidaste. Asukaskyselyssä 7. eniten kommentoitu kohde.     |
| 42                | Satakunnankatu, päiväkodin kohta                                                         | Harkitaan hidasteen tai kavennuksen rakentamista.                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | Kaup.      | 25 000 €               | -                      | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                            |
| 43                | Sibeliuksenväylä, väli Ainolanväylä - Sipoontie                                          | Toisen ajoradan rakentaminen ja tarvittavat tienylitysjärjestelyt.                                                                                                                                                                                                                  | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                            |
| 44                | Sibeliuksenväylä, väli Urheilukatu - Rantakatu                                           | Kokonaisvaltainen parantaminen (kaistojen vähentäminen, liittymä-, pysäkki- ja suojatiejärjestelyt, hidastetarpeet).                                                                                                                                                                | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | Turvattomia suojateita monien kaistojen yli, liikaa kaistoja.                                                                                              |
| 45                | Sipoontie / Vanha Yhdystie / Mikontie liittymä                                           | Liittymän parantamissuunnitelman laatiminen ja parantaminen (esim. kiertoliittymä tai liittymäalueen korottaminen).                                                                                                                                                                 | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        |                                                                                                                                                            |
| 46                | Sipoontie, K-marketin ja Lammaskadun kohdan suojatiet                                    | Seurataan ajonopeuksia ja harkitaan mahdollisesti myöhemmin hidastetta suojateiden kohdalle.                                                                                                                                                                                        | 3                | Kaup.      | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | Läntisen suojatien kohdalla kiihdytellään Pohjoisväylän liikennevaloihin, jotka ovat vain 60 m päässä suojatiestä.                                         |
| 47                | Sipoontie, koulun kohdan suojatie                                                        | Alikulun rakentaminen (suunnitelma olemassa).                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | Kaup.      | 500 000 €              | -                      | -      | -             | -                        | Koulu aivan vieressä, 40 km/h, suojatiellä keskisaareke ja vilkkuvalot, suora tieosuus houkuttelee suuriin ajonopeuksiin.                                  |
| 48                | Mt 145 (Pohjoisväylä) / mt 1456 (Pohjoisväylä) / Ainolanväylä / Riffikatu kiertoliittymä | Nopeusrajoituksen (50) tiemerkinnyt molemmille kaistoille Pohjoisväylälle molempiin haaroihin ja Ainolanväylälle.                                                                                                                                                                   | 1                | ELY, kaup. | 1 200 €                | 145/4/0                | -      | 0,008         | 15 540                   | Onn.kas. (0k,1h,5o). Ehkä hieman jyrkähköt kallistukset kiertoliittymässä, mutta isossa kuvassa kiertoliittymässä ei ole mitään liikenneteknisiä ongelmia. |
| 49 ei<br>kartalla | Mopon paikka                                                                             | Ensimmäisenä vaiheena nykyisen olemassa olevan suunnitelman loppuun saattaminen erityisesti maanteiden osalta (katuverkon muutokset tehty suurelta osin tehty) ja tarpeen mukaan mopon paikan uudelleentarkastelut (kaupunki tehnyt pari vuotta sitten tarkastelut, ELY 2014-2015). | 1                | ELY, kaup. | Riippuu suunnitelmasta | -                      | -      | -             | -                        | Maantien 1452 ja 1456 mopoista keskusteltu, mutta suuren liikennemäärän takia pidetty jkp-väyliillä.                                                       |
| 50                | Mt 145 (Järvenpääntie), väli Teriojantie - Ainolanväylä                                  | Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h.                                                                                                                                                                                                                                        | 1                | ELY        | 1 000 €                | 145/2/4600 -<br>2/5000 | 400    | 0,012         | 11 150                   |                                                                                                                                                            |



JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro | Kohde                                                           | Toimenpide                                                                                                                                                    | Kiir.-<br>luokka | Vastuu | Kust. (€) | Tie-<br>osoite | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50             | Mt 145 (Järvenpääntie), väli Teriojantie - Ainolanväylä         | Taajamamerkkien siirtäminen sijaitsemaan ennen Teriojentien liittymää etelästä saavuttaessa (samalla pienien taajamamerkkien muuttaminen normaalikokoisiksi). | 1                | ELY    | 600 €     | 145/2/5000     | -      | 0,002         | 11 150                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50             | Mt 145 (Järvenpääntie), väli Teriojantie - Ainolanväylä         | STEP-koulutuskeskuksen liittymän pysäkin siirtäminen liittymän toiselle puolelle.                                                                             | 3                | ELY    | 60 000 €  | 145/2/4850     | -      | 0,002         | 11 150                   | STEP-koulutuskeskuksen liittymän pysäkki heikossa paikassa aiheuttaen näkemästeen, nousijoita 13 kpl/vrk (2023), paljon vuoroja.                                                                                                                                                                                                                          |
| 51             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Vanha valtatie liittymä               | Puuttuvan suojatiliennemerkin lisääminen ennen suojatietä lännen suunnasta saavuttaessa (sijoitus aivan suojatien vieressä sijaitsevaan valaisinylvääseen).   | 1                | ELY    | 300 €     | 1452/1/2840    | -      | 0,002         | 9 150                    | Onn.kas. (0k,2h,3o). Ruuhkainen, 50 km/h, turvaton suojatie, STOP-merkit. Suojatielle merkitty sen turvattomuuden takia poikkeuksellisesti väistämisevelvollisuus jkp-väylältä tultaessa. Logistiikkayhteyden AVS 2020. STOP-merkkiä ei noudateta. Asukaskyselyssä 4. eniten kommentoitu kohde (myös edellisen suunnitelman asukaskyselyn kärkikohteita). |
| 51             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Vanha valtatie liittymä               | Siirretään nykyinen suojatien ennakkoarvotus- ja 50-merkki yhden valaisinylväs moottoritien suuntaan (nyt liian lähellä Halkiantien liittymää).               | 1                | ELY    | 300 €     | 1452/1/2840    | -      | 0,002         | 9 150                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Vanha valtatie liittymä               | Näkemien parantaminen (kuusen tai vähintään sen alaoksien poistaminen etelästä Vanhalta valtatieltä saavuttaessa oikean näkemän suuntaan).                    | 1                | ELY    | 1 000 €   | 1452/1/2840    | -      | 0,001         | 9 150                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Vanha valtatie liittymä               | Alikulun rakentaminen (esitetty logistiikkayhteyden vuoden 2020 AVS:ssa ensimmäisen vaiheen toimenpiteenä).                                                   | 3                | ELY    | 500 000 € | 1452/1/2840    | -      | 0,004         | 9 150                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Yrittäjänkatu liittymä                | Nopeusnäyttötäulukoteeksi lisääminen.                                                                                                                         | 1                | ELY    | -         | 1452/2/185     | -      | 0,016         | 4 690                    | Onn.kas. (0k,2h,1o). Keskiäärakeellinen suojatie, 50 km/h, heijastinvarret. Liittyy logistiikkayhteyden AVS:aan 2020, jossa esitetty Pohjoisväylän liittymään alikulkua ja Yrittäjänkadun liittymähaaran katkaisua. Asukaskyselyssä 10. eniten kommentoitu kohde.                                                                                         |
| 52             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Yrittäjänkatu liittymä                | Nopeusrajoituksen (50) tiemerkinnät molemmista suunnista ennen suojatietä.                                                                                    | 1                | ELY    | 1 000 €   | 1452/2/185     | -      | 0,016         | 4 690                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Yrittäjänkatu liittymä                | Suojatien ennakkoarvotusmerkin lisääminen molemmista suunnista.                                                                                               | 1                | ELY    | 600 €     | 1452/2/185     | -      | 0,016         | 4 690                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52             | Mt 1452 (Vähänummentie) / Yrittäjänkatu liittymä                | Harkitaan suojatien huomiovalojen lisäämistä ennen alikulun rakentamista (kaupunki keskustellut ELY:n kanssa Välyistä).                                       | 2                | ELY    | 5 000 €   | 1452/2/185     | -      | 0,036         | 4 690                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53             | Ramppi 21409, Helsingin suunnasta kaartava ramppi, Haaraoen ETL | Harkitaan rampin nopeusrajoituksen alentamista 60 km/h:iin tai enimmäissuositusnopeusrajoituksen asettamista.                                                 | 1                | ELY    | 300 €     | 21409/12/400   | -      | -             | 3 040                    | Kaarteen taustamerkit on jo, rampilla hyvin jyrkkä kaarre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54             | Mt 145 (Järvenpääntie), Ristinummentien liittymän alikulku      | Harkitaan kärkikolmion ja väistämisyivän merkitsemistä alikulun suunnasta saapuville ja/tai vaarasta varoittamista.                                           | 1                | ELY    | 600 €     | -              | -      | -             | -                        | Alikulun ja jkp-väylän välillä erittäin vähän tilaa Tuusulanjärven takia.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA**  
**Raportointiversio helmikuu 2025**

| Kartta-<br>nro | Kohde                                                                                                                                                                                               | Toimenpide                                                                                                                                                                                                              | Kiir.-<br>luokka | Vastuu     | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite        | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55             | Pohjoisväylä, alikulku Vähänummentien kohdalla                                                                                                                                                      | Rakennetaan kaide, matalat istutukset tai muu este estämään oikaisemiset nurmialueen kautta suoraan alikulun suulle.                                                                                                    | 1                | ELY        | 10 000 €               | -                     | -      | -             | -                        | Karttapaikan ilmakuvan perusteella juuri ja juuri tiealueella.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56             | Mt 1452 (Vähänummentie), väli Sveng - mt 140                                                                                                                                                        | Esiselvityksen laatiminen (sis. erityisesti kaista- ja liittymäjärjestelyt valtatien ramppien päädyissä).                                                                                                               | 2                | ELY        | Riippuu suunnitelmasta | -                     | -      | -             | -                        | ELYn liittämävastaava toi esille, että AVS:n (2020) lisäksi tulisi laatia esiselvitys tarvittavista jatkotoimista.                                                                                                                                                                                                                 |
| 57             | Mt 1452 (Vähänummentie) / mt 1456 (Pohjoisväylä) liikennevaloliittymä                                                                                                                               | Alikulun rakentaminen liittymän länsipuolelle (oletettavasti toteutettavissa ennen eritasoliittymän toteuttamista itsenäisenä hankkeena, tiesuunnitelma tarkistuksessa helmikuussa 2025).                               | 2                | ELY, kaup. | 500 000 €              | 1452/2/0              | -      | 0,060         | 6 830                    | Liikennevaloliittymä, jossa merkittävä jkp-reitti kulkee tasossa yli, 60 km/h. Kunta pitää tärkeänä kohteena. Jkp-väylä seudullinen pääreitti. Logistiikkayhteyden AVS 2020. Asukaskyselyssä 14. eniten kommentoitu kohde.                                                                                                         |
| 57             | Mt 1452 (Vähänummentie) / mt 1456 (Pohjoisväylä) liikennevaloliittymä                                                                                                                               | Eritasoliittymän rakentaminen (esitetty logistiikkayhteyden vuoden 2020 AVS:ssa toiseen vaiheen toimenpiteenä).                                                                                                         | 3                | ELY        | Riippuu suunnitelmasta | 1452/2/0              | -      | 0,220         | 6 830                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58             | Mt 1456 (Pohjoisväylä) liittymät:<br>- Sipoontie liikennevaloliittymä<br>- Kinnarinkatu liikennevaloliittymä<br>- Kaskitie liikennevaloliittymä<br>- Jäppilänkatu, Laurilantie liikennevaloliittymä | Seurataan liikennevaloliittymien onnettomuusmäärien kehitystä ja selvitetään (esim. opinnäytetyö) tarkemmin onnettomuuksien syitä erillistarkasteluna.                                                                  | 2                | ELY, kaup. | Riippuu suunnitelmasta | -                     | -      | -             | -                        | Sipoontie onn.kas. (0k,2h,3o), Kaskitie onn.kas. (0k,2h,2o), Jäppilänkatu ja Laurilantie onn. kas. (0k,3h,4o). Koko Pohjoisväylän liikennevalojen ajoitus tarkastettu ja muutettu 2019. Todettu, että nopeusrajoitusta ei alenneta (liikenne siirtyisi alemmalle verkolle). Sipoontie asukaskyselyssä 5. eniten kommentoitu kohde. |
| 59             | Mt 140 (Lahdentie), väli Kerava - Järvenpää                                                                                                                                                         | Valaistuksen rakentaminen.                                                                                                                                                                                              | 3                | ELY        | 220 000 €              | 140/5/13704 - 5/17700 | 3 996  | 0,059         | 8 170                    | Kohde kuuluu ELY-keskuksen valaistuksen hankekorin. Maantielle 140 laadittu AVS vuonna 2018.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60             | Mt 140 (Lahdentie), väli Järvenpää - Haarajoki                                                                                                                                                      | Valaistuksen rakentaminen.                                                                                                                                                                                              | 3                | ELY        | 200 000 €              | 140/8/750 - 8/4321    | 3 571  | 0,042         | 5 080                    | Kohde kuuluu ELY-keskuksen valaistuksen hankekorin. Maantielle 140 laadittu AVS vuonna 2018.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61             | Mt 140 (Vanha Lahdentie) / mt 1452 (Kartanoväylä) liittymä                                                                                                                                          | Liikennevalojen rakentaminen (erillisenä toimenpiteenä esisuunnitelman laatiminen Vähänummentielle Svengin ja maantien 140 välille).                                                                                    | 3                | ELY        | 200 000 €              | 140/8/2750            | -      | 0,020         | 5 080                    | Onn.kas. (0k,2h,3o). Pistemäinen valaistus, 80 km/h, kanavoitu tiemerkinnoin, hyvät näkemät. Maantielle 140 laadittu AVS vuonna 2018 ja maantielle 1452 vuonna 2020. ELY:n hankekorissa esitetty liikennevalojen rakentamista.                                                                                                     |
| 62             | Mt 1452 (Vähänummentie) / vt 4 rampin pääty (Helsingistä päin)                                                                                                                                      | Liittymän kanavointi (esitetty AVS:ssa 2020 vaiheen 2 parantamisena (tarve mahdollisesti myös liikennevaloille), erillisenä toimenpiteenä esisuunnitelman laatiminen Vähänummentielle Svengin ja maantien 140 välille). | 3                | ELY        | 300 000 €              | 1452/1/915            | -      | 0,003         | 7 860                    | Ei tehtäne mitään ennen kuin logistiikkayhteyttä laajemmin parannetaan (AVS 2020). Ei mainintoja ELY:n liittymäkorissa.                                                                                                                                                                                                            |
| 63             | Mt 1452 (Vähänummentie) / vt 4 rampin pääty (Helsinkiin päin)                                                                                                                                       | Liittymän kanavointi (esitetty AVS:ssa 2020 vaiheen 2 parantamisena (tarve mahdollisesti myös liikennevaloille), erillisenä toimenpiteenä esisuunnitelman laatiminen Vähänummentielle Svengin ja maantien 140 välille). | 3                | ELY        | 300 000 €              | 1452/1/1180           | -      | 0,004         | 8 800                    | Paljon liikennettä, moottoritielle kääntyvät tukkivat satunnaisesti Vähänummentien. Ei tehtäne mitään ennen kuin logistiikkayhteyttä laajemmin parannetaan (AVS 2020). Ei mainintoja ELY:n liittymäkorissa.                                                                                                                        |

JÄRVENPÄÄN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA 2025, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA  
Raportointiversio helmikuu 2025

| Kartta-<br>nro | Kohde                                                          | Toimenpide                                                          | Kiir.-<br>luokka | Vastuu     | Kust. (€)              | Tie-<br>osoite        | Pituus | Heva-<br>väh. | Liikenne-<br>määrä (KVL) | Nykytilan huomiot                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64             | Mt 140 (Lahdentie), väli Mikonkorpi - Haarajoki                | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.                         | 3                | ELY, kaup. | 1 700 000 €            | 140/8/185 -<br>8/3880 | 3 695  | 0,004         | 5 080                    | Seudullinen puute väyläverkostossa, ei olemassa suunnitelmaa, kunnan näkökulmsta tarve kasvaa tulevaisuudessa yritys- ja työpaikka-alueiden lisääntyessä. Maantielle 140 laadittu AVS vuonna 2018. Hanke kuuluu ELYn hankekorin A-hankkeiden joukkoon. |
| 65             | Levysepänpätkä, Jampan teollisuusalueen rautatien tasoristeyks | Tasoristeyksen parantaminen (vastuu oletettavasti Väylävirastolla). | 3                | Väylä      | Riippuu suunnitelmasta | -                     | -      | -             | -                        | 40 km/h, vain muutamia junia vuodessa.                                                                                                                                                                                                                 |