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JARDno-2021-1946
Ainolan aluekeskuksen kunnallistekniikan suunnittelu,​​ lisätyöt 7 ja 8,​​ hankinta

Lähtökohdat ja hankinta

Järvenpään kaupungilla on vireillä Ristinummen (21.) kaupunginosassa merkittävä,​ 
Ainolan aluekeskuksen asemakaavahanke. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda 
uusi laadukas aluekeskus,​ jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen,​ työpaikat,​ 
lähipalvelut,​ kestävät liikennejärjestelyt ja Ainolan aseman liityntäpysäköinti. 
Ainolan aluekeskuksen toteuttaminen edellyttää yleisten alueiden osalta katu-​,​ puisto-​ 
ja rakennus-​ sekä vesihuollonsuunnittelua. (JARDno-​2018-​1010,​12.3.2020 § 3).

Suunnittelun edetessä on todettu lisä-​ ja muutostarpeita koskien suunnittelualueen 
ympäristösuunnittelua (lisätyö 7) sekä kaukalon,​ tukimuurin ja sillan 
luonnossuunnittelua (lisätyö 8).

Lisätyö 7:
Alkuperäisestä toimeksiannosta poiketen kokousten ja palaverien määrä on ollut 
arvioitua suurempi sekä suunnitelmiin on ollut tarve tehdä päivityksiä laajentuneiden 
alueiden ja/tai päivittyneiden lähtötietojen takia.

Sinfonia-​aukion toimintoja ja tilallisia järjestelyjä on eheytetty,​ jotta kaikki toiminnot 
kuten pyöräily ja terassit saadaan toteutettua turvallisiksi. Aukiosta on laadittu kaksi 
suunnitelmavaihtoehtoa ja sen laajuutta sekä mitoitusta on jouduttu tarkistamaan 
kaavoitusta varten.

Valse Tristen aukion ja -​puiston osalta toimintojen jäsentelyä on jouduttu 
tarkastelemaan uudella tavalla yleissuunnitelmaan nähden. Aukiosta on haluttu 
monipuolisempi kuin yleissuunnitelmassa,​ mikä on lisännyt työmäärää. Muun muassa 
erikoiskasvualustojen ja kasvillisuussuunnittelun osuus on ollut alkuperäistä arviota 
suurempi. Suunnittelu on vaatinut tavallista enemmän lähtötietojen tutkimista ja 
mitoituksen sekä jäsentelyn tarvetta huomioiden nykyinen puusto,​ maastonmuodot ja 
reitit. Lisäksi suunnittelussa on pitänyt huomioida suunnittelualueen ulkopuolelle 
sijoittuvan navetan piha-​alueen tuleva toiminta sekä sen yhteensovitus 
puistosuunnitteluun.

Pohjolan puiston osalta alueen toimintojen sijoittelu ja mitoitus on jouduttu ottamaan 
uudelleen tarkasteluun taidekonseptin näkökulmasta,​ jolloin puistoon on suunniteltu 
tavallista puistoa tai leikkialuetta enemmän taidetta tukevia elementtejä. Lisäksi 
leikkialueet ovat olleet alkuperäistä laajemmat,​ jolloin myös suunnittelun määrä on 
ollut alkuperäistä arviota suurempi.

Laskuojan suunniteltu sijainti on jouduttu muuttamaan muuttuneiden lähtötietojen 
takia.

Lisätyö 8:
Radan itäpuolelle on ollut tarve alkuperäisen toimeksiannon lisäksi laatia kaksi 
mallipohjaista suunnitelmaluonnosta,​ joissa on esitetty radan alituskohtaa vastaavan 
betonikaukalorakenteen ja tukimuurien jatkaminen,​ Jokamiehenraitin silta sekä luiskat.
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Järvenpään kaupunki on pyytänyt lisätyötarjoukset WSP Finland Oy:ltä yllä 
mainittujen asioiden lisä-​ ja muutossuunnittelusta.

WSP Finland Oy on antanut lisätyöstä 7 tarjouksen 24.3.2022 ja lisätyöstä 8 30.5.2022.

Hankinta perustuu suunnittelupäällikön päätökseen (JARDno-​2018-​1010,​12.3.2020 § 3) 
sekä voimassa olevaan Yhdyskuntatekniikan 
suunnittelupalveluiden puitesopimukseen 2019-​2021 (JARDno-​2018-​786,​ kaupungin 
hallitus 8.10.2018 § 239,​ sopimusnumero 2018.110.6). Hankinnan yhteyshenkilönä on 
Järvenpään kaupunkitekniikan suunnittelupalveluiden projektipäällikkö. Hankinnan 
varayhteyshenkilö on kaupunkitekniikan suunnittelupäällikkö.

Taloudelliset vaikutukset

WSP Finland Oy:n tarjouksen mukainen kattohinta lisä-​ ja muutostyölle 7 on yhteensä 
29 900 euroa (alv. 0 %) ja lisätyölle 8 yhteensä 14 930 euroa (alv. 0%).

Lisätöiden kustannukset osoitetaan 1862033003 / 1869041106_​0002/ 1860009220 
(Ainolan keskus).

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä,​ pykälä,​ diaarinumero ja viittaus 
voimassa olevaan puitesopimukseen (Yhdyskuntasuunnittelun puitesopimus 2019-​
2021 JARDno-​2018-​786 sekä sopimusnumero 2018.110.6). Sopimusnumeron täytyy 
olla finvoice -​kentässä . Laskulla esitetään pakollisena tilaajan viitetieto Agreeldentifier

Tilausnumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice -​kentässä 1862033003. 
. Lisäksi laskuissa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa BuyerReferenceldentifier

investointikohteen numero  . Lisätietoja 1869041106_​0002 (Ainolan keskus)
verkkolaskudatan vaatimuksista on saatavissa sähköpostiosoitteesta etiski@sarastia.fi.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,​ 
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. 
Lupa on myönnettävä,​ jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta 
muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava,​ hankintayksikön 
menettelyyn liittyvä syy.

Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 28.10.2021 § 97,​ 
kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja 
viranhaltijoiden päätösvalta,​ liite ratkaisuvaltarajat 1.4.2022 alkaen kohta 5.

Päätös
Päätän tilata WSP Finland Oy:ltä tarjousten mukaisesti lisätyön 
7 (ympäristösuunnittelun lisä-​,​ ja muutostyöt) kattohintaan 29 900 euroa sekä lisätyön 
8 (kaukalon,​ tukimuurin ja sillan luonnossuunnittelu) kattohintaan 14 930 euroa. 
Hinnat ovat alv. 0 %. Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Tiedoksi
Asianosaiset

Allekirjoitus
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Suunnittelupäällikön poissa ollessa projektipäällikkö Miia Haikonen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 23.8.2022 alkaen

Järvenpää
23.08.2022

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 23.8.2022
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Oikaisuvaatimus
§ 33

Oikaisuvaatimusohje
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016,​ jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu),​ tai asia voidaan saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla,​ 
mikäli markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa.

Oikaisuvaatimusoikeus 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai  
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se,​ jota asia koskee (jäljempänä 
asianosainen). Asian osainen on se,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa.

1. HANKINTAOIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-​135 §:n mukaan hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut 
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho jota asia koskee.

Oikaisuvaatimusaika
    
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä,​ kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava 
Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-​ajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi 
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä,​ asianosaisen katsotaan saaneen asiasta 
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,​ jollei tiedoksiannon näytetä 
tapahtuneen myöhemmin.
    
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,​ tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.
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Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen,​ jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
    
    
Osoite: Hallintokatu 4,​ PL 41,​ 04401 Järvenpää
    
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
    
Kirjaamo on avoinna ma-​to klo 9.00-​15.00 ja pe klo 9.00-​13.00.
    
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,​ 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
    
Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen,​ oikaisua 
vaativan nimi  sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat,​ joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,​ jolleivat ne 
jo ole hankintayksikön hallussa.

 

2. KÄSITTELYLUVAN HAKEMININEN JA VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla,​ 
mikäli markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Markkinaoikeuden on 
myönnettävä käsittelylupa,​ 
-​ jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa 
tärkeää
-​ tai siihen on painava,​ hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupaa on haettava ja valitus tehtävä 14 päivän kuluessa siitä,​ kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä 
muutoksenhakuohjeineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan hakemis-​ ja 
valitusaikaan.
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Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi 
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä,​ jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten,​ että viestiä voidaan 
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä,​ jollei 
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä,​ asianosaisen katsotaan saaneen asiasta 
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,​ jollei tiedoksiannon näytetä 
tapahtuneen myöhemmin.
    
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,​ tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta-​ tai 
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa,​ jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella 
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä 
tehtävää hankintaa.

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-​asia,​ jota valitus koskee,​ sekä valittajan 
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja 
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta 
valituskirjelmässä on esitettävä minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatii joku muu 
henkilö,​ valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,​ joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa. Valittajan,​ laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös,​ johon haetaan 
muutosta,​ sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat,​ joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ 
kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Käsittelylupahakemuksen ja valituksen toimittaminen

Käsittelylupaa koskeva hakemus ja valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. 
Hakemuksen ja valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 
henkilökohtaisesti,​ asiamiestä käyttäen,​ lähetin välityksellä,​ postitse,​ telekopiona tai 
sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
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laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ 
itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ voi asiakirjat 
toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1,​
00580 Helsinki.

Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-​asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti 
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,​ kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
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