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HANKKEEN TIIVISTELMÄ 

Järvenpäässä on sisäliikuntapaikkojen olosuhdepula. Harrastus- ja kilpailukäyttöön 
soveltuvia liikuntatiloja tarvitaan vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kysyntään useissa 
lajeissa. Ripeä asukasmäärän kasvu ja koulujen sisäilmaongelmista johtunut tilojen 
sulkeminen ovat lisänneet tilantarvetta. Suunniteltu halli vastaa useiden 
sisäliikuntalajien tilantarpeeseen tarjoamalla kolmen liikuntasalin kokoisen ja osaksi 
muunneltavan liikunta-alueen, vapauttaen painetta koulujen salien käytöstä. 
Käynnistetty hallihanke toteutetaan yrittäjävetoisesti tiiviissä yhteistyössä Järvenpään 
kaupungin, kaupungin palveluiden, muiden oppilaitosten ja seurojen kanssa. 
Tavoitteena on saada harjoitus- ja pelikäyttöön sopiva kustannustehokas sekä 
monipuolinen halliratkaisu käyttöön syksyksi 2020. 
 
Sijoituspaikaksi on valittu Kartanon koulun kenttä. Paikka sijaitsee ylä- ja alakoulun 
vieressä ”liikuntakampuksella”. Hankkeelle haetaan valtion 
liikuntapaikkarakentamisen tukea, muilta osin omarahoitusosuus tulee yrittäjiltä ja 
vieras pääoma rahoituslaitoksilta. Hankkeen veroton kustannusarvio on noin 3,3 
miljoonaa euroa. Järvenpään kaupungilta on haettu  lainantakausta ja maa-alueen 
pitkäaikaista vuokrausta. Järvenpään kaupungin sisäisen selvityksen perusteella 
kaupunki toimii päiväkäyttäjänä ankkurimallilla viiden vuoden ajan. 

 
Halli vastaa olosuhdepulaan välittömästi. Seurojen ei tarvitse etsiä peli- ja 
harjoituspaikkoja lähikunnista. Pinta-alaltaan suuri(noin 3312m2) sisäurheiluhalli on 
muuneltavissa ja hallissa pystytään järjestämään erilaisia tapahtumia ja suurempia 
otteluita, joita Järvenpäähän ei ole tilanpuutteen aiemmin voitu edes kaavailla. 
Lähialueen iltapäiväkerhoille, nuorisopalveluille, senioritoiminnalle, kouluille ja 
päiväkodeille tulee yksi ympärivuotinen liikuntapaikka lisää. 
 
Hallin suunniteltu sijainti tukee Järvenpään kaupungin liikuntapaikkojen sijoittelua 
loistavasti ja antaa useita synergiaetuja liikuntahallin, uimahallin ja jäähallin 
ympäristössä. Kartanon yläkoulun ja Pajalan alakoulun välittömän läheinen sijainti 
tarjoaa myös koulujen liikuntasuunnittelulle uusia mahdollisuuksia. 
 
Tavoitteemme on luoda järvenpääläisille mahdollisuuksia liikkua Järvenpäässä. 

 
  



NYKYISET OLOSUHTEET 

Sisäliikuntatilojen puute Järvenpäässä 
 
Järvenpää on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista. Palvelut ja erityisesti 
liikuntatilat eivät ole pysyneet ripeän kasvun tahdissa ja useilla lajeilla erityisesti suuri 
tarve iltakäyttötiloista. Viime vuosina havaittujen koulujen sisäilmaongelmien vuoksi 
useita aktiivisessa käytössä olleita liikuntasaleja on jouduttu sulkemaan. Järvenpäässä 
ei ole useiden sisälajien nykyvaatimuksia vastaavaa harrastus- ja kilpailutilaa. 
 
Salibandyn olosuhteet 
 
Salibandyn on urheilukartalla suhteellisen nuori laji. Laji alkoi muotoutua 1960-luvulla 
lähemmäs nykyistä muotoaan ja 1980-luvulla perustettiin ensimmäiset lajiliitot 
Ruotsiin ja Suomeen. Pallon ja mailan kanssa on toki pelattu kaduilla ja saleissa 
hyvinkin samankaltaista lajia ympäri Suomea kuuleman mukaan jo 1930-luvulla. 
 
Salibandy kehittyy valtavaa vauhtia. Se on harrastajamäärässä suosituimpien 
urheilulajien joukossa, vain jalkapallo on joukkuelajeista edellä. Lisenssipelaajia on 
joukkuelajeista kolmanneksi eniten. Harrastajia Suomessa on viime vuoden tilastojen 
mukaan 390 000 ja lisenssipelaajia 57 400(2016). 
 
Järvenpäässä salibandytoiminta oli hyvin aktiivista vuoteen 2011 saakka. Edellisen 
hallin romahduksen jälkeen toiminta hiljalleen kuihtui yksittäisiin porukoihin. 
Organisoitua junioritoimintaa on kunniakkaasti pitänyt pystyssä SB-97 ja viime vuosina 
Panthers. Seuroja Järvenpäässä toimii 17 ja joukkueita, Järvenpäässä myös toimiva 
Keravalta käsin toimiva, Blackbirds mukaan luettuna yhteensä yli 70. Tähän päälle kun 
lasketaan muut lähikuntien joukkueet, päästään helposti yli sataan. 
 
Olosuhdeasia on viime vuosina ollut lajin kehityksen kannalta suurin jarruttava tekijä 
Järvenpäässä, kuten osittain koko Suomessakin. Julkisten liikuntahallien ja -salien 
suunnittelussa ei ole osattu ottaa salibandyn tarpeita huomioon riittävän hyvin. Osin 
siksi, että rakennuskanta on vanhempaa kuin itse laji ja osin siksi, ettei lajin tarpeet ole 
välttämättä riittävän hyvin suunnittelijoiden tiedossa. Salibandyliiton suosittelema 
kenttäkoko on 40x20m ja turva-alueet, vaihtopenkit ja katsomo mukaan luettuna 
vaadittu tilan koko on noin 1000m2. Pelialustaksi suositellaan urheiluun soveltuvaa 
matto- tai massa-alustaa. Harrastetoimintaan ja sählyyn riittää pienempikin tila, mutta 
kilpailulle ja lajille ominaista salia tai hallia ei löydy Järvenpäästä ainuttakaan. 

 
Alueen salibandyseurat ovat kartoittaneet jo useamman vuoden hallirakentamisen 
mahdollisuuksia. Suunniteltu halli vastaisi  Salibandyliitonliiton olosuhdekriteerejä ja 
tarjoaa lajinomaisen olosuhteen harjoitteluun ja pelaamiseen. Hallista hyötyvät  myös 
muut lajit: se helpottaa muihin tiloihin kohdistuvaa varauspainetta ja mahdollistaa 
kokonsa puolesta monipuolisen käytön. 
 
Muiden lajien olosuhteet 
 
Voimistelu, parkour ja nykysirkus ovat vauhdilla kasvavia lasten, nuorten ja 
ilahduttavasti myös aikuisten harrastuksia. Tilanpuute rajoittaa näiden yleisiä 
motorisia taitoja kehittävien lajien kasvua. Harrastuspaikka puuttuu myös useilta 
mailapeleiltä, joukkuelajeilta ja yksilölajeilta. Monilla lajeilla ei ole paikkaa järjestää 



minkään tason kilpatapahtumia tai esityksiä, jotka ovat keskeinen osa seurojen 
varainhankintaa. Tila synnyttää uutta tarvetta ja avaa toimintamahdollisuuksia myös 
pienemmille lajeille.  
 

HANKKEEN TOTEUTUSTAPA 

Rakennettava halli toteutetaan yksityisenä hankkeena palvelemaan suunniteltua 
käyttöä. Järvenpään kaupunki on tiiviisti mukana vaikuttamassa  sekä suunniteltuun 
palvelukokonaisuuteen että hallin rakentamisen ja ulkoasun kaupunkikuvallisiin 
tekijöihin. Yhteisenä päämääränä on saada aikaan liikuntapaikka, joka vastaa 
kysyntään ja sopii kaupunkikuvaan. 
 
Kilpailutuksen perusteella valitaan hallitoimittaja, joka vastaan rakentamisesta alusta 
loppuun. Olennaista on tilojen monikäyttöisyys, esteettömyys ja viihtyisyys. Kohteen 
turvallisuusmääräyksissä noudatetaan voimassaolevia lakeja ja paikallisen 
viranomaisen määräyksiä. 
 
Rakennuslupa 
 
Rakennusvalvonnan päätöksen (ei vielä virallista lausuntoa) perusteella suunitelman 
mukaisen rakennuksen rakentamiselle ei ole estettä. 
 
Rakennusvalvonta ja valvova kolmas osapuoli 
 
Rakennesuunnittelussa ja kaupunkikuvassa on otettava huomioon, että kyseessä on 
erityinen julkinen kohde. Rakennusvalvonta, kaupunkikuva-arkkitehti ja 
kaupunkikehityslautakunta(22.11.) ovat tietoisia hankkeesta ja ovat ilmaisseet oman 
kantansa rakennuksen suunnittelussa. 
 
Rakennustyön aikana kolmas osapuoli valvoo sovittujen asioiden noudattamista ja 
valvoo rakentamista. 
 

  



Sijoituspaikka 
 
Kartanon koulun kenttä, Kaskitie 8-10 ja Seutulantien risteys, 04400 Järvenpää. Käynti 
rakennettavalle hallille Seutulantieltä. 
 
Kartanon koulun kenttä sijoituspaikkana vastaa monia vaatimuksia. Kentän 
pohjoispäädyn suunniteltu paikka tukee kaupungin omaa alkuperäistä suunnittelua 
alueen kehittämisestä. Olemassaolevat liikuntapalvelut keskittyvät ja monipuolistuvat. 
Lähialueen koulut ja päiväkodit saavat hallista uusia liikuntamahdollisuuksia aiempaa 
lähempää.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pysäköinti 

Järvenpään kaupunki on sitoutunut rakentamaan pysäköintialueen. Pysäköinnin 
suunnittelusta vastaa Järvenpään kaupunki alueen muut palvelut, pysäköintitarve ja 
hallin aiheuttama lisätarve huomioiden. Tarkempi suunnitelma liitteenä(ei vielä 
valmistunut). 
 

  



Tilasuunnitelma 
 
Kiinteärunkoinen sisäliikuntahalli, jossa liikuntatilaa 3000m2+sosiaalitilat. Liikunta-alue 
jaetaan kolmeen muunneltavaan alueeseen, joista kaksi toimii palloilukenttinä ja 
kolmas taitoliikuntatilana. Halli rakennetaan vastaamaan useimpien sisäliikuntalajien 
kansallisia kilpailuvaatimuksia mahdolliset yleisötapahtumat huomioiden. 
Vastaavaa liikuntapaikkaa ei Järvenpäässä ole. Palloilukenttien tila on yhdistettävissä 
yhdeksi isommaksi tilaksi. Taitoliikuntatilassa voidaan ohjata jopa kolmea eri ryhmää 
samaan aikaan. Sosiaalitilat palvelevat pelaajan, katsojan ja iltapäiväkerholaisen 
tarpeita. 

 

 

KÄYTTÖ JA KÄYTTÄJÄT 

Sisäliikuntatilaa vaativien lajien harrastajamäärä on kaupungissa olosuhteisiin nähden 
runsasta. Halli luo lapsille, nuorille ja aikuisille uudenlaiset puitteet sisälajien 
harrastamiseen omassa kaupungissa. Se mahdollistaa kilpailutoiminnan lajeissa, joita 
ei ole vuosiin voinut Järvenpäässä harrastaa(mm. salibandy ja futsal). Viikottain halli 
pystyisi tarjoamaan harrastusmahdollisuudet realistisesti yli 1000 ihmiselle ja 
kymmenille joukkueille. Palloilukentät vastaavat joukkuelajien ja mailapelien tarvetta. 
Taitoliikuntatilassa voidaan harrastaa mm. voimistelulajeja ja parkouria. Halli on 
käytössä ympärivuotisesti. 
 
Hallin pääkäyttäjiä ovat järvenpääläiset, urheiluseurat, eri lajien lajiliitot, koulut, 
oppilaitokset, päiväkodit, yritykset ja yksityiset henkilöt. Mitään käyttäjäryhmää ei 
haluta rajata ulos. Liikuntatilojen esteettömyys on keskeinen osa suunnittelua. 
 
Halli tarjoaa myös olosuhteet suuremmille yleisö- ja messutapahtumille. Yhtenäistä 
vapaata tilaa on palloilukentillä noin 2000m2. 

 



Urheiluseurat 
 
Hallin iltavuorojen pääkäyttäjiä ovat alueen urheiluseurat. Aktiivisia seuroja on useita 
eri lajeista, mutta erityisesti salibandyseurat ovat vastaanottaneet hankkeen 
positiivisesti ja suullisesti lupautuneet iltavuorojen käyttöön. Tilasuunnitelmaa on 
muokattu 13.12.2017 järjestetyn seuraillan palautteen perusteella. 
 
Seurapalaverissa mukana oli salibandyseuroista Panthers Järvenpää, SB-97, SB Kinnari, 
Heavenly Devils IBK, Blackbirds, Ä-J, jalkapalloseura JäPS, lentopalloseura Blues Volley, 
nykysirkus Kia Ora, yleisurheiluseura Keski-Uudenmaan Yleisurheilijat, koripalloseura 
JKS(nyk. myös Raiders), painiseura Järvenpään Voimailijat sekä moniurheiluseura 
NouLa. Lisäksi paikalla oli halliyhtiön edustaja ja Järvenpään kaupungin edustaja. 
 
Hanke sai vastustuksetonta kannatusta ja vastaa seuratoimijoiden mukaan 
positiivisesti koko kaupungin harrastusolosuhdetilanteeseen. Osa seuroista ilmaisi 
välttömän kiinnostuksensa tulla mukaan hankkeeseen ja heidän kanssaan edettiin. Osa 
seuroista halusi vielä lisätietoja ja sen perusteella toisesta palloilukentästä päätettiin 
tehdä useampia lajeja hyvin palveleva. Vain kahdelle seuralle hallin suunniteltu 
tilankäyttö ei tarjoa uutta harrastuspaikkaa.  
 
Nuorten palvelut 
 
Järvenpään nuorisopalveluiden tarvetta hallille on kartoitettu keskustelemalla 
mahdollisuuksista. Taloudellista resursointia kalustukseen tai välineistöön ei pyydetty. 
Keskusteltiin muun muassa suunniteltujen tilojen käytöstä nuorten vapaa-ajan ja 
tapahtumien järjestämisessä. Nuorispalvelut ovat valmiita käyttämään hallin tiloja 
ohjaus- ja kasvatustyössään. 
 
Taitoliikuntatila 
 
Taitoliikuntatilan suunnittelussa on otettu huomioon ensisijaisesti 
voimistelupohjaisten lajien käyttö. Tila on kuitenkin suunniteltu vastaamaan myös 
mailapelien, kuten sulkapallon, tenniksen ja pöytätenniksen tarpeita sekä sisäseiniä 
tekemällä squashin ja padelin harrastamista. Lähtökohtaisesti taitoliikuntatilaan 
halutaan seura tai taho, joka vastaa päivittäisestä toiminnasta ja maksaa tilasta 
vuokraa halliyhtiölle. 
 
Palloilukentät 
 
Palloilukenttien suunnitelu pohjautuu seuraillan ja ennatiedon mukaiseen käsitykseen 
lajien tilantarpeesta. Salibandy on lajina suurin käyttäjä ja sille varataan suoraan yksi 
kenttä. Toinen kenttä, monitoimikenttä, palvelee salibandyn lisäksi mm. futsalin, 
lentopallon, sulkapallon, koripallon, yleisurheilun, jumpan ja pöytätenniksen 
harrastajia. Palloilukenttien vuoromyynti kuuluu halliyhtiön liiketoimintaan. 
Päiväkäyttövuoroja on varattu Järvenpään kaupungille. 
 
Lisäksi kentällä voidaan pelata mm. istumalentopallo, bocciaa, maalipalloa ja 
esteetöntä kulkua vaatia urheilulajeja. Palloilukenttien vakiovuorojen 
laskentaperusteena on käytetty 70 vakiovuorotuntia viikossa. 
 

  



Erityiskäyttö ja tapahtumat 
 
Suunnittelussa on haluttu huomioida mahdollisimman usean ryhmän tarpeet. Tilojen 
suunnittelussa joustavaa käyttöä varten on esteettömyys, isompien ryhmien tarve ja 
tapahtumien järjestäminen määrittelevät esimerkiksi sitä miten kahvio ja kulku 
toteutetaan. Rungon rakenne välipalkittomana tilana mahdollistaa suurien jopa 
2000m2 sisätilaa vaativien tapahtumien järjestämisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUPUNGIN ROOLI 

Hankkeen toteutumisen edellytys on kaupungin myöntämä lainantakaus. Kaupunki 
vuokraa tontin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja vastaa yleisen parkkipaikan 
rakentamisesta alueelle. Kiinteistövero, lainantakausprovisio ja liityntämaksut 
lasketaan halliyhtiön normaaleina kuluina ja ne ovat kaupungin vakuus ottamalleen 
lainantakausriskille. 

Hankkeen toteutumisen kannalta olennainen osa on valtion 
liikuntapaikkarakentamisen tuki. Järvenpään kaupungin lausunto asiasta puoltaa 
kohteen tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä. Moduulikoulun sijoittuminen hallin lähelle 
kentän eteläpäähän ja päiväkäytön puuttelliset liikuntatilat puoltavat hankkeen 
tarpeellisuutta. 
 
Hallihanke on myös kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde ja se tuo kaupunkiin 
kävijöitä, jotka eivät muuten Järvenpäässä vierailisi. Kaupunkikuvallinen suunnitelma 
suunnitellaan yhteistyönä. Hallin lisääminen Järvenpään kaupungin ylläpitämään 
liikuntapalveluiden hakemistoon ja muihin palveluihin auttaa sekä hallin toimintaa että 
kaupunkilaisia löytämään uuden harrastuspaikan. 

  



HI5 Arena

HANKEAIKATAULU / Hankesuunnittelu

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hankesuunnittelu

Tarvekartoitus

Kustannuslaskenta

Hankkeen esittely

Investointisopimukset

Toteutussuunnittelu

Rakennuslupa

Suunnitelma B

Rakentamisen valmistelu

Rakennustyöt

Varustelu ja koekäyttö

Käyttöönotto

Käyttö

20212016 2017 2018 2019 2020

HANKKEEN KUSTANNUKSET 

Hankkeen veroton kustannusarvio on noin 3,3 milj€. Arvioidut vuotuiset 
käyttökustakustannukset ovat noin 120 000-140 000€, rahoituskustannukset riippuen 
laina-ajasta 190 000-240 000€ ja liikevaihto vajaa 400 000€, mutta odotuksena 
liikevaihdon tasainen kasvu ensimmäisen kolmen toimintavuoden aikana. 
 
Yhtiön toiminnan kannalta tärkeä asia on Järvenpään kaupungin sitoutuminen 
päivävuorojen hankintaan 72 960€:lla ensimmäisten viiden toimintavuoden aikana. 
Talousjaoston muistio liitteenä. 
 
Hallinhankkeen kustannukset ovat arvioita ja niihin on laskettu mukaan rakentamisen 
riskivara. Rahoituslaskelmat ovat tehty käyttäen valtion liikuntapaikkarakentamisen 
tuen tämänkaltaisen hankkeen maksimisuuruutta laskentaperusteena. Myös muita 
vaihtoehtoja on tarkasteltu, mutta riski ja rahoituksen hinta nousevat näissä 
tapauksissa korkeiksi. 
 
Hankkeen kustannusarvio liitteenä. 

AIKATAULU 

Hankeen suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2016. Rahoituslupaukset on annettu 
hankkeen kustannusarvion ja taloudellisten laskelmien pohjalta. Lopullinen 
rahoituspäätös saadaan valtion liikuntapaikkarakentamisen tukipäätöksen jälkeen.  
Sijoituspaikka on rakentamisen kannalta hyvä.  

 
• 3/2017 - 12/2018 Sopimukset kaupungin kanssa 
• 6/2018 - 12/2018 Lopulliset suunnitelmat ja lupaukset rakennusluvista 
• 12/2018 Valtionapuhakemus 
• 4-10/2019 Rakentaminen alkaa (alkaa aiemmin riippuen valtion tukitilanteesta) 
• syksy/2020 Hanke valmistuu ja halli aukeaa 

  



RAHOITUS 

Hankkeelle on perustutteu halliosakeyhtiö: Kiinteistöosakeyhtiö HI5 Arena. Hankkeelle 
on haettu yksityistä rahoitusta rahoituslaitoksilta.  Yhtiön toiminta pyörii 
käyttömaksuilla ja tilavuokrilla. Pääoma tulee yrittäjiltä ja rahoituslaitokselta. 
Hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamisen tukea. Kaupunki takaa lainan 
maksimimäärällä. Rahoituslaskelmat on tehty 2,75milj€ lainamäärällä. 
 
Kustannusarvio 
 
Hankkeen arvioitu veroton kokonaiskustannus on noin 3,3 miljoonaa euroa. 
Kustannusarviossa on hallirakentamisen osuus noin 2milj€, kalustaminen 0,5 milj€, 
maatyöt, liitynnät, valvonta ja muut kustannukset 0,8 milj€. 
 
Liikevaihto 
 
Yhtiön liikevaihto koostuu pääasiassa vuorojen myynnistä. Liikevaihto noin 400 000€ 
on laskettu yhden kentän keskiarvoihin perustuen kertomalla. Alan tuntemusta ja 
seurojen tarvetta ja ennakkokyselyä on hyödynnetty laskelmia tehdessä. Liitteenä 10 
vuoden kannattavuuslaskelma-arvio.  
 
Hankkeen omistus 
 
Hankkeelle on perustettu kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa hallin ja vuokraa osaa siitä 
ulkopuolisille vuokralaisille. Kiinteistöyhtiö vuokraa pelikenttätilaa seuroille. Kaupunki 
omistaa maa-alueen ja vuokraa sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 
kiinteistöyhtiölle. Kaupunki on lainantakaajana hankkeessa, pysäköintialueen 
omistajana ja käyttäjänä. 

YHTEYSTIEDOT 

Hankkeesta antaa lisätietoja 
Riku Autio riku.autio@gmail.com 
Tuomas Raejärvi tuomas.raejarvi@sahkotalo.fi 
 

  



KOy HI5 Arena rakentamiskustannukset

HALLIN TIEDOT

Hallin pituus 72,35

Hallin leveys 46

Hallin ala 3328,1

Pienin korkeus 5

Suurin sisäkorkeus 9

Harjakorkeus 12

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Osakeyhtiön rekisteröintimaksu 330,00 €                          

Muut kustannukset 3 450,00 €                       

YHTEENSÄ 3 780,00 €                       

RAKENTAMISKUSTANNUKSET Pinta-ala Hinta/m2

Halli 1 650 000,00 €               3328,1 320

Valaistus 65 500,00 €                    

Pelialusta 104 000,00 €                  2000 52

LVIS 574 500,00 €                  

Liityntä vesijohtoverkostoon 17 566,85 €                    

Liityntä jätevesi 26 350,27 €                    

Liityntä sähköverkkoon 27 570,00 €                    

Suunnittelu, valvonta ja luvat 78 512,88 €                    

Lisätyöt 299 000,00 €                  

YHTEENSÄ 2 843 000,00 €               

KALUSTO

Laidat 15 980,00 €                    

Maalit 1 840,00 €                       

Pöydät, tuolit, ph-kalusteet 22 000,00 €                    

Tilanjakat 16 000,00 €                    

Katsomorakennelma 20 000,00 €                    

Muut 75 027,00 €                    

YHTEENSÄ 150 847,00 €                  

MUUT

Projektin ulkopuoliset kustannukset 2 000,00 €                       

Riskivara 299 962,70 €                  10 %

YHTEENSÄ 301 962,70 €                  

PÄÄOMAN  TARVE YHTEENSÄ 3 299 589,70 €  

sis. ALV 24% 4 091 491,23 €  

VALTIONAVUSTUS 750 000,00 €     

PÄÄOMAN TARVE VALTIONAVUSTUKSEN JÄLKEEN 2 549 589,70 €  

VIERAAN PÄÄOMAN TARVE sis. ALV 24% 2 952 638,67 €  

Liite. Kustannusarvio 

 

  



Liite. Talousjaoston päätös yhteenveto 

Talousjaosto 6.4.2017 

JARVENPAA: 192/2017 § 23, TALOJA 4.5.2017 
Konsernipalvelut sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue 

Hankkeen valmistelu on edennyt vaihtoehdon yksi (KH 6.2.2017 § 25) mukaisesti kohden 
yksityisten toimijoiden perustamaa kiinteistöosakeyhtiötä. Yhteissuunnittelussa 30.3.2017 
olivat edustettuna liikuntapalvelut, kaavoitus- ja liikenneyksikkö, Mestari-toiminta, 
Boostbrothers, urheiluseuroista SB97, Panthers, Järvenpään yrittäjät, Järven-pään voimistelijat 
sekä Järvenpään yrittäjät. Suunnittelupalaveriin tuotiin yrittäjäryh-män (Jari-Pekka Immonen, 
Roope Autio, Tuomas Raejärvi, Jari Mäkinen ja Riku Au-tio) laatima luonnos HI5 Arena -
nimisesta hankkeesta. Kaupungin ja Mestaritoiminnan edustajat totesivat, että hankkeen 
jatkovalmistelussa tulee selvittää tarkemmin hankkeen rahoituspohjaa, kannattavuuslaskelmia, 
kaupungin roolia hankkeessa ja ns. ankkurimal-lissa. Kartanon koulun kenttää sijoituspaikkana 
pidetään hyvänä. Kartanon sorapintai-sen kentän käyttöpinta-alan rajaaminen noin puoleen 
nykyisestä ei edellytä uuden kor-vaavan kentän rakentamista tulevaisuudessa. 

Liikuntahallin yhteyteen Kartanon koulun kentän alueelle toteutetaan uutta pysäköinti-aluetta 
siten, että paikkamäärä riittää liikuntahallin normaaliin harrastuskäyttöön. Uusi pysäköintialue 
kytkeytyy nykyiseen uimahallin pysäköintialueeseen, joten ajoittaisissa ruuhkatilanteissa 
voidaan molempia alueita hyödyntää. Isommissa urheilutapahtumissa, esim. turnausten 
yhteydessä, pysäköinti voi jakautua kampusalueen pysäköintialueiden (uimahalli-liikuntahalli, 
jäähalli, uusi liikuntahalli) lisäksi Kartanon koulun pysäköinti-alueelle sekä Pajalantien toiselle 
puolelle lukion pysäköintialueelle. Kokonaisuutena alueen pysäköintikapasiteetti on hyvä ja 
kestää ajoittaiset ruuhkahuiput. Tarvittaessa alueen pysäköintimäärää voidaan lisätä esim. 
jäähallin/ Seutulantalon yhteyteen. 

HI5 Arena -työryhmän 22.4. päivätty hankesuunnitelma ja esitykset ovat liitteenä. Esi-tetyssä 
suunnitelmassa kaupunki ei ole perustettavan kiinteistöyhtiön osakas. Kaupun-gin roolia ohjaa 
mm. valtiontukisäännökset. Maanvuokra ei voi olla vain nimellinen, vaan vuokran tulee olla 
markkinahintainen. Kaupungin takaus hankkeelle 80/20 sään-nöllä voisi olla mahdollinen, eli 
takaus enintään 80 % lainan (huom. velkakir-ja/lainakohtainen) vuotuisesta jäännöspääomasta. 
Kaupunki veloittaa takauksesta provi-sion, jonka lopputulemana laina on yhtiölle 
markkinahintainen. Yhtiölle lankeaa mak-settavaksi myös kiinteistövero. 

Tarveselvityksen perusteella kaupungin yksiköiden tilatarve ankkurimallin mukaisen 
päiväkäytön osalta on seuraava: perusopetus, varhaiskasvatus, liikuntapalvelut ja nuori-
sopalvelut voisivat hyödyntää suunniteltuja uusia tiloja etenkin erilaisten liikuntatapah-tumien 
toteutuksessa muutamia kertoja vuodessa per toimija. Lähiseudun koulut tarvit-sevat 
oppilasmäärien kasvaessa lisää liikuntatiloja liikuntatunneille. Nuorisotyö, liikun-tapalvelut ja 
Opisto voivat hyödyntää nykyisillä ohjausresursseilla 8 - 12 h viikossa ja lukion tarve vaihtelee 
jaksoittain 5 - 10 viikkotuntiin. Lisäksi kaupungin vapaa-aikapalveluiden kautta voidaan osoittaa 
erityisryhmille liikuntatilaa esim. 2 - 3 tuntia viikossa. Kaupungin enimmäistarve päiväkäytön 
osalta kouluvuoden aikana (38 viikkoa vuodessa) on selvityksen perusteella 3 päivää viikossa ja 
minimissään yksi päivä vii-kossa. Hankesuunnitelman kannattavuuslaskelmaan (Riku Aution s-
posti: 26.4.2017) perustuen kaupungin ankkurivuorojen (sis. kaksi kenttää kolmena päivänä 
viikossa kou-luvuoden aikana) markkinahinta on 72.960 € vuodessa, lisäyksenä nykyiseen 
talousar-vioon. Koulutusjohtaja Jari Lausvaara, liikuntapäällikkö Tony Konkola ja yrittäjien 
edustajat esittelevät hanketta kokouksessa. 

  



Liite. Kannattavuuslaskelma 10v 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

LIIKEVAIHTO 196 595,00 € 388 240,00 € 391 392,80 € 394 577,13 € 397 793,30 € 364 561,63 € 331 362,45 € 334 676,07 € 338 022,83 € 341 403,06 € 

OSTOT JA PALVELUT 62 770,32 €   73 393,13 €   76 328,86 €   79 382,01 €   82 557,30 €   85 859,59 €   89 293,97 €   92 865,73 €   96 580,36 €   100 443,57 € 

HENKILÖSTÖKULUT 18 055,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   31 970,00 €   

MUUT KULUT 19 190,25 €   36 461,48 €   34 542,45 €   32 623,43 €   30 704,40 €   28 785,38 €   26 866,35 €   24 947,33 €   23 028,30 €   21 109,28 €   

TULOS 74 000,57 €-   75 835,39 €   77 971,49 €   80 021,69 €   81 981,60 €   47 366,67 €   12 652,13 €   14 313,02 €   15 864,18 €   17 300,21 €   

RAHOITUSKULUT 27 881,98 €   111 699,20 € 221 540,08 € 219 349,81 € 217 423,28 € 215 430,79 € 213 486,98 € 211 524,47 € 209 412,89 € 207 432,71 € 

KASSA 61 822,45 €   114 389,87 € 6 772,37 €      11 042,14 €   15 020,99 €   10 215,24 €-   38 010,20 €-   33 329,18 €-   28 619,38 €-   24 502,52 €-   

KUMULOITUVA KASSA 61 822,45 €   176 212,32 € 182 984,68 € 194 026,82 € 209 047,81 € 198 832,57 € 160 822,37 € 127 493,19 € 98 873,81 €   74 371,30 €   


