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Karsintakokonaisuudet — LVIA-tekniikan uusimatta jättäminen

1. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä

1.1. Toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset toimenpiteet

Nykyisten kaukolämpö ja ilmanvaihto- sekä patteriverkostojen uusiminen. Uuden
lattialämmitysverkoston lisääminen. Luokkasalisiiven 0. kerroksen osassa tiloja
lattialämmitys.

Uuden ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmän lisääminen osaan ilmanvaihtokoneista
(jäähdytys hallinnon tilat).

Rakennuksen ulkopuolisten maanalaisten kaukolämpölinjojen uusiminen
Kansakoulunkadun liitoskohtaan.

1.2. Uudet toimenpide-ehdotukset

Nykyiset kaukolämpö ja ilmanvaihto sekä patteriverkostot jäävät ennalleen.
Rakennukseen ei tule uusia lämmitys- ja jäähdytysverkostoja eikä sen ulkopuolista
tekniikkaa ei uusita.

Nykyisten patteriverkostojen huuhtelu, verkoston (38kpl sulku- ja linjasäätöparia) ja
pattereiden (175 kpl pattereita) sulku ja säätöventtiileiden sekä pattereiden
ilmausventtiilien(175kpl) vaihto sekä verkoston mittaus- ja säätö.

Nykyisten ilmanvaihtokoneiden säätö- ja pumppuryhmien uusiminen.
Ilmanvaihtokoneiden luettelo kts. kappale ilmanvaihto.

Rakennuksen sisällä patteriverkostojen ja pattereiden purku- ja uudelleen asennus
rakennuksen seinien ja lattian tiivistyskorjauksien vuoksi.

1.3. Tekniset vaikutukset

Nykyinen tekniikka pääosin säilytetään. Järjestelmien seuranta, huolto- ja
kunnossapitojaksoja lisättävä. Mahdollisten lämpöjohtojärjestelmiin liittyvien
vuotoriskien kasvaminen sisä- ja ulkopuolella rakennusta verrattuna uusiin
järjestelmiin.

1.4. Vaikutukset käyttäjän näkökulma

Esi- ja alkuopetuksen tiloihin ei tule lattialämmitystä (laatutason lasku).

Ilmanvaihdon jäähdytyksen osalta, kts. kappale ilmanvaihtojärjestelmä.
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Tekniikan rikkoutumisesta johtuvat häiriöt päivittäiseen työskentelyyn (laatutason
lasku).

2. Vesi- ja viemärijärjestelmä

2.1. Toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset toimenpiteet

Nykyiset vesi- ja viemärijohdot sekä vesi- ja viemärikalusteet uusitaan
kokonaisuudessaan. Ulkopuoliset vesi- ja viemäri sekä sadevesiverkostot uusitaan.
Sadevesiverkosto varustetaan salaojajärjestelmää varten uudella tuplapumppaamolla.

2.2. Uudet toimenpide-ehdotukset

Nykyiset vesi- ja viemärijohdot jäävät pääosin ennalleen. Vesi- ja viemärikalusteita
uusitaan huonetiloissa arkkitehdin tilamuutosesityksen mukaisesti. Vesijohtorungot
jäävät ennalleen.

Nykyiset muoviset pohjaviemärit puhdistetaan ja kuvataan luokkasalisiivessä.
Luokkasalisiiven muoviset pystyviemärit jäävät ennalleen.

Liikuntasalisiivessä pohjaviemärit uusitaan 0. kerroksen lattian- ja katonrajaan.
Pohjaviemäreitä ei uusita lattian alle. Uusittavia pohjaviemäreitä 55 metriä.
Liikuntasalisiiven pystyviemärit puhdistetaan ja kuvataan. Muilta osin liikuntasalisiiven
pystyviemärit jäävät ennalleen.

Vesijohtoverkoston sulku- ja säätöventtiilit (13kpl sulut ja linjasäätöventtiiliparia)
uusitaan ja lämpimän käyttövedenkierto mitataan ja säädetään.

Rakennuksen ulkopuolella nykyinen valurautavesijohto uusitaan vesimittarilta
keskuskentän liitoskohtaan (10 m) pakkosujuttamalla vesijohto nykyisen
valurautavesijohdon tilalle.

Nykyinen salaojajärjestelmän perusvesipumppaamo uusitaan uudella kahdenpumpun
perusvesipumppaamolla nykyisen pumppaamon paikalle.

Muilta osin rakennuksen ulkopuolisia vesi- ja viemäri sekä sadevesiverkostoja ei uusita.

Rakennuksen sisällä verkostojen purku- ja uudelleen asennus huonetiloissa arkkitehdin
tilamuutosesityksen mukaisesti.

2.3. Tekniset vaikutukset

Nykyinen tekniikka säilytetään. Järjestelmien seuranta, huolto- ja kunnossapitojaksoja
lisättävä. Mahdollisten vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvien vuotoriskien kasvaminen
rakennuksen sisä- ja ulkopuolella verrattuna uusiin järjestelmiin.

2.4. Vaikutukset käyttäjän näkökulma

Nykyinen tekniikka jää ennalleen. Mahdollisten tekniikan rikkoutumisesta johtuvat
häiriöt päivittäiseen työskentelyyn (laatutason lasku).
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3. Ilmanvaihtojärjestelmät

3.1. Toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset toimenpiteet

Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan. Ilmanvaihtokoneita lisätään, jotta
ilmanvaihtojärjestelmän käyntiä voidaan ohjata paremmin käyttötarkoituksen
mukaisesti.

Osaan ilmanvaihtokoneista lisätään tuloilman jäähdytys.

Sisäilmaluokituksena käytetään luokkaa S2 hyvä sisäilmasto koulutoiminnan aikana.
Laatutaso on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettuja säädöksiä sekä
terveydensuojelulain perusteella asetettuja vähimmäisvaatimuksia parempi.

3.2. Uudet toimenpide-ehdotukset

Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät jäävät pääosin ennalleen. Nykyiset
ilmanvaihdon runkokanavistot tarvikkeineen säilytetään.

Ilmanvaihtokoneita ja Ilmanvaihtokoneiden pumppu- ja säätöryhmiä sekä
vesikatolla sijaitsevia huippuimureita uusitaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Luokkahuoneiden päätelaitteet ja niihin liittyvät kanavistot huonetilassa
uusitaan arkkitehdin tilamuutosesityksen mukaisesti. Ilmanvaihdon
äänenvaimentimet (40 kpl) pinnoitetaan.

Tunnus, LTO-tyyppi Ilmamäärä, m³/s Sijainti Uusimislaajuus

1TK/1PK, pyörivä 1,2 / 1,0 0.krs luokkasiipi IV-kone uusitaan

2TK/2PK, kenno 3,3 / 3,3 3.krs luokkasiipi Puhaltimet, säätö- ja pumppuryhmä

4TK/4PK, ei tiedossa 2,2 / 2,2 3.krs salisiipi Puhaltimet, säätö- ja pumppuryhmä

5TK/5PK, ei tiedossa 1,2 / 1,2 3.krs salisiipi Puhaltimet, säätö- ja pumppuryhmä

6TK/PK, ei tiedossa 2,0 / 2,0 3.krs salisiipi Puhaltimet, säätö- ja pumppuryhmä

PF02, huippuimuri 0 / 0,22 3.krs vesikatto Puhallin

PF03, huippuimuri 0 / 0,025 3.krs vesikatto Puhallin

7PF1, huippuimuri 0 / 1,2 3.krs vesikatto Puhallin

1PF1 0 / 0,16 3.krs vesikatto Puhallin

Ilmanvaihtojärjestelmä mitataan ja säädetään kokonaisuudessaan.

Ilmanvaihtojärjestelmään ei tule tuloilman jäähdytystä.

Sisäilmaluokituksena käytetään luokkaa S3 tyydyttävä sisäilmasto. Tilojen
sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset ja terveyssuojelulain
perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. Huoneilman lämpötilan
toimenpiderajat lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C - + 32 °C (Sosiaali- ja
terveysministeriön asumisterveysasetus).
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3.3. Tekniset vaikutukset

Nykyinen tekniikka säilytetään pääosin. Järjestelmien seuranta, huolto- ja
kunnossapitojaksoja lisättävä.

Ilmanvaihtokoneiden teknistä käyttöikää on kuntotutkimustuloksien mukaan jäljellä 5–
15-vuotta. Peruskorjausta siirtävänä LVI-teknisenä toimenpiteenä ilmanvaihtokoneissa
vaihdetaan puhaltimet, säätö- ja pumppuryhmät. Muilta osin ilmanvaihtokoneet
jäävät ennalleen.

Puhallinvaihtojen myötä ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuus kasvaa, mutta
ilmanvaihtokoneiden nykyiset lämmöntalteenoton hyötysuhteet ovat heikkoja
verrattuna nykyaikaisiin koneisiin. Näin ollen käytönaikainen energiansäästö jää
reilusti verrattuna alkuperäiseen ilmanvaihtokoneiden uusimiseen.

Nykyisten huippuimureiden uusiminen parantaa energiatehokkuutta hieman uuden
puhallintekniikan ansiosta ja tuo toimintavarmuutta, mutta verrattuna alkuperäisiin
toimenpiteisiin, käytönaikainen energiasäästö jää pienemmäksi.

3.4. Vaikutukset käyttäjän näkökulma

Rakennuksen osaa palvelualeista (hallinnolliset tilat) ei varusteta tuloilman
jäähdytyksellä. Sisäilman ylilämpeneminen on mahdollista keväästä syksyyn kaikissa
huonetiloissa (laatutason lasku). Huoneilman lämpötilan toimenpiderajat
lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C - + 32 °C (Sosiaali- ja terveysministeriön
asumisterveysasetus).

4. Rakennusautomaatio

4.1. Toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset toimenpiteet

Koko rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan. Rakennuksen
huonetiloihin lisätään anturointia, jotta ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan ohjata
paremmin tarpeenmukaisesti.

Rakennuksen LVI-teknisten järjestelmien energiamittausta lisätään tarkemman
energiakulutuksen seurannan mahdollistamiseksi.

4.2. Uudet toimenpiteet

Nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan siten, että kahteen
ilmanvaihtokoneeseen lisätään uudet valvonta-alakeskukset (2 kpl), jotka liitetään
Järvenpään kaupungin rakennusautomaatiojärjestelmään.

Ilmanvaihtokoneiden (6kpl) kenttä- ja toimilaitteet uusitaan ja liitetään uusiin
valvonta-alakeskuksiin.

Huippuimureiden ohjaus (4kpl) liitetään valvonta-alakeskuksiin.

Muilta osin rakennusautomaatioon ei tule muutoksia. Huonetiloihin ei lisätä
anturointeja, rakennuksen energiamittausta ei lisätä.
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4.3. Tekniset vaikutukset

Uudet toimenpiteet liittyvät ilmanvaihtokoneisiin. Muilta osin
rakennusautomaatiojärjestelmät jäävät ennalleen. Jäävien järjestelmien osalta
järjestelmien seuranta, huolto- ja kunnossapitojaksoja lisättävä.

4.4. Vaikutukset käyttäjän näkökulma

Alkuperäisen toimenpiteiden mukaisessa laajuudessa on ollut tavoitteena
tilakohtainen sisäilmanlaadun seuraaminen ja tarpeenmukainen ilmanvaihdon käyttö.
Uusissa karsituissa toimenpiteissä huonetila-anturointi jää pois (laatutason lasku).

Jäävän tekniikan osalta mahdollinen tekniikan rikkoutumisesta johtuvat häiriöt
päivittäiseen työskentelyyn (laatutason lasku).

5. Ympäristö- ja energiatavoitteet

5.1. Toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset toimenpiteet

Huomioita kiinnitetään uusittavien ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuuteen,
teknisten järjestelmien säädettävyyteen, laitteiden ja materiaalien
ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen sekä vesikalusteiden
vedensäästöominaisuuksiin.

Rakennuksen peruskorjauksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan tavoittelemaan
parasta mahdollista energialuokkaa, parhaassa tapauksessa jopa A-luokkaa.

5.2. Uudet toimenpiteet

LVIA-tekniikka jää pääosin ennalleen. Ympäristö ja energiatavoitteisiin ei voida
vaikuttaa yhtä merkittävästi, kuin alkuperäisellä suunnittelulaajuudella.

5.3. Tekniset vaikutukset

Käytönaikaisen energiakulutuksen mittaus ja seuraaminen ei ole mahdollista.
Alkuperäisen tekniikan käytönaikainen energiakulutus on suurempaa verrattuna
rakennuksen suunniteltujen toimenpiteiden jälkeiseen energiakulutukseen.

5.4. Vaikutukset käyttäjän näkökulma

Ympäristö- ja energiatavoitteiden huomioiminen johtaa yleisesti myös automaattisesti
järjestelmien laatutason kasvuun, joka näkyy rakennuksen päivittäisessä käytössä, ja
jolla päästään todennäköisemmin käyttäjätyytyväisyydeltään suurempaan osuuteen.
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