


Palveluverkkosuunnitelman aikataulu OPKA



Valmisteluryhmät kokoontuvat joka toinen viikko
Nelikko kokoontuu viikoittain
Säännölliset henkilöstöinfot/esimiesamut

Vaikutusten ennakoarvioinnin toteuttaminen OPKA (EVA)

Arviointi toteutetaan Järvenpään kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

1
Valmistelija päättää vaikutusten ennakoarvioinnista



Päätösten vaikutukset tunnistetaan seuraavista näkökulmista:

- Strategiavaikutukset
- Vaikutukset kuntalaisiin, henkilöstöön, lapsiin ja nuoriin
- Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon
- Vaikutukset kunnan talouteen

3
Vaikutusten tunnistaminen




Päätösesityksestä vastaava esittelijä Merja Narvo-Akkola esittää parhaimpina pitämänsä ratkaisuvaihtoehdon päätettäväksi. Päätöksen tekee kaupunginvaltuusto 15.11.2021.

5
Päätösesityksen laadinta



2
Ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen



Ratkaisuvaihtoehdot:
0: nykytila
1: syksyn 2020 esityksen pohjalta
2: kesällä 2021 tehty esitys

4
Vaihtoehtojen vertailu



Vaihtoehtojen vertailu sekä osallistamisen ja sen vaikutusten kuvaaminen. Valmistelijan ja esittelijän/esittelijöiden välinen keskustelu on keskeisessä roolissa.

6
Päätöksen toimeenpano ja seuranta



Sovitaan toimeenpanon ja seurannan toteuttamisesta. Miten? Kuka? Aikataulu?