

Kaupungin kirjanpidon toteuma toimittajittain				Vuosi			
				2022	2023	2023	2024
Investointi- kohde	Tiliryhma	Toimittaja	Vaihetunniste (toiminto)	Toteuma			
				Toteuma	1-6	Toteuma	Toteuma 1-6
186903514_00012	Uusi JYK laajennus (2. vaihe)			0	-33 837	-196 936	-10 669
400 TOIMINTAKULUT				0	-33 837	-196 936	-10 669
	21196049	Mestari toiminta Oy	1869830	Rakennuttamisen tehtävät		-10 558	-24 699
	01011975	RAMBOLL FINLAND OY	1869861	Tietomallikoordinaattori		-636	-3 952
	01491163	Granlund Lahti Oy	1869849	LVI-suunnittelu		-6 477	-37 713
	09837720	Akukon Oy	1869858	Akustiikkasuunnittelu		-217	-799
	15142984	Rakennuttajatoimisto HTJ Oy	1869838	Valvonta Sähkö		-523	-1 045
	15385177	Etteplan Finland Oy	1869852	Sähkösuunnittelu		-1 722	-14 304
	17046945	Granlund Oy	1869849	LVI-suunnittelu		-1 929	-4 116
	29119777	AFRY Buildings Finland Oy	1869848	Rakennesuunnittelu		-10 762	-24 364
	99999650	Kotitaloudet	1869871	Käyttäjän henkilöstökustannukset		-1 014	-1 804
	23354450	SITOWISE OY	1869862	Palotekninen suunnittelu			-3 140
	03615422	Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm	1869847	Arkkitehtisuunnittelu			-81 002
1869037004_0011	JYK Kansakoulunkatu peruskorjaus JYK-hanke				-191 156	-206 308	-668 452
400 TOIMINTAKULUT					-191 156	-206 308	-668 452
	21196049	Mestari toiminta Oy	1869830	Rakennuttamisen tehtävät		-138 531	-85 419
	21196049	Mestari toiminta Oy	1869845	Urakkahinta Toteutusvaihe		-157	
	21196049	Mestari toiminta Oy	1869850	GEO suunnittelu		-15 451	
	Mestari toiminta yhteensä				-154 139	-85 419	-148 721
	01011975	RAMBOLL FINLAND OY	1869839	Valvonta Tervetalo/kuivaketju		-2 428	-7 848
	01011975	RAMBOLL FINLAND OY	1869861	Tietomallikoordinaattori		-2 353	-7 868
	01491163	Granlund Lahti Oy	1869849	LVI-suunnittelu		-14 553	-43 887
	03615422	Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm	1869847	Arkkitehtisuunnittelu		-14 535	-167 802
	07199892	Geopalvelu Oy	1869850	GEO suunnittelu		-8 908	-778
	08166187	Maisemasuunnittelu Harju-Soini Oy	1869864	Pihasuunnittelu			-1 624
	09837720	Akukon Oy	1869858	Akustiikkasuunnittelu		-3 622	-15 052
	15385177	Etteplan Finland Oy	1869852	Sähkösuunnittelu		-5 248	-57 415
	16098583	Mittaustekniikka Oy	1869850	GEO suunnittelu		-479	-464
	17046945	Granlund Oy	1869849	LVI-suunnittelu		-11 921	-48 095
	18653448	Hissikonsultit HS Oy	1869830	Rakennuttamisen tehtävät			-1 275
	22107722	Vahanan Suunnittelupalvelut Oy	1869848	Rakennesuunnittelu		-11 334	
	23354450	SITOWISE OY	1869862	Palotekninen suunnittelu			-1 299
	23354450	SITOWISE OY	1869866	Haitta-ainekartoitus ja tutkimus			-1 653
	27257172	AFRY Buildings Finland Oy	1869848	Rakennesuunnittelu		-516	
	28769268	Terra3D Oy	1869866	Haitta-ainekartoitus ja tutkimus		-1 400	-1 400
	29119777	AFRY Buildings Finland Oy	1869848	Rakennesuunnittelu		-64 246	-131 001
	29119777	AFRY Buildings Finland Oy	1869866	Haitta-ainekartoitus ja tutkimus		-6 817	-10 702
	99999200	Kunnat	1869830	Rakennuttamisen tehtävät		-1 246	-791
	99999650	Kotitaloudet	1869871	Käyttäjän henkilöstökustannukset		-5 747	-13 040
Kaikki yhteensä					-191 156	-240 145	-865 389
							-74 180

## Mestari toiminnan kirjanpidon toteuma toimittajittain

## UUSI JYK KANSAKOULUNKATU

Työmaa	toteuma 2022	toteuma 2023	toteuma 1-6/2024	Kaikki yhteensä
ERI2073,Uusi JYK Kansakoulunkatu, kehitysvaihe	154 139	148 722	16 152	319 013
Boost Brothers Oy	96 471	1 573		98 043
Frontia Asianajotoimisto Oy		293		293
Ginesis Oy	86			86
Haahtela-kehitys Oy	15 739	20 202		35 941
Heinänen Oy Maanrakennus	4 775			4 775
JKK-KOPIO Oy	109	120		229
Kakkutalo Gilan Oy		51		51
Mestari toiminta rakennuttaminen ja konsultointi	13 677	122 559	14 937	151 173
Porvoon Kirjakeskus Oy		87		87
Rakennustyö Karvonen Oy	23 125			23 125
SokoPro Oy		2 350	1 216	3 566
Suomen Viemärihuolto Oy		1 487		1 487
TR-Sähkö Oy	157			157
ERI23012,Uusi JYK 2. vaihe laajennus, kehitysvaihe		24 699	3 560	28 259
Haahtela-kehitys Oy		3 840		3 840
Mestari toiminta rakennuttaminen ja konsultointi		18 509	2 344	20 853
SokoPro Oy		2 350	1 216	3 566
Kaikki yhteensä	154 139	173 420	19 713	347 272